CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 623

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2007;

Având în vedere raportul nr.339863/2007 întocmit de Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ”Canalizarea pluvială şi menajeră străzi în cartierele Brestei, Bucovăţ, 1Mai şi alte străzi din Municipiul Craiova” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.541, 542, 543, 544, 545/2007;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată;

În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d şi art.45, alin. 3 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind ”Canalizarea pluvială şi menajeră străzi în cartierele Brestei, Bucovăţ, 1Mai şi alte străzi din Municipiul Craiova”, având următorii indicatori tehnico – economici:

1. Valoarea totală a investiţiei	6.690.814 lei
din care :	
construcţii + montaj (C+M)	5.922.507 lei
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)	6.690.814 lei
- anul I	2.430.272 lei
- anul II	2.130.271 lei
- anul III	2.130.271 lei

3. Durata de execuţie a investiţiei – 36 luni

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,	**CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,**
Mihaela Gabriela DUMITRU	**Nicoleta MIULESCU**

Certificat nr. 25

S.C. "PROIECT" S.A. CRAIOVA

Str. Ion Maiorescu 4, Cod postal 200760, tel. 0251/414404
tel. 0251/412833, fax 0251/418300, e-mail: proiect@oltenia.ro, proiect@rdscv. ro

CertRom

ISO 9001

J 16/130/1991; C.U.I. RO 2291704; Capital social: 91.632 lei; Cod IBAN RO98 RNCB 0140 0184 5361 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Jiul Craiova; Cod IBAN RO06 TREZ 2915 069 XXX 001 553, deschis la Trezoreria Craiova

CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ STRĂZI ÎN CARTIERELE BRESTEI, BUCOVĂȚ, 1 MAI ȘI ALTE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECT NR. 12.065

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

Ex. nr. 1

S.C. "PROIECT" S.A. CRAIOVA

Str. Ion Maiorescu 4, Cod poștal 200760, tel. 0251/414404
tel. 0251/412833, fax 0251/418300, e-mail: proiect@oltenia.ro, proiect@rdscv. ro

Certificat nr. 25
CertRom
ISO 9001

J 16/130/1991; C.U.I. RO 2291704; Capital social: 91.632 lei; Cod IBAN RO98 RNCB 0140 0184 5361 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Jiul Craiova; Cod IBAN RO06 TREZ 2915 069 XXX 001 553, deschis la Trezoreria Craiova

SOCIETATEA "PROIECT CRAIOVA" ROMANIA

DIRECTOR: ing. EUGEN POPESCU

ȘEF PROIECT: ing. SORIN DUMITRESCU

TITLUL: CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ STRĂZI ÎN CARTIERELE BRESTEI, BUCOVĂȚ, 1 MAI ȘI ALTE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

FAZA: S.F.

Data:	Volum:	Exemplar:	Proiect nr.:
noiembrie 2007			12.065

S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA
Proiect nr. 12.065
Beneficiar: Consiliu Local al Municipiului Craiova

Investiția: Canalizare pluvială și menajeră străzi în cartierele Brestei, Bucovăț, 1 Mai și alte străzi din municipiul Craiova
Faza: S.F.

MEMORIU TEHNIC

I. DATE GENERALE

1.1. Denumirea investiției

CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ PE STRĂZI ÎN CARTIERELE BRESTEI, BUCOVĂȚ, 1 MAI ȘI ALTE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

1.2. Elaborator - S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA

1.3. Ordonator principal de credite

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

1.4. Autoritatea contractantă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

1.5. Amplasamentul lucrărilor propuse:

Amplasarea tuturor rețelelor de canalizare menajeră și pluvială se va face pe străzi ale municipiului Craiova, pe domeniul public fără a afecta proprietățile private.

1.6. Tema de proiectare cu fundamentarea necesității și oportunității investiției

1.6.1. Situația existentă

Prezenta documentație tratează posibilitatea realizării de rețele de canalizare menajeră și pluvială pe anumite străzi ale municipiului Craiova, altele decât cele aferente cartierelor Brestei-Bucovăț, Lascăr Catargiu sau 1 Mai, zone în care au

fost proiectate - conform proiect nr. 9225 - și se află în execuție rețele de canalizare menajeră și pluvială cu finanțare prin programul I.S.P.A.

1.6.2. Necesitatea și oportunitatea investiției

Datorită faptului că în zona străzilor pe care se propun a se executa rețele de canalizare menajeră s-au executat locuințe pe parter sau cu 1 - 2 etaje, iar în anumite zone chiar cartiere rezidențiale și totodată pentru ridicarea gradului de confort al acestor zone a apărut ca necesară și oportună realizarea acestei investiții.

1.6.3. Criterii de proiectare

Proiectarea s-a făcut în concordanță cu standardele și normele specifice, precum și cu specificațiile tehnice ale producătorilor de materiale și echipamente, folosite în Uniunea Europeană și cu agrementele tehnice obținute.

Adaptarea soluției tehnice și proiectarea lucrărilor se va realiza respectând următoarele prevederi și standarde:

- P66/2001 - Normativ pentru proiectarea și executarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural
- SR 1343/95 Determinarea cantităților de apă pentru centrale populate.
- SR 4163 - 1/1995 Rețele de distribuție Prescripții de proiectare
- SR 4163-2/1995 - Rețele de distribuție - Prescripții de calcul. Legea 10/95 - privind calitatea în construcții.

1.6.4. Plan de management și reducere a impactului negativ asupra mediului și asupra sănătății publice

1. Generalități

Prezentul plan stabilește condițiile privind protecția mediului ce trebuie respectate la aplicarea prevederilor Uniunii Europene și a Programului de Dezvoltare Rurală privind "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale" -

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării Canalizare pluvială și menajeră străzi în cartierele Brestei, Bucovăț, 1 Mai și alte străzi din municipiul Craiova

lei/euro la cursul lei/euro din data de 23.08.2007

1 euro = 3,2659 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv TVA)			
		Total		Din care supusă procedurii de achiziție publică	
		LEI	EURO	LEI	EURO
1	2	3	4	5	6
	PARTEA I				
	CAPITOLUL 1				
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului				
1.2.	Amenajarea terenului				
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului				
	TOTAL CAPITOLUL 1	-	-	-	-
	CAPITOLUL 2				
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1.					
2.2.					
	TOTAL CAPITOLUL 2	-	-	-	-
	CAPITOLUL 3				
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii de teren - topo	35.000	10.717	-	-
3.2.	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.000	919	-	-
3.3.	Proiectare și engineering	300.000	91.858	-	-
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	700	214	-	-
3.5.	Consultanță	-	-	-	-
3.6.	Asistență tehnică	43.200	13.228	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 3	**381.900**	**116.936**	**-**	**-**
	CAPITOLUL 4				
	Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații				
A.	**Zona Brestei - Bucovăț - L. Catargiu**				
	Colector canalizare ape menajere străzile:				
4.1.1	Strada Bușteni	41.888	12.826	41.888	12.826
4.1.2	Prelungirea Aleea V Fragilor	87.965	26.934	87.965	26.934
4.1.3	Str. Fragilor	25.133	7.696	25.133	7.696
4.1.4	Str. Izvorului	50.265	15.391	50.265	15.391
4.1.5	Aleea I Poligonului	188.496	57.716	188.496	57.716
4.1.6	Str. Bâlteni	67.021	20.521	67.021	20.521
4.1.7	Prelungirea Aleea IV Bâlteni	146.608	44.891	146.608	44.891
4.1.8	Prelungirea Aleea V Doicești	129.853	39.760	129.853	39.760

4.1.9	Prelungirea Aleea IV Doicești	129.853	39.760	129.853	39.760
4.1.10	Str. Fălticeni	37.699	11.543	37.699	11.543
4.1.11	Str. Cușmir	46.077	14.109	46.077	14.109
4.1.12	Str. Anina	41.888	12.826	41.888	12.826
4.1.13	Prelungire Aleea II Drumul Fabricii	108.909	33.347	108.909	33.347
4.1.14	Aleea I Drumul Fabricii	83.776	25.652	83.776	25.652
4.1.15	Aleea I Motru	129.853	39.760	129.853	39.760
4.1.16	Str. Fulger	50.265	15.391	50.265	15.391
4.1.17	Prelungirea Techirghiol	92.153	28.217	92.153	28.217
4.1.18	Aleea I Drumul Jiului	25.133	7.696	25.133	7.696
4.1.19	Aleea II Drumul Jiului	33.510	10.260	33.510	10.260
4.1.20	Aleea III Drumul Fabricii	50.266	15.391	50.266	15.391
	TOTAL	**1.566.611**	**479.687**	**1.566.611**	**479.687**
B.	**Zona Cartier 1 Mai**				
4.1.21	Colectoare canalizare ape menajere și pluviale str. Arțarului (între strada Dealul Spirii și str. Deva)	217.818	66.695	217.818	66.695
4.1.22	Colector canalizare ape menajere str. Buziaș (între Stadionul Tineretului și Casa Armatei)	490.875	150.303	490.875	150.303
	Colectoare canalizare ape menajere și pluviale, străzile:				
4.1.23	Str. Gh. Donici (între str. Tabaci și str. Râului)	647.896	198.382	647.896	198.382
4.1.24	Aleea II Gh. Donici	133.875	40.992	133.875	40.992
4.1.25	Aleea III Gh. Donici	151.725	46.457	151.725	46.457
4.1.26	Aleea IV Gh. Donici	107.100	32.794	107.100	32.794
4.1.27	Aleea V Gh. Donici	160.650	49.190	160.650	49.190
4.1.28	Colector canalizare ape menajere str. Aleea I Popoveni	153.296	46.938	153.296	46.938
4.1.29	Colector canalizare ape pluviale str. Prelungirea str. Gomoiu (între str. Popoveni și Târg)	218.662	66.953	218.662	66.953
	TOTAL	**2.281.897**	**698.704**	**2.281.897**	**698.704**
C.	**Alte străzi**				
4.1.30	Colector canalizare ape pluviale str. Constantin Argetoianu	253.071	77.489	253.071	77.489
4.1.31	Colector canalizare ape menajere strada Tecuci	162.078	49.628	162.078	49.628
4.1.32	Colectoare canalizare ape menajere și pluviale str. Feleacului	62.832	19.239	62.832	19.239
	Colector canalizare ape menajere străzile:				
4.1.33	Strada 13 Septembrie	54.026	16.542	54.026	16.542
4.1.34	Aleea Elena Teodorini	100.531	30.782	100.531	30.782
4.1.35	Aleea Călugăreni	117.286	35.912	117.286	35.912
4.1.36	Aleea II Râului	46.589	14.265	46.589	14.265
4.1.37	Aleea Tabacu	90.702	27.773	90.702	27.773
4.1.38	Strada Vânători	159.174	48.738	159.174	48.738
4.1.39	Strada Șoimului - B-dul Știrbei Vodă	911.582	279.121	911.582	279.121
	TOTAL	**1.957.871**	**599.489**	**1.957.871**	**599.489**

4.2.	Montaj utilaj tehnologic				
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj				
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport			-	-
4.5.	Dotări			-	-
	TOTAL CAPITOLUL 4	**5.806.379**	**1.777.880**	**5.806.379**	**1.777.880**
	CAPITOLUL 5 **Alte cheltuieli**				
5.1.	Organizare de șantier				
5.1.1.	Lucrări de construcții 2%	116.128	35.558	116.128	35.558
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare				
5.2.1.a	Comisionul băncii finanțatoare				
5.2.1.b	Cota aferentă Inspecției pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,007	41.458	12.694	-	-
5.2.1.c	Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului urbanism 0,001	5.923	1.813	-	-
5.2.1.d	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 0,005	29.612	9.067		
5.2.2	Costul creditului				
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 0,05	309.414	94.741		
	TOTAL CAPITOLUL 5	502.535	153.873	116.128	35.558
	CAPITOLUL 6 **Cheltuieli pentru darea în exploatare**				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare				
6.2.	Probe tehnologice				
	TOTAL				
	din care: C+M				
	PARTEA a II-a				
	Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiție				
	PARTEA a III-a				
	Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție				
	TOTAL GENERAL	**6.690.814**	**2.048.689**	**5.922.507**	**1.813.438**
	din care: C+M	**5.922.507**	**1.813.438**	**5.922.507**	**1.813.438**

ÎNTOCMIT:

S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA

Director: **ing. Eugen POPESCU**

Șef proiect: **ing. Sorin DUMITRESCU**

Întocmit: **sing. Elena GHINEȚ**

SOCIETATEA "PROIECT CRAIOVA" 3 ROMANIA