MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind prelungirea contractului de finanţare nr.3678/01.04.2013, pentru proiectul "Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu", până la data de 31.10.2016

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.07.2016;

Având în vedere raportul nr.116671/2016 întocmit de Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.3678/01.04.2013, pentru proiectul "Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu", până la data de 31.10.2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe", axa prioritara „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere", cu modificările si completările ulterioare şi Instructiunii nr. 146/17.06.2016;

În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborat cu alin. 4 lit. d şi alin.6 lit.a, pct.11, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de finanţare nr.3678/01.04.2013, cod SMIS 40756, semnat în cadrul POR 2007-2013, pentru proiectul "Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu", până la data de 31.10.2016, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului si asigurării functionalitătii acestuia.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,	**AVIZAT,**
PRIMAR,	**PT. SECRETAR,**
Lia - Olguţa VASILESCU	**Ovidiu MISCHIANU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
Nr. 116671 /

Se aprobă
Primar
Lia Olguţa Vasilescu

Vizat,
Director Executiv
Nicolae Pascu

RAPORT
privind aprobarea finalizarii pana la data de 31.10.2016 a duratei contractului de finanţare nr. 3678/01.04.2013, semnat în cadrul POR 2007-2013, pentru proiectul "Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu", cod SMIS 40756

Municipiul Craiova implementeaza proiectul: "Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu", în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniu major de intervenţie - Planuri integrate de dezvoltare urbană, in baza contractului de finanţare nr. 3678/01.04.2013, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia - Organism Intermediar.

Pentru implementarea proiectului a fost incheiat contractul de lucrări nr.173172/20.11.2013 între Municipiul Craiova şi SC ATLAS SA, cu o valoare de 2.207.653,27 lei (fara TVA).

La data de 31.10.2013 a fost semnat contractul de prestari servicii, privind dirigenţia de şantier, nr. 161993 între Municipiul Craiova şi SC VICAM CM SRL, cu o valoare de 14.300 lei (fara TVA) reziliat în data de 30.10.2015; de la această dată dirigenţia de şantier a fost asigurată de un funcţionar din cadrul instituţiei cu atestarea necesară.

S-a incheiat contractul de servicii privind asistenta tehnica din partea proiectantului nr. 81649/05.06.2014 intre Municipiul Craiova si SC GETRIX SA, cu o valoare de 29.167,52 lei (fara TVA).

Intrucat executantul lucrarii a descoperit sub constructia existenta un beci neidentificat in planse de catre proiectant, care necesita alte interventii, s-a intocmit contractul de lucrări suplimentare nr. 54901/09.04.2015 încheiat între Municipiul Craiova şi SC RECON SA, cu o valoare de 336.543,23 lei (fara TVA).

Conform prevederilor art. 5 Durata contractului, din contractul de lucrări nr. 173172/20.11.2013 încheiat între Municipiul Craiova şi SC ATLAS SA, durata de execuţie a lucrărilor a fost de 12 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrărilor.

Pe parcursul executiei, lucrarile au fost sistate datorita conditiilor meteorologice nefavorabile şi in conformitate cu prevederile Normativului C16/1984, pentru o perioada de 167 zile calendaristice.

De asemenea, ca urmare a inceperii executiei lucrarilor suplimentare pentru fosa orchestrei, conform contractului de lucrari nr. 54901/09.04.2015 incheiat intre Municipiul Craiova şi SC Recon SA, a fost emis un ordin de sistare a lucrarilor aferente contractului de baza nr. 173172/20.11.2013 incepand cu data de 22.05.2015 pentru o perioada de 60 zile, deoarece anumite categorii de lucrari cuprinse in acest contract erau afectate de executia lucrarilor suplimentare. Executantul, SC Recon SA, a anunţat finalizarea lucrărilor în data de 13.11.2015, recepţia acestora nu a fost organizată întrucât este corelată cu o parte din lucrările executate în cadrul contractului de bază, lucrările urmând a fi recepţionate concomitent.

Date fiind cele prezentate anterior, precum si complexitatea lucrarilor, la aceasta data executia lucrarilor in cadrul contractului de baza nr. 173172/20.11.2013 nu este finalizata.

In data de 17 Noiembrie 2015 a fost aprobata, in sedinta Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional, lista proiectelor cu risc de neimplementare in perioada de eligibilitate a POR 2007-2013 si ulterior, emisa decizia CMPOR din data de 19.11.2015 de aprobare a masurilor intreprinse de AMPOR – OI - Beneficiari, precum si a listei de proiecte a caror durata se prelungeste dupa expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 2007 – 2013 în care a fost inclus şi proiectul de faţă.

In data de 10.12.2015, Autoritatea de Management pentru POR a emis Instructiunea nr. 144/10.12.2015, care prevede ca „toate contractele, cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte aditionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor si în vederea asigurării functionalitătii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor)” în baza căreia a foat încheiat un act aditional la contractul de finantare nr. 3678/01.04.2013 pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 6 luni, de la data de 31.12.2015 pana la data de 30.06.2016.

Consiliul Local al Municipiului Craiova a emis Hotărârea nr. 493/17.12.2015 prin care s-au aprobat următoarele:

- finalizarea pana la data de 30.06.2016 a proiectului cu titlul: “Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 40756, proiect finanţat in cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritara 1, Domeniu major de intervenţie - Planuri integrate de dezvoltare urbană, cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererea de finanţare;
- introducerea in lista de proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: “Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 40756, contract de finantare nr. 3678/01.04.2013;
- suportarea, de la bugetul local al Municipiului Craiova, a cheltuielilor pentru finalizarea proiectului efectuate până la 30.06.2016, cheltuieli în valoare estimată de 1.174.087,62 lei.

Din valoarea totală a contractului de 2.207.653,27 lei fără TVA a fost decontată până în prezent suma de 2.055.702,09 lei fără TVA, lucrările nefiind încă finalizate. La data curentă, valoarea estimată a fi plătită pentru finalizarea proiectului este de 200 mii lei ce va fi suportată integral de la bugetul local.

Avand in vedere ca la aceasta data, nu a fost decontata toata suma aferenta lucrarilor efectuate si nu a fost efectuată recepţia la terminarea lucrarilor, iar dupa finalizarea acesteia, urmeaza sa se desfasoare activitatile obligatorii de publicitate si vizibilitate, s-a previzionat faptul că proiectul nu se poate încheia la data de 30.06.2016, data finalizării perioadei de implementare a proiectului, conform ultimului act adiţional la contractul de finanţare.

In data de 25 mai 2016 a fost aprobata, in sedinta Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional, lista proiectelor care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AMPOR 144/2015, respectiv pana la data de 30.06.2016, si ulterior a fost emisa Instrucţiunea nr. 146/2016 pentru încheierea actelor adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora

Din aceasta lista face parte si proiectul "Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu".

Instrucţiunea nr. 146/2016 prevede faptul ca toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AMPOR 144/2015 vor putea face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi în vederea asigurării funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor), astfel:

- pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte la transmiterea Declaraţilei finale de cheltuieli şi a Raportului final de implementare;
- actele adiţionale vor fi însoţite, printre alte documente, de Hotărârea Consiliului local prin care se aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menţionate anterior; în situaţia în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncţionale, hotărârea va cuprinde şi menţiunea referitoare la nefuncţionalitatea proiectului şi precizarea că valoarea necesară finalizării acestora va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu;
- Declaraţia de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adiţional, prin care acesta îşi asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor şi indicatorilor proiectului din Cererea de finanţare, în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia;

Instrucţiunea menţionată a fost transmisă Municipiului Craiova prin adresa înregistrată sub nr. 108138/21.06.2016. Prin aceasta s-a comunicat că în vederea încheierii unui act adiţional pentru acordarea unui nou termen de finalizare autoritatea locală are obligativitatea de a transmite, până la data de 22.06.2016, documentele solicitate conform instrucţiunii pentru proiectele menţionate în adresa ADR SUD VEST OLTENIA din data de 17.06.2016 *privind Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncţionale şi a căror durată se prelungeşte după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucţiunii AMPOR nr. 144/2015.*

Precizăm că la punctul 2 din Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016 se statuează că după primirea acesteia, OI-urile împreună cu beneficiarii, vor pregăti actele adiţionale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de beneficiari şi de OI-uri până cel mai târziu la data de 24.06.2016.

În atare situaţie, luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel putin 5 milioane Euro (după caz) precum şi a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncţionale şi a căror durată se prelungeşte după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucţiunii AMPOR nr. 144/2015, având în vedere Instructiunea nr.146/17.06.2016.

Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Craiova a semnat actul adiţional nr. 3 la contractul de finanţare nr. 4616/25.09.2014 care a fost înregistrat la Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu adresa nr. 109371/22.06.2016 înregistrată la ADR SV Oltenia sub nr. 7395/23.06.2016 împreună cu toate documentele solicitate prin actul normativ menţionat.

La articolul **III din actul adiţional au fost stipulate următoarele condiţii şi termene în care acesta îşi produce efectele juridice urmărite:**

„ (1) Termenul menţionat la art I din prezentul act adiţional se acordă sub condiţia transmiterii până la data de <u>30.09.2016</u>, la OI, a Hotărârii Consiliului local prin care se aprobă prelungirea contractului de finanţare până cel mai târziu 01.11.2016 şi cheltuielile estimate legate de acesta.

(2)Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local **devine anexă la actul adiţional.**

(3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local în termenul mentionat la alin. (1) al prezentului articol determină desfiinţarea retroactivă a actului adiţional."

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.2 lit.b) şi alin.(4), din Legea 215/2001 republicata, modificata si completata privind administraţia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe", axa prioritara „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere", cu modificările si completările ulterioare cat si in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 146/17.06.2016, prin prezentul raport **supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova prelungirea până la data de 31.10.2016 a duratei contractului de finanţare nr. 3678/01.04.2013, cod SMIS 40756, semnat în cadrul POR 2007-2013, pentru proiectul "Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu" în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului si în vederea asigurării functionalităţii acestuia.**

Pt. Director executiv
Oana Radulescu

Sef Birou
Marius Chetoiu

Avizat pentru legalitate,
Cons. juridic
Dana Bosoteanu

Manager proiect
Maria Nuta

Asistent Manager
Ionut Lungu

Manager tehnic
Cojan Daniel

Manager financiar
Monica Oltean

ACT ADIȚIONAL NR. ...6.../ 30.06.2016

la contractul de finanțare nr. 3678/01.04.2013 pentru proiectul

"Reabilitare Teatru de Vara din Parcul Nicolae Romanescu " (cod SMIS 40756)

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finantare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operationale finantate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel putin 5 milioane Euro (după caz)precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instructiunea nr. 146/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice, cu sediul în Bucuresti, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul Vasile DÎNCU, având functia de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează AM POR,

prin

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în Craiova, Aleea Teatrului nr. 1, Dolj, cod postal 200402, tel/fax: 0040-251-411869, tel. 0040-251-418240, 0040-251-414904, cod de înregistrare fiscală 1164224, reprezentată legal de doamna Marilena Bogheanu, având funcția de Director general, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează OI, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice, pe de o parte

000001

şi

UAT Municipiul Craiova, având sediul în str. A.I.Cuza, nr. 7, Municipiul Craiova, judeţul Dolj, cod poştal 200585, România, cod de înregistrare fiscală 4417214, reprezentată legal de D-na Lia Olguţa Vasilescu, având funcţia de Primar, identificat prin C.I. seria DX nr. 683817, CNP 2741118163218, în calitate de Beneficiar pe de alta parte

au încheiat prezentul Act aditional, conform reglementărilor legale în vigoare, şi au convenit:

ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică si va avea următorul continut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării functionalitătii proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si în vederea asigurării functionalitătii acestuia, Beneficiarul are obligatia să realizeze din bugetul propriu toate activitătile proiectului în termen de 4 luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucţiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 01.11.2016";

ARTICOLUL II. "Calendarul activitătilor" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activitătilor" derulate potrivit noii durate a contractului de finanţare şi va cuprinde toate activitătile proiectului din Cererea de finantare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 şi reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act aditional.

ARTICOLUL III.

(1) Termenul mentionat la art I din prezentul act aditional se acordă sub conditia transmiterii până la data de 30.09.2016, la OI, a Hotărârii Consiliului local prin care se aprobă prelungirea contractului de finanţare până cel mai târziu 01.11.2016 si cheltuielile estimate legate de acesta.

(2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local devine anexă la actul aditional.

(3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local în termenul mentionat la alin. (1) al prezentului articol determină desfiintarea retroactivă a actului aditional.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finantare" se completează cu Declaratia de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act aditional, prin care acesta îsi asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor si indicatorilor proiectului din Cererea de finantare, în vederea asigurării functionalitătii acestuia.

ARTICOLUL V. Dispozitii finale

(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate.

(2) Prezentul act aditional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar.

(3) Prezentul act aditional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Organismul Intermediar

Nume: Marilena Bogheanu

Funcţie: Director general

Semnătură:

Data: 23.06.2016

Pentru Beneficiar

Nume: Lia Olguta Vasilescu

Funcţie: Primar

Semnătură:

Data: 22.06.2016

Pentru Autoritatea de Management

Nume: VASILE DÎNCU

Funcţie: Viceprim - ministru, Ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Semnătură:

Data: 30.06.2016

000003

Anexa 1

Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului

Nr. crt	Activitate/ subactivitate	Poziția/ persoana responsabilă cu implementarea activității	Anul 1			
			Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4
	Monitorizarea activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului	-Manager proiect - asistent manager -Manager achiziții -Manager tehnic -Manager financiar				
1.	Informare si publicitate					
1.1	Achiziție și publicare comunicat presa	-Manager financiar -Manager achiziții				
1.2	Achizitie și montare placă permanentă	-Manager achiziții -Manager tehnic				
2	Urmarire executie lucrari prin diriginti de santier					
2.1	Prestare servicii de dirigentie santier	-Manager proiect -Manager tehnic				
3	Asistenta tehnică din partea proiectantului pentru executia lucrarilor					
3.1.	Prestare servicii de asistenta tehnica	- Manager proiect -Manager tehnic				
4.	Executia lucrărilor					
4.1	Executia lucrărilor	-Manager proiect -Manager financiar -Manager tehnic				
4.2	Recepția lucrărilor	-Manager proiect -Manager tehnic				
4.3	Recepția lucrărilor suplimentare	-Manager proiect -Manager tehnic				

600005

COD SMIS 40769

Anexa nr. 1 la HTC nr. 26/10/2013

Anexa 3, AA 6
str. 3678/2013

Declarație de angajament

Subsemnata Lia Olguta Vasilescu, posesoare a CI seria DX nr. 683817, eliberată de SPCJEP Dolj, CNP 2741118163218, în calitate de Primar al UAT Municipiul Craiova:

- având în vedere Contractul de finanțare nr. 3678/01.04.2013, cu titlul: **"Reabilitare Teatrul de Vara din Parcul Nicolae Romanescu"**, Cod SMIS 40756, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, , Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană"
- Să închei fizic și financiar Proiectul, în scopul asigurării funcționalității acestuia, să realizez obiectivele și indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare, fără a depăși data de de 01.11.2016,
- Să asigur finanțarea Proiectului din resurse proprii, până la finalizarea acestuia,
- Să asigur respectarea legislației naționale și comunitare în ce privește achizițiile publice și plata cheltuielilor efectuate până la încheierea fizică și financiară a Proiectului,
- Să fiu de acord cu rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP, în cadrul Proiectului, în cazul în care nu pot să realizez obiectivele, precum și indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare până la data de 31.10.2016.

Subsemnata declar că voi informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, cu privire la orice modificare survenită în finalizarea proiectului sus-menționat pe parcursul derulării contractului de finanțare.

Subsemnata declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, (cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal) către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la rezilierea/încetarea contractului de finanțare.

PRIMAR

LIA - OLGUȚA VASILESCU

Semnătura:

Data:

000006

COD SMIS 40756