MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR._____

privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.8”

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2014;

Având în vedere raportul nr.75570/2014 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.8”;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, modificată şi completată şi Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministrului Finanţelor Publice şi Ministerului Afacerilor Europene nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetic a blocurilor de locuinţe", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor — poli urbani de creştere", modificat şi completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.8”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o valoare totală de 7.722.980,40 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa cum urmează:

- 2.949.460,57 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 1.474.730,29 lei şi 20% contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de 1.474.730,28lei;
- 349.328,98 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 174.664,49 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de 174.664,49 lei.

Art.3. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) care vor aparea în timpul implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,	**AVIZAT,**
PRIMAR,	**SECRETAR,**
Lia-Olguţa VASILESCU	**Nicoleta MIULESCU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
Nr. ***75570/2014***

Se aprobă

Primar

Lia Olguţa Vasilescu

RAPORT

privind aprobarea proiectului: "**E**ficienţă energetică prin **F**acilităţi de **F**inanţar**E** pentru **C**reş**T**erea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 20.8"
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013

Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (e.g. Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

În cadrul domeniului de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe" sunt finanţate investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale contribuie la crearea şi menţinerea de locuri de muncă, cu efect asupra contracarării recesiunii economice, prin impulsionarea industriei de construcţii, precum şi a industriilor conexe extrem de afectate de criza economică.

Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui la reducerea sărăciei energetice, prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate. Acest domeniu major de intervenţie va contribui la coeziunea socială, acordând o atenţie deosebită grupurilor vulnerabile ale populaţiei cu venituri mici.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin:

- Imbunătăţirea condiţiilor de confort interior;
- Reducerea consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apa calda menajera;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Dezvoltarea urbanistică a oraşului în perioada anterioara anului 1989 a cunoscut o amploare deosebita în ceea ce priveşte construcţia de locuinţe multietajate majoritatea făcând obiectul unor proiecte tipizate. Fondul de locuinţe multietajate construit începând cu anul 1950 şi până în anii 1970, a fost realizat majoritar din structuri de zidărie portanta de cărămidă şi planşee din beton armat. Odată cu dezvoltarea industrializării în domeniul construcţiilor, începând cu anul 1970 au fost promovate şi s-au dezvoltat cu repeziciune construcţiile de locuinţe multietajate având o structura realizata din elemente prefabricate din beton armat.

Ritmul accelerat în care s-au realizat aceste locuinţe după anul 1970 şi termenele limita de finalizare de cele mai multe ori imposibil de atins, au afectat deseori calitatea execuţiei lucrărilor, prin

nerespectarea timpului standard de priza al betoanelor şi mortarelor, precum şi a execuţiei corecte a straturilor termo şi hidroizolante aplicate la elementele anvelopei.

De asemenea standardele de calcul termotehnic de la data realizării construcţiilor de acest gen nu mai corespund cu cerinţele actuale ale standardelor europene.

Municipiul Craiova deţine în prezent pe întreg teritoriul cca 3600 de blocuri de locuinţe care din construcţie prezintă un grad de izolare termica destul de scăzut, iar în ultimii ani, proprietarii locuinţelor au finanţat intervenţii parţiale de reabilitare termica, majoritatea neautorizate şi în lipsa unei expertize tehnice şi energetice elaborate de persoane atestate în acest sens.

La aceste blocuri încălzirea se realizează cu agent termic produs de sistemul centralizat de termoficare cu centrale termice de bloc ce funcţionează cu gaze naturale sau centrale de apartament (montate în ultimii ani).

Ca urmare a publicării Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 - Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria Municipiului Craiova a desfăşurat o amplă acţiune de informare privind implementarea proiectului de eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, fiind centralizate date, inclusive tabele cu acceptul proprietarilor.

Blocurile din Municipiul Craiova propuse pentru realizarea investiţiilor de creştere a eficienţei energetice sunt împărţite pe loturi, astfel :

- Lotul 1 – zona Craioviţa Noua
- Lotul 2 - zona Brazda lui Novac
- Lotul 3 - zona Bdul 1 Mai
- Lotul 4 – zona 1 Mai
- Lotul 5 – zona Rovine
- Lotul 6 – zona Lăpuş
- Lotul 7 – zona Valea Roşie
- Lotul 8 – zona str. Spania – Mirceşti

Pe ansamblu, prin documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie şi în conformitate cu prevederile OUG nr.18/2009, se propun următoarele lucrări de reabilitare:

- izolarea termică a pereţilor exteriori;
- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente necorespunzatoare din punct de vedere energetic, cu tâmplărie termoizolantă, performanta energetic;
- închiderea balcoanelor cu tâmplărie performanta energetic, acolo unde este cazul;
- termo-hidroizolarea terasei;
- izolarea termică a planşeului peste subsol;
- lucrări de reparaţii la elementele de construcţii care prezintă pericol de desprindere;
- lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire din subsolul blocului de locuinţe
- montarea de robineţi cu cap termostatic la corpurile de încălzire

Conform prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, o cerere de finanţare va cuprinde un număr de blocuri (proiecte), grupate în funcţie de aceeaşi rată de cofinanţare a Asociaţiilor de proprietari.

Ratele de cofinanţare ale autorităţilor publice locale şi asociaţiilor de proprietari sunt stabilite în funcţie de proporţia în clădire a familiilor cu venituri reduse:

- 30% contribuţia unităţii administrativ teritoriale (UAT) şi 10% contribuţia asociaţiei de proprietari , în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile – proprietari de apartamente – locuinţe din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 150 euro;
- 20% contribuţia unităţii administrativ teritoriale (UAT) şi 20% contribuţia asociaţiei de proprietari , în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile – proprietari de

apartamente – locuinţe din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 350 euro;

- 10% contribuţia unităţii administrativ teritoriale (UAT) şi 30% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile – proprietari de apartamente – locuinţe din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 500 euro.

În urma primirii şi centralizării datelor de la asociaţiile de proprietari, respectiv a tabelelor cu proprietarii şi a declaraţiilor pe proprie răspundere ale acestora cu privire la veniturile realizate, a rezultat un număr de 11 blocuri în care mai mult de 50% dintre familiile – proprietari de apartamente – locuinţe din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 350 euro, cu o contribuţie astfel a asociaţiilor de proprietari de 20% şi a UAT Municipiul Craiova de 20%, respectiv:

a) Bloc U1 Bld. Dacia nr.97
b) Bloc U2 Bld. Dacia nr.95
c) Bloc U3 Bld. Dacia nr.93
d) Bloc U4 Bld. Dacia nr.91
e) Bloc U5 Bld. Dacia nr.89
f) Bloc U6 Bld. Dacia nr.87
g) Bloc U7 Bld. Dacia nr.85
h) Bloc U8 Bld. Dacia nr.83
i) Bloc U9 Bld. Dacia nr.81
j) Bloc U10 Bld. Dacia nr.79
k) Bloc U11 Bld. Dacia nr.77

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunatatirea condiţiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova şi promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii în eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

Proiectul îşi propune urmatoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activitatile şi lucrarile propuse în cadrul proiectului, respectiv:

a) Reabilitarea termica a 11 blocuri de locuinte din cartierul Brazda lui Novac, cu un numar de 259 apartamente
b) Îmbunatatirea condiţiilor de confort termic interior pentru blocurile reabilitate;
c) Reducerea pierderilor de caldura şi a consumurilor energetice;
d) Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire şi apa calda de consum;
e) Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

În urma elaborării cererii de finanţare şi întocmirii bugetului proiectului, a rezultat o valoare totală a proiectului de **7.722.980,40 lei**, valoare care include atât valoarea investiţiei din devizele generale, de 7.675.860,40 lei, cat şi valoarea cheltuielilor de publicitate şi informare în sumă de 47.120,00 lei.

Sursele propuse pentru finanţarea investiţiei sunt:

Fonduri proprii (20% contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Craiova şi 20% contribuţia asociaţiilor de proprietari) **:** 3.298.789,55 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului, cheltuielile neeligibile şi TVA aferent cheltuielilor neeligibile.

Finanţare nerambursabilă solicitată: 4.424.190,85 lei, reprezentând finanţare nerambursabila în procent de 60% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicata privind administraţia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli

eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, axa prioritara „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, cu modificările şi completările ulterioare, **prin prezentul raport supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele**:

1. Aprobarea proiectului (cererea de finanţare) cu titlul: “**E**ficienţă energetică prin **F**acilităţi de **F**inanţar**E** pentru **C**reş**T**erea economică a Municipiului Craiova - **EFFECT 20.8**” pentru care se va solicita o finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritara 1, domeniul de intervenţie 1.2: „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o valoare totala de **7.722.980,40** lei, conform Anexei nr. 1 la prezentul raport.

2. Suportarea de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova a contribuţiilor la proiectul sus menţionat, după cum urmează:

- 2.949.460,57 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Craiova în sumă de 1.474.730,29 lei şi 20% contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de 1.474.730,28 lei
- 349.328,98 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile inclusiv TVA aferent: contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Craiova în sumă de 174.664,49 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de 174.664,49 lei.

3. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totala a cheltuielilor neeligibile, cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului.

Director executiv,
Monica Nastasă

Şef Serviciu
Cristiana Ghiţălău

Sef Birou,
Larisa Flori

Întocmit,
Viorel Florescu Oana Radulescu

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 – *Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinte”*

FORMULARUL
CERERII DE FINANŢARE

Cuprins

0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE.....1
1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL.....1
1.1. Solicitantul.....1
1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului.....1
Numele.....1
1.3. Persoana de contact.....2
Numele.....2
1.4. Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare.....2
1.5. Banca/Trezoreria.....2
1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI).....2
2. CEREREA DE FINANŢARE.....2
2.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului.....3
2.2. Managementul cererii de finanţare.....4
2.3. Proiectele din cadrul cererii de finanţare.....8
3. DESCRIEREA PROIECTELOR ŞI A ACTIVITĂŢILOR DIN CEREREA DE FINANŢARE.....9
3.1. Localizarea proiectelor.....9
3.2. Descrierea proiectelor.....9
3.3. Calendarul activităţilor cererii de finantare.....25
3.4. Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare.....27
3.5. Indicatori.....27
3.6. Sustenabilitatea investitiilor.....28
3.7. Informare şi publicitate.....29
3.8. ACHIZIŢIILE PUBLICE.....30
4. FINANŢAREA PROIECTELOR.....31
4.1. Bugetul CERERII DE FINANŢARE.....32
4.2. SURSE DE FINANŢARE.....35
5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE.....36

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE	
Organismul intermediar pentru POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională _____	
Nr:	**Înregistrată de:**
Cod SMIS:	**Semnătura**
	Data

TITLUL:	**E**ficienţă energetică prin **F**acilităţi de **F**inanţar**E** pentru **C**reş**T**erea economică a Municipiului Craiova – **EFFECT 20.8**

0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. Solicitantul

Denumirea solicitantului	Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova
Codul de înregistrare fiscală	4417214
Codul unic de înregistrare	-
Adresa sediului solicitantului	str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, Dolj, Romania
Email	consiliulocal@primariacraiova.ro
Tipul solicitantului	☒unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) **municipiu reşedinţă de judeţ** ☐ unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) **sector al municipiului Bucureşti**

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

Numele	Vasilescu Lia Olguta
Funcţia	Primar
Numărul de telefon	+40.251.415.177
Numărul de fax	+40.251.411.561

<semnătura>

<ştampila>

Email	consiliulocal@primariacraiova.ro

1.3. Persoana de contact

Numele	Monica Nastasa
Funcţia	Director, Directia Elaborare şi Implementare Proiecte
Numărul de telefon	+40.251.419.589
Numărul de fax	+40.251. 411.561
Email	int.europa@primariacraiova.ro

1.4. Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare

Numele	Stefan Lucia
Funcţia	Director Economic Adjunct
Numărul de telefon	+40.251.416.235
Numărul de fax	+40.251. 411.561
Email	luciastefan@primariacraiova.ro

1.5. Banca/Trezoreria

Denumirea băncii (sucursalei)	Trezoreria Municipiului Craiova
Adresa băncii	Str. Mitropolit Firmilian, nr. 1, Craiova, Dolj
Codul IBAN	RO22 TREZ 29124840256 XXXXX

1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI)

1.6.1 Aţi mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru **vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parţial, respectiv pentru o parte din activităţile cuprinse în proiect**) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare**?**

☐ Da

☒ Nu

1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau parţial, respectiv activităţi/investiţii din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?

☐ Da

☒ Nu

2. CEREREA DE FINANŢARE

Prin prezenta Cerere de finanţare se solicită co-finanţarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, **1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”**.

Ratele de co-finanţare ale autorităţii publice locale şi asociaţiilor de proprietari vor:

☐ *30% contribuția autorității publice locale și 10% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari*, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

☒ *20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția fiecăreia din asociațiile de proprietari*, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

☐ *10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari*, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 500 Euro.

2.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Activitătile legate de elaborarea si implementarea proiectului se realizează in cadrul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Craiova cu sediul in str. A.I. Cuza, nr. 1. Aceasta directie cuprinde Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare, Biroul Managementul Financiar si Compartimentul Implementare Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, conform organigramei aprobata prin HCL nr. 274/2011. In cadrul acestei directii, 26 functionari publici isi desfasoara activitatea de elaborare si implementare proiecte europene.

Toti cei 26 functionari din cadrul acestei Directii au atributii si responsabilitati in domeniul scrierii si implementarii proiectelor cu finantare externa, indeplinind in cadrul echipelor de proiect diverse functii, cum ar fi manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil tehnic.

Principalele atributii ale Serviciului Proiecte si Programe de Dezvoltare constau in scrierea si depunerea pentru obtinerea de finantari nerambursabile externe si interne a proiectelor prioritare pentru municipiul Craiova.

Principalele atributii ale Biroului Mangamentul Financiar constau in derularea contractelor de imprumut pentru proiectele aflate in implementare dar si intocmirea unui cash-flow riguros pentru cererile de prefinantare/rambursare aferente proiectelor si corelarea acestora cu graficele de executie ale executantilor lucrarilor.

Principalele atributii ale Compartimentul Implementare Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile constau in implementarea si monitorizarea proiectelor prioritare ale municipiului Craiova pentru care se obtin finantari nerambursabile externe si interne.

Asadar, Primaria Municipiului Craiova dispune de personal calificat pentru sustinerea implementarii oricarui tip de proiect cu finantare externa, indiferent de valoarea totala a proiectului, personal ce si-a demonstrat abilitatile de a gestiona bugetele proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile prin implementarea proiectelor derulate pana in prezent.

In cadrul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte, birourile sunt dotate cu mobilier, tehnica de telecomunicatie (telefon, fax, telefonie mobila), tehnica de calcul toti cei 20 salariati dispunand de calculator cu conexiune la Internet, birotica (copiatoare, imprimante). Toate aceste utilitati indeplinesc toate normele de securitate si ergonomie cerute de domeniul de activitate.

Pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect, cele doua servicii din cadrul Directiei dispun de 2 copiatoare color A4, multifunctional (fax, scanner, copiator), 6 imprimante, videoproiector cu ecran, 2 notebook-uri, aparat foto digital, aparat indosariat cu arcuri de plastic, 2 linii telefonice.

De asemenea, pentru derularea procedurilor de achizitii publice, Serviciul Achizitii dispune de o baza materiala solida constând in 10 calculatoare cu conexiune la internet, 2 multifunctionale, 2 linii de telefonie pentru interior si exterior.

Primăria Municipiului Craiova dispune de doua săli de sedinte, dotate cu aer condiţionat, aparatură de amplificare sonoră, retroproiector, videoproiector si flipchart, echipamente care, după caz, vor fi puse la dispoziţia proiectului, în vederea bunei derulări a acestuia. Şedinţele de lucru şi celelalte întâlniri necesare derulării proiectului vor putea fi desfăşurate în bune condiţii în aceste săli, în mod gratuit, fără a fi nevoie de alocarea de costuri suplimentare în bugetul proiectului.

Prin urmare, Municipiul Craiova, în calitate de solicitant, va pune la dispoziţie toate echipamentele şi instrumentele necesare implementării acestui proiect în bune condiţii, precum şi spaţiile pentru birouri şi pentru desfăşurarea întâlnirilor de lucru.

2.2. Managementul cererii de finanţare

Managementul proiectului va fi asigurat de echipa de implementare a proiectului, formată din 5 (cinci) persoane, functionari publici în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, ce au fost selectaţi în funcţie de abilităţile şi capacităţile lor, pregătirea lor profesională, experienţa acumulată în implementarea altor proiecte similare, finanţate din fonduri europene, disponibilitatea de implicare astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestui proiect.

Echipa propusă pentru implementarea proiectului, are următoarea componenţă:

1. **manager proiect**
2. **asistent manager**
3. **manager financiar**
4. **manager tehnic**
5. **responsabil achizitii publice**
6. **responsabil comunicare**

In cadrul echipei de proiect sunt nominalizate persoane din cadrul Directiei Elaborare şi Implementare Proiecte care, conform fişelor de post, efectuează permanent activităţi de implementare a proiectelor cu finanţare externă.

Managerul de proiect va asigura monitorizarea implementării proiectului şi va fi responsabil pentru:

- îndeplinirea obiectivelor propuse prin proiect şi a tuturor cerintelor impuse de finantator prin contractul de finantare;
- organizarea şi coordonarea activităţii echipei de implementare a proiectului;
- avizarea calendarului de monitorizare a proiectului şi repartizarea concreta a sarcinilor pentru fiecare membru al echipei de proiect
- Coordonarea activităţii de întocmire a cererilor de prefinanţare, dacă este cazul, a cererilor de rambursare, a rapoartelor de progres care însoţesc cererile de rambursare, precum şi a graficului de depunere a cererilor de rambursare;
- Asigurarea legăturii echipei de implementare cu Organismul Intermediar şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional;

- Asigurarea desfăşurării activităţii de evaluare internă a proiectului;
- controlul modului de îndeplinire a diverselor faze impuse de derularea proiectului, încadrarea în grafic şi în bugetul aprobat a activităţilor prevăzute în proiect;
- identificarea eventualelor probleme apărute în derularea proiectului şi luarea de măsuri corective pentru buna desfăsurare a acestuia;
- îndeplinirea tuturor criteriilor de buna performanta impuse prin contractul de finantare.
- Asigurarea aplicării principiului egalităţii de şanse şi al nediscriminării, precum şi al protecţiei mediului, în derularea tuturor activităţilor prevăzute de proiect

Asistentul Manager va fi responsabil de:

- Întocmirea calendarului de monitorizare a proiectului si refacerea acestuia ori de cate ori este necesar
- organizarea de întâlniri periodice intre membrii echipei de proiect cat si cu constructorul, in vederea monitorizării stadiului de implementare a proiectului;
- organizarea administrativa a activitătii de implementare si evaluare a proiectului;
- sprijină managerul de proiect in toate activitătile desfăsurate de acesta

Managerul financiar va fi responsabil de:

- întocmirea notelor de fundamentare pentru cuprinderea în bugetul Consiliului Local al municipiului Craiova a sumelor necesare pentru implementarea proiectului;
- organizarea evidentei contabile şi a înregistrărilor financiare;
- Întocmirea şi transmiterea Organismului Intermediar a documentelor necesare pentru obţinerea prefinanţării, conform formatului standard furnizat de Autoritatea de Management, precum şi utilizarea acesteia în funcţie de condiţiile finanţatorului;
- Întocmirea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres aferente, precum şi a Graficului de depunere a cererilor de rambursare şi transmiterea acestora către Organismul Intermediar, în vederea obţinerii rambursării cheltuielilor;
- Evaluarea periodică a estimărilor privind fluxurile de numerar şi transmiterea Organismului Intermediar a previziunilor privind fluxurile financiare, pe toată perioada de implementare a proiectului, pe trimestre, în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de rambursare;
- corectitudinea efectuării platilor şi a tuturor operatiunilor financiare din acest proiect conform cerintelor impuse prin contractul de finantare, cu respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile şi neeligibile;
- urmărirea tuturor operatiunilor bancare prin contul proiectului;
- respectarea alocărilor bugetare conform bugetului prezentat în proiect;
- previzionarea şi planificarea necesarului pentru plati;
- respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile şi neeligibile;
- întocmirea şi transmiterea către aprobare a rapoartelor financiare în cadrul proiectului.
- Participarea la întâlnirile periodice intre membrii echipei de proiect, constructor si diriginte de santier pentru monitorizarea stadiului de implementare a proiectului;
- Avizarea dispozitiilor de santier alături de întreaga echipa de proiect;
- întocmirea documentelor necesare pentru demararea procedurilor de achizitie in colaborare

cu întreaga echipa de proiect.

Managerul tehnic va fi responsabil cu:

- coordonarea activităţii firmei de dirigentie de santier şi a proiectantului care va asigura asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrărilor;
- primirea rapoartelor tehnice întocmite de firma de dirigentie de santier şi verificarea acestora;
- verificarea incadrarii lucrarilor în graficul de executie;
- organizarea receptiei finale a lucrarilor.
- Participarea la intalnirile periodice intre membrii echipei de proiect, constructor si diriginte de santier pentru monitorizarea stadiului de implementare a proiectului;
- Avizarea dispozitiilor de santier alaturi de intreaga echipa de proiect
- intocmirea documentelor necesare pentru demararea procedurilor de achizitie in colaborare cu intreaga echipa de proiect

Responsabilul achizitii va avea responsabilitati privind:

- intocmirea documentatiilor standard pentru procedurile de achizitie publica;
- punerea la dispozitia ofertantilor a documentatiilor standard pentru procedurile de achizitie publica;
- desfasurarea procedurilor de achizitie publica;
- incheierea contractului de servicii/lucrari/produse prevazut in proiect
- Participarea la intalnirile periodice intre membrii echipei de proiect, constructor si diriginte de santier pentru monitorizarea stadiului de implementare a proiectului;
- Avizarea dispozitiilor de santier alaturi de intreaga echipa de proiect
- intocmirea documentelor necesare pentru demararea procedurilor de achizitie in colaborare cu intreaga echipa de proiect

Responsabilul comunicare va avea responsabilitati privind:

- asigura intrefata pentru comunicarea dintre solicitant si organismul intermediar/autoritatea de management cu privire la toate aspectele legate de cerearea de finantare si de implementarea proiectului;
- asigura logistica necesara desfasurarii tuturor evenimentelor legate de lansarea, implementarea si finalizarea proiectului;
- asigura legatura cu mass – media pentru realizarea activitatilor de vizibilitate a proiectului;
- asigura diseminarea rezultatelor proiectului.

Persoanele propuse pentru echipa de implementare, din cadrul Primariei Municipiului Craiova, au experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, aceasta reiesind din CV-urile anexate la cererea de finantare, cunosc procedurile de contractare prevăzute de legislaţia românească în domeniu şi au experienţă în urmărirea unor lucrări de construcţii similare. Mai mult decât atât, membrii echipei de implementare vor fi sprijiniţi în derularea achiziţiilor publice prevăzute în cadrul proiectului de către specialiştii în achiziţii publice din cadrul compartimentului specializat al Primariei Municipiului Craiova. De asemenea, pentru implementarea cu succes a activităţilor prevăzute în cadrul proiectului, membrii echipei de implementare vor fi sprijiniţi de toate direcţiile de specialitate ale Primariei Munucipiului Craiova, cu scopul de a obţine rezultatele

preconizate şi de a atinge obiectivele specifice şi obiectivul general al proiectului.

Pentru monitorizarea proiectului in prima saptamana de la semnarea contractului se va intocmi calendarul de monitorizare a activitatilor proiectului, calendar ce se va actualiza in functie de factorii ce influenteaza implementarea proiectului: duratele procedurilor de achizitii, graficul de executie al lucrarilor corelat cu Anexa IIIa – graficul de depunere al cererilor de rambursare.

Strategia de monitorizare a implementarii proiectului

In vederea monitorizarii atat a proiectului de fata dar şi a celorlalte proiecte din cadrul Axei prioritare 1 POR, la nivelul institutiei este constituita **Unitatea de Monitorizare şi Supervizare (UMS)** care va verifica activitatea echipei de proiect precum şi corelarea activităţilor celorlalte echipe de proiect aflate în implementare, astfel incat sa fie asigurat un management eficient (tehnic, financiar, mediatic) pentru fiecare proiect.

Principalele activităţi ale Unitatii de Monitorizare şi Supervizare includ:

- Coordonarea implementării proiectelor din cadru PID PC pentru a asigura dezvoltarea durabilă a întregii Zone metropolitane
- monitorizarea întregului proiect: UMS se va asigura ca activităţile proiectului sunt realizate în conformitate cu specificatiile cerute, cu planul de timp stabilit şi cu parametrii de calitate relevanti.
- Corelarea bugetului proiectului cu bugetul local: UMS se va asigura ca vor fi alocate de la bugetul local fondurile necesare derularii proiectului.
- asigurarea sustenabilitatii proiectului după finalizarea acestuia.

Activitatile de monitorizare a proiectului vor consta în principal în intalniri periodice intre membrii echipei de proiect şi membrii unitatii de monitorizare şi supervizare a proiectului şi vizite de monitorizare la locatia proiectului. De regula intalnirile se vor organiza trimestrial, cu cel putin o saptamana inainte de transmiterea rapoartelor de progres către OI ADR SV Oltenia. La intalnirile de lucru va fi invitat şi Coordonatorul Polului de creştere din cadrul ADR SV Oltenia.

Pe parcursul derulării acestui proiect vor exista două tipuri de evaluări şi anume:

- **evaluarea internă** – realizată de către echipa de implementare a proiectului şi Unitatea de Monitorizare şi Supervizare
- **evaluarea externă** – realizată de către Organismul Intermediar ADR SV Oltenia şi Autoritatea de Management POR - MDRT.

Scopul acestor evaluări este de a estima periodic relevanţa, eficienţa, eficacitatea şi impactul proiectului în contextul obiectivelor definite iniţial.

Evaluarea internă va începe cu examinarea setului de obiective propuse şi va continua pe toată durata implementării, prin verificarea progreselor realizate şi controlul realizării în timp a activităţilor propuse. Se va urmări, pe perioada derulării proiectului, monitorizarea costurilor, a calităţii şi a timpului în vederea încadrării în timpul şi costurile planificate, precum şi respectarea standardelor de calitate.

Se vor face **analize periodice**, în cadrul cărora resursele, activităţile şi rezultatele vor fi monitorizate prin raportarea la obiectivele imediate şi la cele generale, comparând realitatea cu activităţile programate, timpul estimat, costurile şi calitatea, eventualele deviaţii faţă de specificaţiile din proiectul tehnic, impactul şi problemele determinate de acestea, precum şi recomandări pentru acţiunile viitoare.

Echipa de proiect alaturi de UMS va lua în considerare toti factorii care ar putea deveni o amenintare pentru atingerea obiectivelor proiectului şi vor identifica posibilele obstacole în realizarea activităţilor proiectului, luand măsurile necesare pentru a le evita.

Pe parcursul derulării proiectului pot apărea schimbări neprevăzute care pot să perturbe planificarea

iniţială a activităţilor. Efectele principale ale nerespectării planificării în timp se pot concretiza în creşterea costurilor sau reducerea performanţei proiectului. Aceste probleme pot fi rezolvate printr-o monitorizare atentă şi o intervenţie eficientă. Ori de câte ori va fi necesar, se va proceda la o replanificare a activităţilor astfel încât până la sfârşitul perioadei de implementare să fie atinse toate obiectivele propuse şi, de asemenea, să fie realizate toate rezultatele stabilite.

Evaluarea externă va fi realizată de către Organismul Intermediar şi Autoritatea de Management pe baza rapoartelor de progres ale aplicantului – Municipiul Craiova. Beneficiarul va pune la dispoziţia Organismului Intermediar şi Autorităţii de Management toate documentele sau informaţiile care sunt necesare în evaluare şi acordă persoanelor mandatate dreptul de acces la locaţia proiectului.

În stabilirea strategiei de monitorizare a implementării proiectului, precum şi în stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de proiect, au fost luate în considerare următoarele riscuri privind implementarea proiectului:

Riscuri interne

- executarea defectuoasă a lucrărilor de modernizare;
- Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor;
- Nerespectarea graficului de implementare;
- Neîndeplinirea cerinţelor impuse de autorizaţii;

Riscuri externe

- Schimbări legislative
- Politici comerciale ale producătorilor de materiale de construcţii nefavorabile
- Riscuri naturale
- Nerespectarea graficului de rambursare a cheltuielilor;

Pentru prevenirea sau diminuarea **riscurilor interne** se vor lua măsuri specifice pentru asigurarea implementării proiectului în bune condiţii începând de la faza de contractare a executantului. În acest sens, documentaţia de licitaţie va conţine cerinţe privind experienţa similară relevantă pentru specificul lucrărilor ce urmează a fi executate, capacitate tehnică şi financiară prin care să demonstreze că poate derula în bune condiţii contractul cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii, eficienţei utilizării fondurilor publice şi asumarea răspunderii. De asemenea, clauzele contractuale vor prevedea penalităţi în ceea ce priveşte nerespectarea prevederilor asumate prin contract.

Pe parcursul derulării contractului de lucrări, împreună cu dirigintele de şantier, managerul tehnic va implementa un sistem strict de verificare a stadiului şi calităţii execuţiei lucrărilor.

Referitor la **riscurile externe** determinate de schimbările legislative, politicile comerciale ale producătorilor de materiale de construcţii, riscurile naturale, acestea nu pot fi gestionate de către solicitant, iar pentru diminuarea acestor potenţiale riscuri se vor lua măsuri în ceea ce priveşte rezervele de timp, financiare şi umane, astfel încât influenţa acestora asupra implementării proiectului să fie minimă.

2.3. Proiectele din cadrul cererii de finanţare

Prezenta cerere de finanţare include **următoarele proiecte individuale:**

1. bloc U 1 b-dul. Dacia, nr.97
2. bloc U2 b-dul. Dacia, nr.95
3. bloc U3 b-dul. Dacia, nr.93

4. bloc U4 b-dul. Dacia, nr.91
5. bloc U5 b-dul. Dacia, nr.89
6. bloc U6 b-dul. Dacia, nr.87
7. bloc U7 b-dul.Dacia, nr.85
8. bloc U8 b-dul.Dacia, nr.83
9. bloc U9 b-dul. Dacia, nr.81
10. bloc U10 b-dul. Dacia, nr.79
11. bloc U11 b-dul. Dacia, nr.77

3. DESCRIEREA PROIECTELOR ŞI A ACTIVITĂŢILOR DIN CEREREA DE FINANŢARE

3.1. Localizarea proiectelor

Statul:	**ROMÂNIA**
Regiunea de dezvoltare:	Sud-Vest Oltenia
Judeţul:	Dolj
Municipiul / sectorul:	Craiova
Cartierul sau zona de intervenţie (după caz)	b-dul. Dacia, Brazda lui Novac

3.2. Descrierea proiectelor

3.2.1. Obiectivele cererii de finanţare

Municipiul Craiova este unul din componentele principale ale armaturii urbane a Romaniei cuprinzand categoria oraselor cu impact si influenta provinciala, avand functii si activitati complexe care se reflecta si influenteaza un spatiu intins depasind Oltenia, mai ales prin functiile de educatie, sanatate, cercetare stiintifica si turism. Ansamblul factorilor sai naturali, precum si conditiile social-istorice si economice au condus, in timp, la individualizarea unui ansamblu geografic urban complex si original, care s-a impus prin componente sale definitorii, in ultima jumatate de secol, si din punct de vedere turistic.

Dezvoltarea urbanistica a Municipiului Craiova in perioada anterioara anului 1989 a cunoscut o amploare deosebita in ceea ce priveste constructia de locuinte multietajate majoritatea facand obiectul unor proiecte tipizate. Fondul de locuinte multietajate construit incepand cu anul 1950 si până in anii 1970, a fost realizat majoritar din structuri de zidarie portanta de caramida si plansee din beton armat. Odata cu dezvoltarea industrializarii in domeniul constructiilor, incepand cu anul 1970 au fost promovate si s-au dezvoltat cu repeziciune constructiile de locuinte multietajate avand o structura realizata din elemente prefabricate din beton armat.

Ritmul accelerat in care s-au realizat aceste locuinte dupa anul 1970 si termenele limita de finalizare de cele mai multe ori imposibil de atins, au afectat deseori calitatea executiei lucrarilor, prin nerespectarea timpului standard de priza al betoanelor si mortarelor, precum si a executiei corecte a straturilor termo si hidroizolante aplicate la elementele anvelopei.

De asemenea standardele de calcul termotehnic de la data realizarii constructiilor de acest gen nu

mai corespund cu cerintele actuale ale standardelor europene.

Municipiul Craiova detine in prezent pe intreg teritoriul cca 3600 de blocuri de locuinte care din constructie prezinta un grad de izolare termica destul de scazut, iar in ultimii ani, proprietarii locuintelor au finantat interventii partiale de reabilitare termica, majoritatea neautorizate si in lipsa unei expertize tehnice si energetice elaborate de persoane atestate in acest sens.

La aceste blocuri incalzirea se realizeaza cu agent termic produs de sistemul centralizat de termoficare cu centrale termice de bloc ce functioneaza cu gaze naturale sau centrale de apartament (montate in ultimii ani).

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

Proiectul isi propune urmatoarele **obiective specifice**, ce vor fi atinse prin activitatile si lucrarile propuse in cadrul proiectului, respectiv:

- **Reabilitarea termica a 11 blocuri de locuinte din cartierul Brazda lui Novac al municipiului Craiova, cu un numar total de 259 apartamente;**
- **Imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru blocurile reabilitate;**
- **Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;**
- **Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;**
- **Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie**.

Atingerea obiectivului general si realizarea obiectivelor specifice ale proiectului, prin implementarea activitatilor si obtinerea rezultatelor prevazute la nivelul acestuia, se aliniaza la prioritățile naționale curente:

Este în concordanță cu **Planul Național de Dezvoltare al României**, instrumentul care stabilește prioritățile de investiții publice de dezvoltare, deoarece abordează direct trei din cele șase priorități naționale de dezvoltare:

- Protejarea și îmbunătățirea calității mediului;
- Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale și întărirea capacității administrative; și
- Diminuarea disparităților de dezvoltare între regiunile țării.

Proiectul este în concordanță cu **Strategia Energetică Națională pentru perioada 2007-2020**, care a fost adoptată în 2007 și care include obiectivul de îmbunătățire a eficienței energetice.

Proiectul este în concordanță cu **Acțiunea 6.3 a Planului Național de Acțiune privind Schimbările Climatice**, în încercarea de a "promova eficiența energetică la utilizatorii finali de energie”.

Proiectul este aliniat la eforturile țării de a reduce consumul de energie și de a îmbunătăți performanța energetică a clădirilor, ambele fiind autorizate, în conformitate cu legislația națională și care vor fi îmbunătățite odată cu punerea în aplicare a directivei EPBD restructurate. Cu toate acestea, proiectul reprezintă un pas important, depășind aspectele prevăzute, actualmente, în legislația națională.

Acest proiect este, de asemenea, legat în mod direct de prioritățile României privind creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor, prin abordarea nevoilor existente pe partea cererii. Există mai multe programe care abordează EE pe partea cererii, așa cum se descrie în secțiunea 1. 5. Acest proiect se va baza pe aceste programe și va ajuta la crearea unui efect sinergic al acestora.

3.2.2 Contextul proiectelor

Municipiul Craiova este reședința județului Dolj, cu dimensiuni de veritabilă metropolă, aflat

aproximativ în centrul Olteniei. În 2013, Municipiul Craiova are cca 300.000 de locuitori.

Municipiul Craiova posedă un important potenţial de poziţie, fiind aşezat la întretăierea unor importante căi de comunicaţie. Municipiul este situat pe principala axă de circulaţie rutieră dintre Oltenia şi Banat, dintre Oltenia şi Transilvania, dintre Oltenia şi Bucureşti, şi dintre sud-vestul ţării şi Serbia şi Bulgaria. Astfel, Craiova deţine poate cel mai pregnant "loc central" dintre toate marile centre urbane ale ţării, fiind capitala incontestabilă a Olteniei şi având rol de centru polarizator al regiunii. Poziţia geografică favorabilă îi permite o colaborare strânsă cu municipiile regiunii de dezvoltare Sud-Vest, cu care are legături multiple (sociale, culturale, economice).

Prin urmare, poziţia geografică a Craiovei (în raport cu centrele atractoare de aceeaşi talie), îi oferă acesteia un spaţiu de competitivitate şi influenţă extins.

Profilul social

Evoluţia populaţiei municipiului Craiova a pus în evidenţă dublarea acesteia în ultimele decenii, pe întregul interval alternând perioade de evoluţie, chiar până în anul 2000 şi involuţie, mai ales în ultimii ani.

La 1 iulie 2007, populaţia Municipiului Craiova a fost de 299429 locuitori din care 143123 bărbaţi (47,8%) şi 156306 femei (52,2%); ca urmare, densitatea populaţiei a ajuns la 3678,1 locuitori/km^2 în anul 2007.

La nivelul municipiului Craiova, **fenomenele demografice** au fost caracterizate în ultimii ani prin prisma evoluţiei oscilante a indicatorilor caracteristici: natalitatea, mortalitatea generală, căsătorii şi divorţuri, mortalitatea infantilă.

În anul 2007 s-au înregistrat 2647 **născuţi-vii**, faţă de anul 2006 numărul născuţilor-vii scăzând cu 0,6%.

Numărul mediu anual al născuţilor-vii a fost în perioada 1971-1980 de 3186, crescând la 3492 născuţi-vii în perioada 1981-1990 pentru ca apoi să scadă la 2732 născuţi-vii în perioada 1991-2007.

Numărul **deceselor** a trecut pragul de 2000 persoane începând din anul 1990, în anul 2002 înregistrându-se cele mai multe decese (2605 persoane).

Numărul mediu anual al decedaţilor a crescut continuu de la 1308 decedaţi în perioada 1971 – 1980, la 1804 decedaţi în perioada 1981 – 1990, ajungând în perioada 1991 – 2007 la 2367 decedaţi.

Raportul dintre numărul născuţilor-vii şi numărul decedaţilor a fost în perioada 1971 – 1980 de 2,4 născuţi-vii la 1 decedat, reducându-se continuu până la 1,2 născuţi-vii la 1 decedat în perioada 1991 – 2007.

Sporul natural a fost pozitiv în aproape toată perioada, excepţie făcând anii 2002 şi 2003, iar în anul 2007 acesta a fost mic în comparaţie cu primii ani de după 1989, urmărind traiectoria elementelor sale determinante: născuţii - vii şi decedaţii.

Decesele copiilor sub 1 an au scăzut în anul 2007 cu 22,2% faţă de anul 2006.

Numărul **căsătoriilor** a crescut cu 18 cazuri, iar cel al **divorţurilor** cu 321 cazuri faţă de anul 2006, raportul dintre numărul divorţurilor şi cel al căsătoriilor, crescând de la 47 divorţuri la 1000 căsătorii în anul 2006 la 175 divorţuri la 1000 căsătorii în anul 2006.

Forţa de muncă şi şomajul

Numărul mediu al salariaţilor, la nivelul municipiului Craiova, a scăzut continuu începând cu anul 1990. Astfel în anul 2007 acesta a ajuns la 98560 persoane, în creştere cu aproape 1,8% faţă de anul 2006. Ponderea cea mai mare o au salariaţii din industrie (36,7%), urmaţi de cei din comerţ (23,2%), învăţământ (8,3%), sănătate (7,8%), transport, depozitare, poştă, comunicaţii (7,3%), construcţii (6,7%).

Numărul mediu al salariaţilor din majoritatea ramurilor a crescut la faţă de anul 2006.

Pe **piaţa muncii**, acţiunile întreprinse continuă să aibă ca principal obiectiv, creşterea gradului de ocupare a populaţiei active. Măsurile ce urmează a fi întreprinse vor viza stimularea creării de noi locuri de muncă, în condiţiile continuării proceselor de privatizare şi restructurare, astfel încât, fenomenul şomaj să scadă continuu.

La Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2002, la nivelul municipiului Craiova, populaţia curent activă era de 126580 persoane, 86,3% (109236 persoane) fiind reprezentată de populaţia curent

ocupată, iar 13,7% de către şomeri (17344 persoane).

În luna decembrie 2007, conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, **numărul şomerilor** în evidenţă şi plată, a fost de 7917 persoane.

Ponderea şomerilor în populaţia de vârstă 18 – 62 ani a avut o evoluţie oscilantă, în anul 2007 aceasta fiind de 3,7% de 1,4 ori mai mică decât în anul 2006 (5,0%).

În municipiul Craiova, la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2002, populaţia inactivă se cifra la 176021 persoane, 58972 persoane fiind pensionari.

Obiectivele în domeniul politicii de ocupare a forţei de muncă vor urmări, în principal:

- creşterea gradului de ocupare a acesteia, precum şi măsuri de sprijinire a şomerilor;
- adoptarea liniilor directoare ale Uniunii Europene privind ocuparea forţei de muncă;
- creşterea ocupării forţei de muncă;
- dezvoltarea spiritului întreprinzător al angajatorilor şi al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
- creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi a adaptabilităţii forţei de muncă;
- garantarea şanselor egale.

Profilul demografic

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (in lucrarea: Populaţia României- Principalele caracteristici demografice - 1 iulie 2009), la 1 iulie 2009, Regiunea SV Oltenia avea o populaţie de 2.250.565 locuitori, reprezentând 10.48% din populaţia totală a României. Dinamica în raport cu anul 2002 evidenţiază o scădere cu 3,86% a populaţiei la nivel regional faţă de o scădere cu 1,2% la nivel naţional.

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, evoluţia populaţiei totale continuă trendul descendent manifestat după recensământul din ianuarie 2002; în anul 2009 faţă de anul 2002, populaţia regiunii a scăzut cu 80.227 persoane.

Populaţia regiunii a scăzut în ultimii 19 ani (2009 faţă de 1990) cu 200.917 persoane şi a fost determinată, în principal, de manifestarea superioară a mortalităţii, comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ, precum şi de fenomenul migrator al populaţiei către alte zone.

Oportunitatea acestui proiect de Investiţie în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe în contextul dat va contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în Municipiul Craiova, prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate.

Acest proiect va contribui la coeziunea socială, acordând o atenţie deosebită grupurilor vulnerabile ale populaţiei cu venituri mici. În acest sens, s-a stabilit un mecanism pentru ca această categorie de populaţie să beneficieze cu precădere de implementarea investiţiilor. În plus, ratele de co-finanţare sunt stabilite în conformitate cu capacitatea şi disponibilitatea populaţiei pentru a co-finanţa astfel de investiţii.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin:

- Imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;
- Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Profilul economic

Conform Studiului privind identificarea obiectivelor prioritare de dezvoltare economica in vederea cresterii competitivitătii pe termen lung a economiei locale din municipiul Craiova, realizat de către GEA Consulting la începutul anului 2009, din punct de vedere teritorial, se remarcă patru zone /concentrări economice distincte:

1) Zona cea mai densă în agenţi economici, în general mari şi mijlocii, cu un număr ridicat de personal angajat, este în estul municipiului. Se remarcă profilul mecanic şi electromecanic, a industriei alimentare (morărit-panificaţie), terţiarul este bine dezvoltat prin agenţi economici legaţi de transport, depozitare, comerţul en gros şi en detail, în mari magazine. Axa rutieră şi feroviară, cu legături spre Bucureşti, ca şi aeroportul Craiova, au favorizat această concentrare industrială şi de servicii.

2) Zona de nord, axată pe Calea Severinului, este mai fragmentată. Se remarcă aici gruparea Işalniţa cu profilul net industrial, respectiv termoenergie şi chimie, o grupare pe râul Amaradia de la Simnicu de Sus, mai modestă, cu exploatări de petrol şi gaze naturale, complex avicol, construcţii şi o grupare de nord-vest, comuna Cernele, axată pe materiale de construcţii;

3) Gruparea vestică, mai restrânsă din cauza terenurilor mlăştinoase din lunca Jiului, pe cuprinsul comunei Bucovăţ, axată pe industria uşoară - pielărie, tricotaje şi confecţii.

4) O grupare sudică, favorizată de căile ferată şi rutieră spre Calafat, aflată în sudul municipiului Craiova şi în comuna Podari. Profilul este industrie uşoară alimentară – zahăr, ulei - şi textilă, ca şi unităţi de service auto.

Pentru a evalua potenţialul competitiv al Municipiului Craiova si al zonei sale metropolitane este necesară o analiză minuţioasă a bazei antreprenoriale care susţine activităţile economice locale. Analiza pleacă de la distribuţia agenţilor economici pe domenii de activitate, şi mai apoi evaluează activitatea firmelor prin prisma dinamicii numărului acestora, salariaţilor angajaţi şi a cifrei de afaceri.

Ponderea domeniilor principale de activitate din Municipiul Craiova, din punct de vedere al numărului de salariaţi, al cifrei de afaceri totale şi al numărului de firme active, oferă o imagine utilă de ansamblu asupra structurii economiei locale. Industria domină clar prin prisma cifrei de afaceri si numărului de salariati, având însă o pondere redusă în numărul total de firme. Acest lucru sugerează o vulnerabilitate importantă, care trebuie luată în calcul din dezvoltarea si restructurarea viitoare.

Comertul domină clar ca număr de firme angrenate în această activitate, si are a doua importantă dintre sectoarele de bază în ceea ce priveste cifra de afaceri generată si numărul de salariati. Acest sector are o flexibilitate mare, întrucât marea majoritate a firmelor ce derulează activităti de comert sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici.

Domeniul Construcţiilor se înscrie în tendinţa generală la nivel naţional, deficitul de unităţi locative corelat cu infuzia de capital extern în domeniul imobiliar fiind la originea unei dezvoltări importante şi în Municipiul Craiova. Domeniul Serviciilor a crescut de peste 4 ori ca volum de faceri ca o consecinţă normală a profesionalizării firmelor, tot mai multe dintre acestea alegând externalizarea unor servicii specializate (pază, întreţinere etc.) sau apelând la servicii de consultanţă (accesare programe, management, marketing, formarea resurselor umane etc.). Totuşi, rămâne observaţia că ponderea acestui sector este încă suboptimală pentru accelerarea dezvoltării economice craiovene.

Evoluţia numărului de salariaţi este oarecum îngrijorătoare, întrucât exact pe domeniul de cercetare / industrii intensive in tehnologie se remarcă o reducere a numărului de salariaţi. Este clar vorba de un proces de restructurare, în condiţiile rămânerii în urmă tehnologice şi a pierderii unei serii de pieţe externe în anii ’90. Desi acest domeniu nu este intensiv în muncă, si deci numărul de salariati nu este indicatorul de performantă cel mai adecvat, este clar de dorit atragerea unui număr cât mai mare de angajati în domenii cu valoare adăugată înaltă, cum este cel de cercetare/tehnologie.

Numărul de salariati din industrie denotă o stagnare relativă, dar în conditiile restructurării industriale, este lăudabil faptul că acest domeniu a fost mentinut în functiune în mare parte, spre deosebire de alte regiuni/orase unde dezindustrializarea a fost dureroasă.

In Romania, fondul de locuinte este foarte vechi, ~60% din total fiind construite înainte de anul 1977. In conditiile in care durata de viata normala a unui imobil este de 50 de ani, putem afirma ca in anul 2010 in Romania ~2,7 mil. locuinte au durata de viata depăsita si sunt expuse unor degradări accelerate.

Sectorul clădirilor este un mare consumator de energie şi are o contribuţie majoră la emisiile nete de gaze cu efect de seră (GES) la nivel mondial. Grupul interguvernamental privind schimbările

climatice (IPCC) estimează că sectorul clădirilor va fi responsabil pentru o cantitate cuprinsă între 11,1 şi 14,3 miliarde de tone de CO2eq în anul 2030 – dintr-un total preconizat de 40,4 miliarde de tone. IPCC estimează, de asemenea, că se pot efectua reduceri, într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, de 29% din aceste emisii.

În economiile de tranziţie din Europa sunt necesare îmbunătăţiri semnificative ale patrimoniului imobiliar existent, pentru a asigura confortul şi bunăstarea locuitorilor, dar şi durabilitatea sistemelor energetice. Consumul de energie aferent clădirilor reprezintă 40% din consumul total de energie la nivelul UE. În cadrul UE există evoluţii semnificative cu privire la abordarea consumului de energie în clădirile noi, dar trebuie să se depună eforturi suplimentare cu privire la clădirile existente şi nevoile ocupanţilor acestora.

Reabilitarea termică înseamnă creşterea performanţei energetice a clădirilor la nivelul cerinţelor actuale, normate prin aplicarea de materiale termoizolante pe pereţii exteriori, planseul peste subsol şi pe terase, precum şi prin modernizarea instalaţiilor de încălzire şi prepararea apei calde de consum, înlocuirea ferestrelor şi uşilor cu altele mai performante energetic.

Măsurile de reabilitare termică urmăresc îmbunătăţirea confortului termic în locuinţe şi totodată reducerea consumurilor energetice ale clădirii. Corecta apreciere a consumurilor energetice presupune cu necesitate contorizarea individuală a energiei termice pentru încălzirea spatiilor şi prepararea apei calde de consum.

În conformitate cu Directiva UE privind performanţa energetică a clădirilor (EPBD), construcţiile noi vor trebui să îndeplinească standarde mai ridicate de eficienţă. Cu toate acestea, nu se preconizează că aceste construcţii, deşi în curs de execuţie, vor înlocui rapid infrastructura existentă - în special în sectorul rezidenţial. În ritmul actual de construire a clădirilor noi, ar fi necesari 255 ani pentru a înlocui patrimoniul imobiliar existent.

Astfel, prezenta cerere de finantare urmareste cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Craiova, prin executarea lucrarilor de reabilitare termica, care presupun o interventie asupra anvelopei cladirii de locuit, lucrari care au un rol determinant in asigurarea confortului locatarilor prin cresterea capacitatii de termoizolare, eliminandu-se astfel pierderile de caldura prin peretii exteriori.

Blocurile din municipiul Craiova pentru care se solicita finantare nerambursabila sunt locuinte colective proprietate privata, ce au fost construite in baza unor proiecte elaborate in perioada 1950 - 1990 si au regim minim de inaltime P+3.

Municipiul Craiova detine in prezent pe intreg teritoriul cca 3600 de blocuri de locuinte care din constructie prezinta un grad de izolare termica destul de scazut, iar in ultimii ani, proprietarii locuintelor au finantat interventii partiale de reabilitare termica, majoritatea neautorizate si in lipsa unei expertize tehnice si energetice elaborate de persoane atestate in acest sens.

La aceste blocuri incalzirea se realizeaza cu agent termic produs de sistemul centralizat de termoficare cu centrale termice de bloc ce functioneaza cu gaze naturale sau centrale de apartament (montate in ultimii ani).

Lucrarile de reabilitare termica au loc in cartierul Brazda lui Novac al municipiului Craiova:

1) bloc U 1 b-dul. Dacia nr.97

Regim de inaltime S+P+4

Stadiul actual de reabilitare termica :

-termosistem 229mp 24%

-termopane 70%

-balcoane inchise 60%

Nr. Apartamente :14

Nr. Propietari de acord cu reabilitarea:10 (71%)

Tipul de lucrari de reabilitare propuse:

-termosistem POLISTIREN 942 mp.nou , .

-completare termopane si inchidere balcoane 173,65mp. Parte vitrata

-termohidroizolarea terasei 231mp.

-termoizolare planseu peste subsol 304mp.

-reabilitare instalatii termice subsol ,montare robineti termostatati

Cota de finantare proprietari : 20%

Grad de reducere a consumului de energie: 51,54%

2) bloc U 2 b-dul. Dacia nr.95

Regim de inaltime S+P+4

Stadiul actual de reabilitare termica :

-termosistem 469mp 28,6%

-termopane 70%

-balcoane inchise 60%

Nr. Apartamente :38

Nr. Propietari de acord cu reabilitarea:26 (68%)

Tipul de lucrari de reabilitare propuse:

-termosistem POLISTIREN 1635mp.nou.

-completare termopane si inchidere balcoane 108,5mp. Parte vitrata

-termohidroizolarea terasei 590mp.

-termoizolare planseu peste subsol 687mp.

-reabilitare instalatii termice subsol, montare robineti termostatati

Cota de finantare proprietari : 20%

Grad de reducere a consumului de energie: 46,53%

3) bloc U 3 b-dul. Dacia nr.93

Regim de inaltimeS+ P+4

Stadiul actual de reabilitare termica :

-termosistem 300mp 30%

-termopane 70%

-balcoane inchise 60%

Nr. Apartamente :19

Nr. Propietari de acord cu reabilitarea:16 (84%)

Tipul de lucrari de reabilitare propuse:

-termosistem POLISTIREN 998mp.nou .

-completare termopane si inchidere balcoane 105mp. Parte vitrata

-termohidroizolarea terasei 449mp.

-termoizolare planseu peste subsol 418mp.

-reabilitare instalatii termice subsol ,montare robineti termostatati

Cota de finantare proprietari : 20%

Grad de reducere a consumului de energie: 56,53%

4) bloc U 4 b-dul. Dacia nr.91

Regim de inaltimeS+ P+4

Stadiul actual de reabilitare termica :

-termosistem 300mp 33%

-termopane 80%

-balcoane inchise 80%

Nr. Apartamente :19

Nr. Propietari de acord cu reabilitarea:13 (68,4%)

Tipul de lucrari de reabilitare propuse:

-termosistem POLISTIREN 900mp.nou ,.

-completare termopane si inchidere balcoane 42,5mp. Parte vitrata

-termohidroizolarea terasei 498mp.

-termoizolare planseu peste subsol 418mp.

-reabilitare instalatii termice subsol ,montare robineti termostatati

Cota de finantare proprietari : 20%

Grad de reducere a consumului de energie: 54,43%

5) bloc U5 b-dul. Dacia nr.89

Regim de inaltimeS+ P+4

Stadiul actual de reabilitare termica :

-termosistem 103mp 10%

-termopane 80%

-balcoane inchise 60%

Nr. Apartamente :19

Nr. Propietari de acord cu reabilitarea:14 (73,7%)

Tipul de lucrari de reabilitare propuse:

-termosistem POLISTIREN 998 mp.nou.

-completare termopane si inchidere balcoane 97mp. Parte vitrata

-termohidroizolarea terasei 449,5mp.

-termoizolare planseu peste subsol 418mp.

-reabilitare instalatii termice subsol ,montare robineti termostatati

Cota de finantare proprietari : 20%

Grad de reducere a consumului de energie:55,24%

6) bloc U 6 b-dul.Dacia nr.87

Regim de inaltime S+P+4

Stadiul actual de reabilitare termica :

-termosistem 664mp 35%

-termopane 80%

-balcoane inchise 60%

Nr. Apartamente :38

Nr. Propietari de acord cu reabilitarea:27 (71%)

Tipul de lucrari de reabilitare propuse:

-termosistem POLISTIREN 1884mp.nou ,

-completare termopane si inchidere balcoane 137,5mp. Parte vitrata

-termohidroizolarea terasei 590mp.

-termoizolare planseu peste subsol 686mp.

-reabilitare instalatii termice subsol ,montare robineti termostatati

Cota de finantare proprietari : 20%

Grad de reducere a consumului de energie: 49,91%

7) bloc U 7 b-dul.Dacia nr.85

Regim de inaltime S+P+4

Stadiul actual de reabilitare termica :

-termosistem 433mp 45%

-termopane 70%

-balcoane inchise 60%

Nr. Apartamente :14

Nr. Propietari de acord cu reabilitarea:10 (71%)

Tipul de lucrari de reabilitare propuse:

-termosistem POLISTIREN 947mp.nou ,

-completare termopane si inchidere balcoane 163mp. Parte vitrata

-termohidroizolarea terasei 231mp.

-termoizolare planseu peste subsol 304mp.

-reabilitare instalatii termice subsol

Cota de finantare proprietari : 20%

Grad de reducere a consumului de energie: 50,7%

8) bloc U 8 b-dul.Dacia nr.83

Regim de inaltime S+P+4

Stadiul actual de reabilitare termica :

-termosistem 958mp 55%

-termopane 80%

-balcoane inchise 60%

Nr. Apartamente :38

Nr. Propietari de acord cu reabilitarea:27 (71%)

Tipul de lucrari de reabilitare propuse:

-termosistem POLISTIREN 1720 mp.nou .

-completare termopane si inchidere balcoane 150,77mp. Parte vitrata

-termohidroizolarea terasei 573mp.

-termoizolare planseu peste subsol 235mp.

-reabilitare instalatii termice subsol ,montare robineti termostatati

Cota de finantare proprietari : 20%

Grad de reducere a consumului de energie: 49,09%

9) bloc U 9 b-dul.Dacia nr.81

Regim de inaltime S+P+4

Stadiul actual de reabilitare termica :

-termosistem 0%

-termopane 70%

-balcoane inchise 60%

Nr. Apartamente :20

Nr. Propietari de acord cu reabilitarea:16 (80%)

Tipul de lucrari de reabilitare propuse:

-termosistem POLISTIREN 1132mp.nou .

-completare termopane si inchidere balcoane 158mp. Parte vitrata

-termohidroizolarea terasei 502mp.

-termoizolare planseu peste subsol 533mp.

-reabilitare instalatii termice subsol ,montare robineti termostatati

Cota de finantare proprietari : 20%

Grad de reducere a consumului de energie: 56,65%

10) bloc U 10 b-dul.Dacia nr.79

Regim de inaltime S+P+4

Stadiul actual de reabilitare termica :

-termosistem 98mp 8%

-termopane 70%

-balcoane inchise 60%

Nr. Apartamente :20

Nr. Propietari de acord cu reabilitarea:16 (80%)

Tipul de lucrari de reabilitare propuse:

-termosistem POLISTIREN 1145mp.nou ,

-completare termopane si inchidere balcoane 135mp. Parte vitrata

-termohidroizolarea terasei 519mp.

-termoizolare planseu peste subsol 533mp.

-reabilitare instalatii termice subsol ,montare robineti termostatati

Cota de finantare proprietari : 20%

Grad de reducere a consumului de energie: 50,9%

11) bloc U 11 b-dul.Dacia nr.77

Regim de inaltime S+P+4

Stadiul actual de reabilitare termica :

-termosistem 162mp 15%

-termopane 70%

-balcoane inchise 60%

Nr. Apartamente :20

Nr. Propietari de acord cu reabilitarea:14 (70%)

Tipul de lucrari de reabilitare propuse:

-termosistem POLISTIREN 1148mp.nou ,

-completare termopane si inchidere balcoane 145mp. Parte vitrata

-termohidroizolarea terasei 519mp.

-termoizolare planseu peste subsol 533mp.

-reabilitare instalatii termice subsol ,montare robineti termostatati

Cota de finantare proprietari : 20%

Grad de reducere a consumului de energie: 52,7%

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte reprezintă continuarea unui proces complex de regenerare urbana pe langa proiectele depuse sau in implementare de către Primăria Municipiului Craiova:

1. Amenajare Centrul Istoric al Municipiului Craiova, proiect depus in cadrul POR, AXA 1 ce consta in imbunatatirea infrastructurii urbane din centrul istoric al Municipiului Craiovei care sa asigure atat conservarea si perpetuarea mostenirii cultural-istorice si arhitecturale a orasului, cat si cresterea calitatii vietii şi atractivităţii zonei atât pentru populaţia locală, cât şi pentru persoanele aflate in tranzit pe teritoriul orasului.;

2. Reabilitare Teatrul de vara din parcul Nicolae Romanescu, proiect depus in cadrul POR, AXA 1, ce constă în creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii urbane specifice culturii ca factor ce stimulează creşterea şi dezvoltarea economică a polului de creştere, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului, printr-o valorificare superioară a potenţialului cultural şi artistic.;

3. Reabilitare si modernizare camin pentru persoane varstnice in municipiul Craiova, , proiect depus in cadrul POR, AXA 1, ce vizeaza cresterea calitatii serviciilor sociale prin dezvoltarea infrastructurli locale si regionale si ridicarea lor la standarde europene, cu implicatii pozitive asupra

gradului de sanatate si asupra asigurarii accesului egal al cetatenilor la astfel de servicii, diminuându-se totodata disparitatile interregionale;

4. Reabilitare si modernizare Colegiul National Elena Cuza din municipiul Craiova, proiect depus in cadrul POR, AXA 3, ce consta imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie din municipiul Craiova in vederea realizarii unui proces educational la standarde europene si asigurarea conditiilor necesare invatamantului public din municipiul Craiova si cresterea participarii la educatie a tinerilor.

5. **Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 30.1,** proiect depus in cadrul Axei 1, POR, ce vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

6. Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 20.1, proiect depus in cadrul Axei 1, POR, ce vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

7. Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 20.2, proiect depus in cadrul Axei 1, POR, ce vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

Astfel, implementarea proiectului **''E**ficienţă energetică prin **F**acilităţi de **F**inanţar**E** pentru **C**reş**T**erea economică a Municipiului Craiova –**EFFECT 10.1''** este extrem de oportuna in contextul in care se asigura in aceasi masura rata de ocupare mai mare a fortei de munca şi consumul redus de energie cat si cresterea calitatii vietii şi atractivităţii zonei atât pentru populaţia locală, cât şi pentru persoanele aflate in tranzit pe teritoriul orasului.

8.

3.2.3 Potenţialii beneficiari ai proiectelor

Beneficiari directi:

Municipiul Craiova. Beneficiarul direct al investitiei propuse prin prezenta cerere de finantare este Municipiul Craiova, solicitantul prezentei cereri de finantare si responsabilul întretinerii întregii infrastructuri ce se va obtine prin implementarea proiectului.

Locuitorii a 259 apartamente din cartierul Brazda lui Novac, 11 blocuri din municipiului Craiova

Locuinţa reprezintă un element foarte important în definirea standardului de viaţă al unei gospodării, atât din punct de vedere al caracteristicilor tehnico-constructive şi funcţionale, cât şi sub aspectul cheltuielilor impuse de întreţinerea ei. După aprecierea locuintelor rezultă că majoritatea se confruntă cu una sau mai multe probleme serioase privind locuinţa. In vederea solutionarii acestor probleme, prin prezenta cerere de finantare se prevad urmatoarele lucrari de executie:

- Izolarea termica a peretilor exteriori
- Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare
- Termo-hidroizolarea terasei
- Izolarea termica a planseului peste subsol

Odata cu efectuarea lucrarilor prevazute mai sus se pot executa si urmatoarele lucrari, in conditiile in care acestea sunt justificate din punct de vedere tehnic si sunt cuprinse in documentatia de proiectare:

- Lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie.
- Lucrari de refacere a finisajelor fatadelor.

In cadrul operatiilor de reparatie a fatadei pot interveni urmatoarele lucrari care implica interventii structurale:

- Reparatia degradarilor aparute in placile balcoanelor
- Reparatia parapetilor balcoanelor
- Interventii locale structurale pe fatada

Beneficiarii proiectului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte sunt locuitorii municipiului Craiova cu un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 350 Euro.

Beneficiari indirecti:

S.C. Termo Craiova SRL a fost înfiinţată prin Hotărârea nr. 154 din 2012 a Consiliului Municipal Craiova cu scopul de a administra sistemul de distribuţie şi furnizare a energiei termice din Municipiul Craiova care include reţelele termice de distribuţie, punctele termice, centralele de cvartal şi centralele termice la nivel de bloc. SC Termo Craiova SRL este unul dintre marii clienţi, cumpărător de energie termică, ai Sucursalei Electrocentrale Craiova – Uzina Craiova, din structura CE Oltenia SA. In urma implementarii proiectului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din municipiul Craiova**, S.C. Termo Craiova SRL** isi va reduce debitele pentru neplata datoriilor energia termica furnizata.

Distrigaz Sud Retele este actorul important în domeniul distribuţiei de gaze naturale prin dimensiunea reţelei şi proiectele de modernizare şi extindere continuă a acesteia. In urma implementarii proiectului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din municipiul Craiova, **Distrigaz Sud Retele** isi va reduce debitele pentru neplata datoriilor la facturile de gaze naturale furnizate pentru producerea energiei termice.

Asociatiile de proprietari si locatarii blocurilor de locuinte reabilitate termic, in urma implementarii proiectului de fata, isi vor diminua cheltuielile, atat prin reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera cat si prin reducerea actionarilor in instantele de judecata a restantierilor la facturile de utilitati.

Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui la reducerea sărăciei energetice (*fuel poverty*) în Municipiul Craiova, prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate. Acest domeniu major de intervenţie va contribui la coeziunea socială, acordând o atenţie deosebită grupurilor vulnerabile ale populaţiei cu venituri mici. În acest sens, s-a stabilit un mecanism pentru ca această categorie de populaţie să beneficieze cu precădere de implementarea investiţiilor. În plus, ratele de co-finanţare sunt stabilite în conformitate cu capacitatea şi disponibilitatea populaţiei pentru a co-finanţa astfel de investiţii.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin:

- Imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;
- Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

3.3. **Calendarul activităților cererii de finantare**

Nr. crt	Activitate/ subactivitate	Poziția/ persoana responsabilă cu implementarea activității	Anterior semnare contract finantare	Anul 1											
				Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	
A. ACTIVITATI DESFASURATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE															
1.	Elaborare documentatie de proiectare														
1.1	Contractarea și execuția S.F. + Doc. avize + PT+CS+DDE+PAC+AT	-Manager achiziții -Manager tehnic													
1.2	Obținere avize, acorduri, inclusiv CU, AC	-Manager tehnic -Manager financiar													
B ACTIVITATI DESFASURATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE															
2.	Monitorizarea implementarii proiectului	-Manager proiect - asistent manager -Manager achiziții -Manager tehnic -Manager financiar													
3.	Informare si publicitate														
3.1	Comunicate presa	-Manager financiar -Manager achiziții													
3.2	Achizitie și montare panouri vizibilitate proiect	-Manager achiziții -Manager tehnic													
4.	Urmarire executie lucrari prin diriginti de santier														
4.1	Achizitie servicii dirigentie santier	-Manager proiect -Manager achiziții -Manager tehnic													
4.2	Prestare servicii de dirigentie santier	-Manager proiect -Manager tehnic													
5.	Asistenta tehnică din partea proiectantului pentru executia lucrarilor														
5.1.	**Prestare servicii de asistenta tehnica**	- Manager proiect -Manager tehnic													
6.	Contractarea și execuția lucrărilor														

Nr. crt	Activitate/ subactivitate	Poziția/ persoana responsabilă cu implementarea activității	Anterior semnare contract finantare	Anul 1											
				Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	
6.1	**Contractarea lucrărilor**	-Manager proiect -Manager achiziții -Manager tehnic -Manager financiar													
6.2	**Execuția lucrărilor**	-Manager proiect -Manager financiar -Manager tehnic													
6.3	**Recepția lucrărilor**	-Manager proiect -Manager tehnic													

3.4. Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare

Durata de implementare a proiectului este de 11 luni.

3.5. Indicatori

4. **INDICATORI**	**Valoare la începutul perioadei de implementare**	**Valoare la sfârşitul perioadei de implementare**
Rezultat imediat (direct)		
Nr. de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice	0	259
Rezultate induse (indirecte) (*impact pe termen mediu/lung)*		
Reducerea consumului de energie pentru incalzire		
1.bloc U 1 b-dul.Dacia nr.97	182,83 kWh/mp/an	88,59kWh/mp/an
2.bloc U 2 b-dul.Dacia nr.95	151,72 kWh/mp/an	81,11 kWh/mp/an
3.bloc U 3 b-dul.Dacia nr.93	188,76 kWh/mp/an	82,04 kWh/mp/an
4.bloc U 4 b-dul.Dacia nr.91	192,55 kWh/mp/an	87,73 kWh/mp/an
5.bloc U 5 b-dul.Dacia nr.89	196,98 kWh/mp/an	88,15 kWh/mp/an
6.bloc U 6 b-dul.Dacia nr.87	167,52kWh/mp/an	83,91kWh/mp/an
7.bloc U 7 b-dul.Dacia nr.85	178,93 kWh/mp/an	88,20 kWh/mp/an
8.bloc U 8 b-dul.Dacia nr.83	171,67 kWh/mp/an	87,39 kWh/mp/an
9.bloc U 9 b-dul.Dacia nr.81	175,79kWh/mp/an	76,19 kWh/mp/an
10.bloc U10 b-dul.Dacia nr.79	166,95 kWh/mp/an	81,96 kWh/mp/an

11.bloc U11 b-dul.Dacia nr.77	183,14 kWh/mp/an	86,62 kWh/mp/an

4.1. Sustenabilitatea investitiilor

Municipiul Craiova, in calitate de promotor al proiectului va asigura managementul acestuia prin echipa de proiect si alte departamente care gestioneaza tipurile de activitati propuse a se realiza in cadrul proiectului.
Consiliul Local Craiova si-a asumat responsabilitatea prin Declaratia de angajament anexata prezentei cereri de finantare ca va asigura intretinerea si functionarea infrastructurii nou realizate pe o perioada de minim 5 ani dupa finalizarea proiectului.
Avand la baza analiza financiara a costurilor necesare pentru reabilitare termica a blocurilor de locuinta au fost cuantificate beneficiile financiare aduse de implementarea proiectului, beneficii rezultate din reducerea costurilor necesare intretinerii si reparatiilor infrastructurii. Costurile de operare sunt costurile intretinerii anuale (de rutina) dupa terminarea proiectului. Aceste lucrari trebuie realizate in fiecare an, incepand din primul an de la terminarea lucrarilor executate de antreprenor.
Un rol important in continuarea activitatilor proiectului il prezinta experienta functionarilor publici care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor publice locale in abordarea problemelor de infrastructura si in derularea proiectelor cu finantare nerambursabila.

Proiectul de faţă se înscrie în priorităţile şi acţiunile **Planului Naţional de Dezvoltare al României**, instrumentul care stabileşte priorităţile de investiţii publice de dezvoltare, deoarece abordează direct trei din cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare:

- Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
- Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării forţei de muncă, a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative; şi
- Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.

Proiectul este în concordanţă cu **Strategia Energetică Naţională pentru perioada 2007-2020**, care a fost adoptată în 2007 şi care include obiectivul de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Proiectul este în concordanţă cu **Acţiunea 6.3 a Planului Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice**, în încercarea de a "promova eficienţa energetică la utilizatorii finali de energie”.

Proiectul este aliniat la eforturile ţării de a reduce consumul de energie şi de a îmbunătăţi performanţa energetică a clădirilor, ambele fiind autorizate, în conformitate cu legislaţia naţională şi care vor fi îmbunătăţite odată cu punerea în aplicare a directivei EPBD restructurate. Cu toate acestea, proiectul reprezintă un pas important, depăşind aspectele prevăzute, actualmente, în legislaţia naţională.

Acest proiect este, de asemenea, legat în mod direct de priorităţile României privind creşterea eficienţei energetice în sectorul clădirilor, prin abordarea nevoilor existente pe partea cererii. Există mai multe programe care abordează EE pe partea cererii, aşa cum se descrie în secţiunea 1. 5. Acest proiect se va baza pe aceste programe şi va ajuta la crearea unui efect sinergic al acestora.
Proiectul poate fi un bun exemplu de implementare in regiune contribuind la cresterea atractivitatii turistice a Municipiului Craiova prin reabilitarea si valorificarea durabila a blocurilor de locuinte si modernizarea infrastructurilor conexe.
In acest context, s-au identificat 2 aspecte ale sustenabilitatii proiectului:
Operational – in baza procedurilor de achizitie publica aferente ce se incheie la contractele de executie lucrari si dirigentie de santier, cu clauze ferme in ceea ce priveste calitatea lucrarilor executate si a termenelor de finalizare a acestora;
Financiar – sursele de finantare in perioada investitionala vor fi asigurate de la bugetul local cat si de la bugetul de stat si Uniunea Europeana. In perioada operationala, sursele de finantare pentru intretinerea blocurilor de locuinte vor fi asigurate din veniturile locatarilor.

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

- 60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, in proportie de 82% FEDR, respectiv 18% buget de stat;
- 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Autoritatea Publică Locală şi Asociaţia de proprietari.

In cazul prezentei cereri, ratele de co-finanţare ale autorităţilor publice locale şi asociaţiilor de proprietari (privind cheltuielile eligibile) vor fi modulate astfel:

- 20% contribuţia unităţii administrativ teritoriale (UAT) şi 20% contribuţia asociaţiei de proprietari (AP), în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari (de apartamente - locuinţe) din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 350 Euro;

Proiectul pe lângă rezultatele pozitive directe, generează, pe parcursul implementării şi după implementare, urmatoarele beneficii:

- Imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;
- Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie

4.2. Informare şi publicitate

Activitatea de informare şi publicitate	Durata estimată / Perioada de desfăşurare	Costuri estimate (lei)
1.Comunicat de presa - privind inceperea proiectului	Prima luna a inceperii implementarii proiectului, **Luna 1 anul 1**	1.000 lei (fara TVA)
2.Panouri pentru afisare temporara (1 bucata)	**Luna 4, anul 1 - Luna5, anul 1**	1 X 3.000 lei = 3.000 lei (fara TVA)
3.Placi pentru amplasare permanenta (11 bucatI)	Amplasare permanenta după finalizarea lucrarilor **Luna 11,anul 1**	11 X 3.000 lei = 33.000 lei (fara TVA)
4.Comunicat de presa - privind finalizarea proiectului	Ultima luna a implementării proiectului, **Luna 11 anul 1**	1.000 lei (fara TVA)
Total		8.000 lei (fara TVA)

In vederea respectarii cerintelor regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilitatii contributiei comunitare la proiect se vor intreprinde urmatoarele activitati de informare si publicitate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional.

Proiectul va beneficia de promovare si publicitate in randul comunitatii locale si nu numai, atat la inceputul lucrarilor de investitie cat si ulterior pe parcursul executiei. Promovarea proiectului vine si din necesitatea informarii populatiei privind lucrarile care se vor desfasura si alte aspecte necesare a fi comunicate publicului larg.

1. Comunicat de presa lansare proiect

Comunicatul de presa va fi publicat in prima luna de implementare a proiectului si va lansa in mod oficial demararea proiectului. Structura comunicatului va fi in conformitate cu regulile prevazute in Manualul de identitate vizuala pentru Programul Operational Regional si va raspunde la intrebarile cheie care furnizeaza o informatie completa, respectiv, cine, ce, unde, cand, cum si de ce. Astfel, comunicatul de lansare a Proiectului de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova, va include logo-ul Guvernului Romaniei, cel al beneficiarului, al Uniunii Europene, titlul comunicatului, data emiterii lui, logo-ul Fondurilor Structurale dar si logo-ul Regio. De asemenea, acesta va cuprinde informatii cheie despre proiect si va dezvolta elementele principale cuprinse in paragraful initial, detalii de evolutie, termene, etape ale proiectului, precum si, numele si datele de contact ale persoanei care in cazul unor solicitari, poate oferi mai multe informatii si detalii. Comunicatul de presa emis va fi tip B si va fi publicat intr-un ziar local si totodata pe site-ul autoritatii locale.

2. Panouri pentru afisare temporara

O alta activitate de informare si publicitate intreprinsa va fi amplasarea unui panou temporar pentru santierul in constructie care contin elemente obligatorii conform Manualului de Identitate Vizuala precum, numele proiectului si al beneficiarului, valoarea sa, data inceperii si termenul limita de finalizare, organismul intermediar, autoritatea de management,logo-ul Uniunii Europene si al Guvernului Romaniei, logo-ul Regio si cel al Fondurilor Structurale. Panoul va contine si sloganul „Investim in viitorul tau!" si textul, „Regio este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala" iar cel putin 25% din suprafata sa va fi alocata contributiei Uniunii Europene. Acesta va fi expus pe toata perioada implementarii proiectului si maxim 6 luni dupa incheierea acestuia.

3. Placi pentru amplasare permanenta

Dupa finalizarea lucrarilor, vor fi amplasate 11 placi permanente. Aceste placi vor respecta modelul celor prezentate in Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional, respectiv, vor mentiona faptul ca proiectul a fost selectionat prin intermediul Regio si ca acesta este partial finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

4. Comunicat de presa finalizare proiect

Comunicatul de presa va fi publicat in ultima luna de implementare a proiectului si va cuprinde o informare asupra proiectului si a rezultatelor sale in ziarul local cu cea mai mare audienta. Aditional acestor informatii, comunicatul va include aceleasi elemente obligatorii ca si cel publicat la inceperea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional.

4.3. ACHIZIŢIILE PUBLICE

Achiziţii publice demarate/ efectuate **până la depunerea cererii de finanţare**

Nr. crt.	Obiectul contractului	Valoarea contractului (Lei)	Data începerii procedurii	Data finalizării procedurii	Procedura urmată
1	Servicii de proiectare LOT 2 (Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor pentru AC, Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI, PT, Caiete sarcini, DTAC, DE, asistenta tehnica proiectant pe perioada de executie)	323.887,93 lei fara TVA	06.04.2013	04.06.2013	Licitatie deschisa

Nota: Avand in vedere, pe de o parte ca proiectele individuale (blocurile de locuinte) din prezenta cerere de finantare au facut obiectul mai multor contracte de proiectare, iar pe de alta parte ca in contractele de proiectare mentionate anterior au fost cuprinse si proiecte care nu au fost incluse in prezenta cerere de finantare, valoarea serviciilor de proiectare aferente proiectelor din prezenta cerere de finantare este, conform devizelor generale individuale, de 126.444,47 lei fara TVA, respectiv 6.654,97 lei fara TVA pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor.

Achiziţii publice preconizate după **depunerea** cererii de finanţare

Nr. crt.	Obiectul contractului	Valoarea estimată a contractului (Lei)	Data estimativă a începerii procedurii *(ex: sem. / anul 1)*	Data estimativă a finalizării procedurii *(ex:sem. I/ anul 1)*	Procedura propusă
1.	Comunicat de presa incepere proiect	1.000,00	Luna 1 anul 1	Luna 1 anul 1	Achizitie directa
2.	Achizitionare panou temporar vizibilitate proiect	3.000,00	Luna 4 anul 1	Luna 4 anul 1	Achizitie directa
3.	Dirigentie de santier	78.880,74	Luna 1 anul 1	Luna 4 anul 1	Cerere de oferte
4.	Executie lucrari	5.916.055,30	Luna 1 anul 1	Luna 4 anul 1	Cerere de oferte
5.	Comunicat de presa finalizare proiect	1.000,00	Luna 14 anul 2	Luna 14 anul 2	Achizitie directa
6.	Achizitionare placi permanente vizibilitate proiect	33.000,00	Luna 14 anul 2	Luna 14 anul 2	Achizitie directa

INFORMAŢII PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

- Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii: **06.04.2013**
- Data elaborării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii: **04.06.2013**
- Data ultimei actualizări a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii: Nu este cazul

5. FINANŢAREA PROIECTELOR

5.1. Bugetul CERERII DE FINANŢARE

Nr. crt	*Denumirea capitolelor şi subcapitolelor*	*CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA*	*CHELTUIELI ELIGIBILE*		*TOTAL ELIGIBIL*	*TOTAL*
			Baza	*TVA eligibila*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4+5*	*7*
1	*Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică*					
1.1	*Obținerea de avize, acorduri și autorizații*		3,104.84	745.16	3,850.00	3,850.00
1.2	*Proiectare și inginerie*		126,444.47	30,346.67	156,791.15	156,791.15
1.3	*Consultanță*		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	*Asistență tehnică*		85,535.71	20,528.57	106,064.28	106,064.28
	TOTAL CAPITOL 1	**0.00**	**215,085.02**	**51,620.41**	**266,705.43**	**266,705.43**

2	***Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază***								
2.1	*Construcții și instalații*				0.00	5,549,800.09	1,331,952.02	6,881,752.11	6,881,752.11
2.1.1	*Proiectul 1 (adresa bloc)*	*U1*	*SC.1*	*Bvd. Dacia, nr.97*		*337,875.20*	*81,090.05*	*418,965.25*	*418,965.25*
2.1.2	*Proiectul 2 (adresa bloc)*	*U2*	*SC.1, SC.2*	*Bvd. Dacia, nr.95*		*668,498.54*	*160,439.65*	*828,938.19*	*828,938.19*
2.1.3	*Proiectul 3 (adresa bloc)*	*U3*	*SC.1*	*Bvd. Dacia, nr.93*		*432,788.21*	*103,869.17*	*536,657.38*	*536,657.38*
2.1.4	*Proiectul 4 (adresa bloc)*	*U4*	*SC.1*	*Bvd. Dacia, nr.91*		*406,620.15*	*97,588.84*	*504,208.98*	*504,208.98*
2.1.5	*Proiectul 5 (adresa bloc)*	*U5*	*SC.1*	*Bvd. Dacia, nr.89*		*410,197.54*	*98,447.41*	*508,644.95*	*508,644.95*
2.1.6	*Proiectul 6 (adresa bloc)*	*U6*	*SC.1, SC.2*	*Bvd. Dacia, nr.87*		*711,359.44*	*170,726.27*	*882,085.71*	*882,085.71*
2.1.7	*Proiectul 7 (adresa bloc)*	*U7*	*SC.1*	*Bvd. Dacia, nr.85*		*355,500.13*	*85,320.03*	*440,820.16*	*440,820.16*
2.1.8	*Proiectul 8 (adresa bloc)*	*U8*	*SC.1, SC.2*	*Bvd. Dacia, nr.86*		*667,665.83*	*160,239.80*	*827,905.63*	*827,905.63*
2.1.9	*Proiectul 9 (adresa bloc)*	*U9*	*SC.1, SC.2*	*Bvd. Dacia, nr.81*		*514,574.58*	*123,497.90*	*638,072.48*	*638,072.48*
2.1.10	*Proiectul 10 (adresa bloc)*	*U10*	*SC.1, SC.2*	*Bvd. Dacia, nr.79*		*517,554.31*	*124,213.03*	*641,767.34*	*641,767.34*
2.1.11	*Proiectul 11 (adresa bloc)*	*U11*	*SC.1, SC.2*	*Bvd. Dacia, nr.77*		*527,166.16*	*126,519.88*	*653,686.04*	*653,686.04*
	TOTAL CAPITOL 2				**0.00**	**5,549,800.09**	**1,331,952.02**	**6,881,752.11**	**6,881,752.11**
3	***Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier***								
3.1	*Organizarea de șantier*				0.00	84,538.29	20,289.19	104,827.48	104,827.48
3.1.1	*Construcții și instalații aferente organizării de șantier*					*84,538.29*	*20,289.19*	*104,827.48*	*104,827.48*
3.1.2	*Cheltuieli conexe organizării de șantier*					*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3.2	*Cote legale*					73,246.40		73,246.40	73,246.40
	TOTAL CAPITOL 3				**0.00**	**157,784.69**	**20,289.19**	**178,073.88**	**178,073.88**
4	***Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate***								

4.1	*Informare și publicitate*		38,000.00	9,120.00	47,120.00	47,120.00
	TOTAL CAPITOL 4	**0.00**	**38,000.00**	**9,120.00**	**47,120.00**	**47,120.00**
5	***Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile***					
5.1	*Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute*	349,328.98				349,328.98
	TOTAL CAPITOL 5	***349,328.98***			***0.00***	***349,328.98***
	TOTAL GENERAL	***349,328.98***	***5,960,669.80***	***1,412,981.62***	***7,373,651.42***	***7,722,980.40***

5.2.

Cheltuieli neeligibile								Valoare cu TVA
Proiectul 1	***U1***	***SC.1***	***Bvd. Dacia, nr.97***	***21,262.87***				***21,262.87***
Cheltuieli diverse si neprevazute				*21,262.87*				*21,262.87*
Proiectul 2	***U2***	***SC.1, SC.2***	***Bvd. Dacia, nr.95***	***42,094.20***				***42,094.20***
Cheltuieli diverse si neprevazute				*42,094.20*				*42,094.20*
Proiectul 3	***U3***	***SC.1***	***Bvd. Dacia, nr.93***	***27,230.48***				***27,230.48***
Cheltuieli diverse si neprevazute				*27,230.48*				*27,230.48*
Proiectul 4	***U4***	***SC.1***	***Bvd. Dacia, nr.91***	***25,613.86***				***25,613.86***
Cheltuieli diverse si neprevazute				*25,613.86*				*25,613.86*
Proiectul 5	***U5***		***Bvd. Dacia, nr.89***	***25,800.82***				***25,800.82***
Cheltuieli diverse si neprevazute				*25,800.82*				*25,800.82*
Proiectul 6	***U6***	***SC.1, SC.2***	***Bvd. Dacia, nr.87***	***44,760.62***				***44,760.62***
Cheltuieli diverse si neprevazute				*44,760.62*				*44,760.62*
Proiectul 7	***U7***	***SC.1***	***Bvd. Dacia, nr.85***	***22,372.57***				***22,372.57***
Cheltuieli diverse si neprevazute				*22,372.57*				*22,372.57*
Proiectul 8	***U8***	***SC.1, SC.2***	***Bvd. Dacia, nr.86***	***41,999.24***				***41,999.24***
Cheltuieli diverse si neprevazute				*41,999.24*				*41,999.24*
Proiectul 9	***U9***	***SC.1, SC.2***	***Bvd. Dacia, nr.81***	***32,390.68***				***32,390.68***
Cheltuieli diverse si neprevazute				*32,390.68*				*32,390.68*

Proiectul 10	***U10***	***SC.1, SC.2***	***Bvd. Dacia, nr.79***	***32,601.50***				***32,601.50***
Cheltuieli diverse si neprevazute				*32,601.50*				*32,601.50*
Proiectul 11	***U11***	***SC.1, SC.2***	***Bvd. Dacia, nr.77***	***33,202.15***				***33,202.15***
Cheltuieli diverse si neprevazute				*33,202.15*				*33,202.15*
TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE				***349,328.98***				***349,328.98***

5.3. SURSE DE FINANŢARE

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare, conform tabelului:

NR. CRT.	SURSE DE FINANŢARE	VALOARE
I	**Valoarea totală a cererii de finantare, din care :**	**7,722,980.40**
a.	Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent	349,328.98
b.	Valoarea eligibilă	7,373,651.42
II	**Contribuţia proprie, din care :**	**3,298,789.55**
a.	Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile*	2,949,460.57
b.	Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*	349,328.98
III	**ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ**	**4,424,190.85**

6. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului Penal.

Data: **Prenumele şi numele**

Lia Olguţa Vasilescu

Semnătura