

## GRAFIC DE REALIZAREA INVESTIȚIEI

Nr. crt.	Denumire lucrare	Anul 1					
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6
1	Organizare șantier	■					
2	Lucrări de desfaceri și schele	■	■				
3	Realizare fundații pe noul amplasament		■				
4	Restaurare piese din lemn		■	■			
5	Lucrări de montaj			■	■		
6	Realizare învelitoare				■		
7	Realizare pardoseli și mobilier				■	■	
8	Realizare instalații electrice					■	
9	Recepție verificări						■