

Stadiu proiect: "Creșterea calității EDUcaționale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova -EDUTEHNO Craiova"

Pana la data de 03.10.2025, în cadrul proiectului "Creșterea calității EDUcaționale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova - EDUTEHNO Craiova" au fost încheiate următoarele contracte:

- Contractul de achiziție publică de servicii nr. 344282/30.09.2024, privind: Servicii de informare și publicitate și a fost obținută Autorizația de construire nr. 404/23.05.2025, privind executarea lucrărilor de construire pentru: Amplasare panou de informare și publicitate - construcție provizorie cu durata de amplasare 10 ani;
- Contractul de achiziție publică de servicii nr. 217886/07.07.2025, privind: Servicii de Coordonator Securitate și Sănătate în munca a proiectării și execuției lucrărilor, încheiat între UAT Municipiul Craiova și Hara A&G Partner SRL;
- Contractul de achiziție publică de servicii nr. 309410/17.09.2025 privind: Servicii de Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor, încheiat între UAT Municipiul Craiova și Techno Vision Consulting SRL;
- Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 241186/28.07.2025, privind: Servicii de elaborare a documentației tehnico - economice, faza PT + PAC + DDE + asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării execuției lucrărilor + Certificat de performanță energetică pentru clădirile aferente investiției + documentație pentru obținerea autorizației de securitate la Incendiu + documentație avize (dacă este cazul) și EXECUȚIE lucrări, aferente obiectivului „CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO Craiova (demolarea clădirilor C1, C2, C3 și împrejmuire teren, extindere C4 și construirea corp C1 – ateliere și laboratoare P+1E, corp C2 – cămin elevi – P+2E, corp C3 – cantina P+1E parțial, corp C5 – sala de sport – P+1E parțial și împrejmuire”, încheiat între UAT Municipiul Craiova și Asocieria SC Recon SA – SC Getrix SA. De asemenea, a fost emis Ordinul de începere a serviciilor de proiectare și a fost predat amplasamentul proiectului mai sus menționat.

De asemenea, a fost actualizată expertiza tehnică nr. 3444/2025, aferentă contractului de prestări servicii nr. 4648/17.10.2025, încheiat între SC BTF ENGEENERING și Liceul Tehnologic Auto Craiova, date fiind decesul ing. Bistriceanu Viorel care a elaborat inițial Expertiza tehnică și neconcordanțele între Expertiza tehnică care prevedea demolarea corpului C4 și Studiul de fezabilitate care prevedea menținerea și extinderea acestuia;

A fost emisă Autorizația de construire nr. 1058/27.11.2025. Ulterior, prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. 5752/24.12.2025, a fost revocată autorizația de construire nr. 1058/27.11.2025 în vederea reluării procedurii de autorizare pentru emiterea unei noi autorizații de construire.

În acest moment, a fost obținut Certificatul de urbanism nr. 2578/30.12.2025, urmând a fi eliberate avizele și acordurile stabilite prin acesta.