

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea etapizării proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în ședința extraordinară din data de 13.12.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.444662/2023, raportul nr.444676/2023 al Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr. _____/2023 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea etapizării proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 nr. 207/31.10.2023;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 539/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Phoenix”, modificată prin Hotărârea nr. 415/28.10.2021;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d și alin.7 lit.a, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă etapizarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981.
- Art.2.** Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului prevăzut la art.1, în cadrul Programului Regional SV 2021-2027, în scopul finalizării integrale a proiectului, pana la data de 31.12.2025.
- Art.3.** Se aprobă valoarea totală aferentă etapei a II-a a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de de 6.429.120,18 lei (inclusiv TVA).
- Art.4.** Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova aferentă etapei a II-a a proiectului prevăzut la art.1, în valoare de 2.668.995,44 lei, inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 2.592.258,20 lei, inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a etapei II a proiectului, în cuantum de 76.737,24 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1.

- Art.5.** Se aprobă asigurarea sumelor reprezentând alte cheltuieli ce pot să apară pe durata implementării, în condiții optime, a etapei a II-a a proiectului prevăzut la art.1, din bugetul local al Municipiului Craiova.
- Art.6.** Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programul Regional SV 2021-2027.
- Art.7.** Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 444662/12.12.2023

Referat de aprobare

Avnd în vedere stadiul actual de derulare a execuției de lucrări, precum și a celorlalte activități prevăzute în cadrul proiectului, precum și prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare, proiectul "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981 este eligibil pentru etapizare în cadrul Programului Regional 2021-2027.

Astfel, este necesară asigurarea continuității în implementare pentru trasabilitatea și responsabilitatea în cadrul proiectului, în vederea realizării obiectivelor și țintelor indicatorilor programelor operaționale 2014-2020.

Prin prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 au fost stabilite acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate.

În scopul aplicării Instrucțiunii menționate pentru modificarea corespunzătoare a Contractelor de finanțare a proiectelor nefinalizate/etapizate, este necesară aprobarea, prin Hotărre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, a implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Regional 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens: co-finanțare, cheltuieli neeligibile.

Data pnă la care se pot finaliza proiectele etapizate în cadrul Programului Regional SV Oltenia 2021-2027 este 31 decembrie 2025.

Tinand cont de toate cele expuse anterior, propunem introducerea pe ordinea de zi a sedintei, convocata de indata, in data de 13.12.2023, a Consiliului Local al municipiului Craiova, a unui proiect de hotarare privind :

- aprobarea etapizarii proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix” , cod SMIS 126981;

- aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981 în cadrul Programului Regional SV 2021-2027, în scopul finalizării integrale a proiectului, până la data de 31.12.2025.
- aprobarea valorii totale aferentă etapei a II-a a proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981 în cuantum de 6.429.120,18 lei (inclusiv TVA);
- aprobarea contribuției proprii a Municipiului Craiova aferentă etapei a II-a a proiectului, în valoare de 2.668.995,44 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 2.592.258,20 lei inclusiv TVA, și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a etapei II a proiectului, în cuantum de 76.737,24 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981;
- asigurarea din bugetul local al Municipiului Craiova a sumelor reprezentând alte cheltuieli ce pot apărea pe durata implementării etapei a II-a a proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981 pentru implementarea proiectului în condiții optime;
- asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programul Regional SV 2021-2027.

Primar,
Lia - Olguța Vasilescu

Director Executiv
Adriana Octaviana Motocu
Data: ____.12.2023
Semnătura: _____

Sef Serviciu
Octavian Iures
Data: ____.12.2023
Semnătura: _____

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea etapizării proiectului “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981

Pentru implementarea proiectului “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981, finanțat în prezent prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanțare nr. 5449/18.05.2020, perioada de implementare încheindu-se la data de 31.12.2023.

Având în vedere stadiul actual de derulare a execuției de lucrări, precum și a celorlalte activități prevăzute în cadrul proiectului, precum și prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare, proiectul “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981 este eligibil pentru etapizare în cadrul Programului Regional 2021-2027.

Astfel, este necesară asigurarea continuității în implementare pentru trasabilitatea și responsabilitatea în cadrul proiectului, în vederea realizării obiectivelor și țintelor indicatorilor programelor operaționale 2014-2020.

Prin prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 au fost stabilite acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate.

În scopul aplicării Instrucțiunii menționate pentru modificarea corespunzătoare a Contractelor de finanțare a proiectelor nefinalizate/etapizate, este necesară aprobarea, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, a implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Regional 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens: co-finanțare, cheltuieli neeligibile.

Data până la care se pot finaliza proiectele etapizate în cadrul Programului Regional SV Oltenia 2021-2027 este 31 decembrie 2025.

Valoarea totală a etapei II preconizată pentru proiectul “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981, este de 6.429.120,18 lei (inclusiv TVA) calculată ca diferență dintre valoarea totală a proiectului și valoarea cererilor de rambursare depuse.

Contribuția proprie a Municipiului Craiova aferentă etapei a II-a a proiectului este în valoare de 2.668.995,44 lei inclusiv TVA (din care 76.737,24 lei reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului și 2.592.258,20 lei cheltuieli neeligibile).

Facem precizarea că valoarea proiectului “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix” a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 539/2018, modificată prin Hotărârea nr. 415/28.10.2021.

De asemenea, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, art. 9, alin. 6, pentru proiectele care întrunesc condițiile pentru etapizare, categoriile de cheltuieli care sunt considerate neeligibile în cadrul contractelor de finanțare încheiate pentru perioada de programare 2014-2020 potrivit regulilor specifice din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, dar care sunt eligibile potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și ale regulamentelor europene specifice aplicabile fondurilor europene 2021-2027 și se încadrează în categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul programului 2021-2027 în care se etapează pot fi incluse în valoarea eligibilă a contractelor de finanțare pentru etapa II.

Valoarea totală Etapa II (inclusiv TVA)	Valoarea totală eligibilă etapa II (inclusiv TVA)	Valoarea totală nerambursabilă etapa II (inclusiv TVA)		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului Etapa II (inclusiv TVA)		Valoarea neeligibilă Etapa II (inclusiv TVA)	Valoare totală contribuție proprie Etapa II (inclusiv TVA)
(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8=5+7
6.429.120,18	3.836.861,98	3.760.124,74	98%	76.737,24	2%	2.592.258,20	2.668.995,44

Valoarea de contractat pentru etapa II poate suferi modificări în funcție de cheltuielile efectuate în cadrul proiectului până la sfârșitul anului 2023. În acest sens, potrivit prevederilor Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea asigurării pistei de audit a cheltuielilor aferente etapei I, sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Municipiul Craiova în termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare de către Autoritatea de Management pentru POR.

Având în vedere cele prezentate mai sus, potrivit prevederilor:

- O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 nr. 207/31.10.2023
- art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (7), lit. a) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

prin prezentul raport, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- Se aprobă etapizarea proiectului „**Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix**”, cod SMIS 126981;
- Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului “**Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix**”, cod SMIS 126981 în cadrul Programului Regional SV 2021-2027, în scopul finalizării integrale a proiectului, până la data de 31.12.2025.
- Se aprobă valoarea totală aferentă etapei a II-a a proiectului “**Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix**”, cod SMIS 126981 în cuantum de 6.429.120,18 lei (inclusiv TVA);

- Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova aferentă etapei a II-a a proiectului, în valoare de 2.668.995,44lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 2.592.258,20lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a etapei II a proiectului, în cuantum de 76.737,24lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului **“Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981;**
- Sumele reprezentând alte cheltuieli ce pot apărea pe durata implementării etapei a II-a a proiectului **“Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981** pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Craiova;
- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării etapei II a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programul Regional SV 2021-2027.

Director Executiv,

Adriana Motocu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorii înscrisului

Data:

Semnătura:

Șef Serviciu PPD,

Octavian Iureș

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorii înscrisului

Data:

Semnătura:

Consilier juridic,

Claudia Calucică

Am luat la cunostinta de acest in scris oficial si imi asum responsabilitatea privind legalitatea intocmirii acestui act oficial

Data :

Semnatura

Pt. Șef Birou MF,

Marius Chetoiu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorii înscrisului

Data:

Semnătura:

Manager proiect,

Nuta Maria

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

Asistent Manager,

Militaru Daniela

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

Manager tehnic,

Roman Livia

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

Manager financiar,

Dicianu Marinela

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

Manager achizitii,

Paduraru Mioara

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Responsabil comunicare,

Lapadat Claudia

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Semnătura:

Data:

Semnătura:

RAPORT DE AVIZARE,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 444662/2023 si Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte nr. 444676 privind :

- aprobarea etapizării proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981;

- aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981 în cadrul Programului Regional SV 2021-2027, în scopul finalizării integrale a proiectului, până la data de 31.12.2025.

- aprobarea valorii totale aferentă etapei a II-a a proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981 în cuantum de 6.429.120,18 lei (inclusiv TVA);

- aprobarea contribuției proprii a Municipiului Craiova aferentă etapei a II-a a proiectului, în valoare de 2.668.995,44 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 2.592.258,20 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a etapei II a proiectului, în cuantum de 76.737,24 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981;

- asigurarea din bugetul local al Municipiului Craiova a sumelor reprezentând alte cheltuieli ce pot apărea pe durata implementării etapei a II-a a proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981 pentru implementarea proiectului în condiții optime;

- asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programul Regional SV 2021-2027.

În conformitate cu prevederile:

- OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare, proiectul "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii

unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981 este eligibil pentru etapizare în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia potrivit adresei ADR SV Oltenia nr. 23032738/29.11.2023.

Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b și alin 4 lit d, coroborat cu art. 196 alin 1 lit a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZĂM FAVORABIL

Propunerea privind:

- aprobarea etapizării proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981;

- aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981 în cadrul Programului Regional SV 2021-2027, în scopul finalizării integrale a proiectului, până la data de 31.12.2025.

- aprobarea valorii totale aferentă etapei a II-a a proiectului “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981 în cuantum de 6.429.120,18 lei (inclusiv TVA);

- aprobarea contribuției proprii a Municipiului Craiova aferentă etapei a II-a a proiectului, în valoare de 2.668.995,44 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 2.592.258,20 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a etapei II a proiectului, în cuantum de 76.737,24 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981;

- asigurarea din bugetul local al Municipiului Craiova a sumelor reprezentând alte cheltuieli ce pot apărea pe durata implementării etapei a II-a a proiectului “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”, cod SMIS 126981 pentru implementarea proiectului în condiții optime;

- asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programul Regional SV 2021-2027.

**Director Executiv,
Ovidiu Mischianu**

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Semnatura

**Intocmit,
Cons. jur. Camelia Mihaela Enache**

Îmi asum responsabilitatea privind legalitatea actului administrativ
Semnatura