

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a contractului de finanțare nr. 4084/04.04.2019 având ca obiect realizarea investiției „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5” până la data de 30.04.2026

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2025;

Având în vedere referatul de aprobare nr.416899/2025, raportul nr.416905 /2025 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.418199 /2025 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea prelungirii duratei de implementare a contractului de finanțare nr.4084/04.04.2019 având ca obiect realizarea investiției „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5” până la data de 30.04.2026;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.5/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Grădinița cu program prelungit „Piticot”, inclusiv Creșa nr. 5”;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit. a, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă prelungirea duratei de implementare a contractului de finanțare nr.4084/04.04.2019 având ca obiect realizarea investiției „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5” până la data de 30.04.2026.
- Art.2.** Se aprobă cheltuielile pentru finalizarea proiectului *”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului educație, Grădinița cu Program Prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr.5”,* cod SMIS 126183, ce se vor efectua după data de 31.12.2025, în valoare estimată de 5.000,00 lei (inclusiv TVA).
- Art.3.** Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, a sumelor reprezentând alte cheltuieli ce pot apărea pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității proiectului *”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului educație, Grădinița cu Program Prelungit ”Piticot” inclusiv Cresa nr.5”,* cod SMIS 126183.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

Referat de aprobare

Având în vedere că proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului educație, Grădinița cu Program Prelungit ”Piticot” inclusiv Cresa nr.5” se află în procedură de recepție la terminarea lucrărilor, precum și adresa nr. 91259 transmisă de ADR SV Oltenia în data de 09.12.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 415988/11.12.2025, prin care ne informează următoarele:

”Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a inițiat demersurile necesare pentru modificarea prevederilor existente (OUG nr. 36/2023) și a elaborat propunerea de Metodologie de analiză privind reîncadrarea unor proiecte în categoria proiectelor nefuncționale în vederea prelungirii perioadei de implementare până la data de 31.12.2026”, proiectul sus menționat poate fi prelungit după data de 31.12.2025, în scopul finalizării activităților.

Drept urmare, propunem introducerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna decembrie a Consiliului Local al municipiului Craiova, a unui proiect de hotărâre privind:

- aprobarea prelungirii duratei de implementare a contractului de finanțare nr. 4084/04.04.2019 având ca obiect realizarea investiției „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Cresa nr. 5” până la data de 30.04.2026.;
- aprobarea cheltuielilor pentru finalizarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului educație, Grădinița cu Program Prelungit ”Piticot” inclusiv Cresa nr.5”, cod SMIS 126183, ce se vor efectua după data de 31.12.2025, în valoare estimată de 5.000,00 lei (inclusiv TVA);
- asigurarea din bugetul local al Municipiului Craiova a sumelor reprezentând alte cheltuieli ce pot apărea pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului educație, Grădinița cu Program Prelungit ”Piticot” inclusiv Cresa nr.5”, cod SMIS 126183.

Primar,
Lia - Olga Vasilescu

Director Executiv
Adriana Octaviana Motocu
Semnătura: _____
Data: _____

Șef serviciu
Iureș Octavian
Semnătura: _____
Data: _____

Avizat,
Viceprimar,
MARIAN DANIEL PĂLOIU

RAPORT

pentru aprobarea prelungirii duratei de implementare a contractului de finanțare nr. 4084/04.04.2019 având ca obiect realizarea investiției „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5” până la data de 30.04.2026

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr.5” face obiectul Contractului de finanțare nr. 4084/04.04.2019, încheiat în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri rezidențiale.

Clădirea Grădiniței ”Piticot”, inclusiv Creșa nr. 5 a fost construită în anul 1978, fiind încadrată în categoria Clădiri destinate învățământului sau asimilate acestora, având ca funcțiune grădiniță și creșă.

Principalele tipuri de lucrări propuse prin proiect sunt: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; reabilitarea termică a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; reabilitarea/modernizarea instalațiilor de iluminat în clădire.

Contractul de finanțare are o valoare totală de 4,569,694.38 lei, iar durata de implementare a acestuia este până la data de 31.12.2025.

Ca urmare a anunțării finalizării lucrărilor de către S.C. BTF ENGINEERING SRL - WSO CONSTRUCT SRL —VISION CONSTRUCTION WORKS SRL prin SC BTF ENGINEERING SRL – lider de asociere, a fost constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. 3413/23.07.2025 comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

În urma demarării procesului de recepție, comisia a propus o serie de măsuri în vederea îndeplinirii condițiilor necesare obținerii Autorizației de securitate la incendiu, măsuri a căror realizare necesită o perioadă de timp pentru implementare. În acest sens, a fost întocmit Procesul verbal de suspendare a recepției la terminarea lucrărilor cu nr. 225414/22.09.2025, în care sunt menționate toate aceste măsuri, precum și data până la care acestea trebuie duse la îndeplinire.

Având în vedere ca toate aceste măsuri au fost îndeplinite, Municipiul Craiova a transmis în data de 28.11.2025 adresa nr. 398751 către Inspectoratul de Situații de Urgență ”Oltenia” Dolj prin care a solicitat prezența reprezentantului ISU în comisia de recepție, în vederea reluării procedurii de recepție la terminarea lucrărilor.

Ca răspuns la adresa Beneficiarului, prin adresa nr. 408231/04.12.2025, Inspectoratul de Situații de Urgență ”Oltenia” Dolj a solicitat înlocuirea reprezentantului ISU propus inițial ca membru în comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

Drept urmare, Municipiul Craiova a demarat procedura de modificare a art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. 3413/23.07.2025, privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, procedură aflată în derulare și în prezent.

Conform prevederilor art. 1 din Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 emisă de către Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului educație, Grădinița cu Program Prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr.5” a fost încadrat în categoria NEFINALIZAT, data până la care trebuie implementat contractul de finanțare fiind 31.12.2025

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. d, coroborat cu alin (7) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere că există riscul neîncheierii Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor până la data de 31.12.2025 și ținând cont de adresa transmisă de ADR SV Oltenia nr. 91259/09.12.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 415988/11.12.2025, prin care durata de implementare a contractelor de finanțare pentru proiectele nefinalizate, poate fi prelungită până la data de 31.12.2026, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- aprobarea prelungirii duratei de implementare a contractului de finanțare nr. 4084/04.04.2019 având ca obiect realizarea investiției „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5” până la data de 30.04.2026;
- aprobarea cheltuielilor pentru finalizarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului educație, Grădinița cu Program Prolungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr.5”, cod SMIS 126183, ce se vor efectua după data de 31.12.2025, în valoare estimată de 5.000,00 lei (inclusiv TVA);
- asigurarea din bugetul local al Municipiului Craiova a sumelor reprezentând alte cheltuieli ce pot apărea pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului educație, Grădinița cu Program Prolungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr.5”, cod SMIS 126183.

Director Executiv,
Adriana Motocu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmirii înscrisului

Data:

Semnătura:

Șef Serviciu PPD,
Octavian Iureș

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmirii înscrisului

Data:

Semnătura:

Manager proiect,
Alin Glavan

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

Asistent Manager,
Oana Nemteanu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

Manager tehnic,
Tiberiu Stroe

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

Manager financiar,
Ramona Zegheanu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

Fugaru Liliana

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

Manager achizitii,
Monica Culcea

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

Responsabil comunicare,
Sorana Constantin

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Juridică, Asistența de Specialitate și Contencios Administrativ
Nr.418199/2025

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 416899/2025.

Raportul nr. 416905/2025 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea prelungirii duratei de implementare a contractului de finanțare nr. 4084/04.04.2019 având ca obiect realizarea investiției *„Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5”* până la data de 30.04.2026.

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. d, coroborat cu alin. (7) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZĂM FAVORABIL

Propunerea Direcției Elaborare și Implementare Proiecte privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a contractului de finanțare nr. 4084/04.04.2019 având ca obiect realizarea investiției *„Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5”* până la data de 30.04.2026

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea
în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 12.12.2025
Semnatura :

Întocmit,
Consilier Juridic Vlad – Gabriel Drăguț

Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea și legalitatea
întocmirii acestui înscris oficial.
Data: 12.12.2025
Semnatura: