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1. INTRODUCERE

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descris3 intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionat3
in toate capitolele unde se considera de citre Ofertant c3 aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea
indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sd raspundd integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceast3 procedurs, precum si pentru stabilirea
contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii Contractului, in special,
dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui
capitol, Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea
obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractant3 la realizarea acestei achizitii, stabilirea
obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Autoritatea Contractanta: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOU
Date de contact: Craiova, judetul Dolj, strada A.l. Cuza, Nr.7
Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585

Tel. +40 0251416235, Fax: +40 0251415907

Email: consiliulocal@primariacraiova.ro,

Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro,

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Imobilul ce face obiectul proiectului este Monument istoric poz. 294 cod DJ-1I-m-B 08099 ,Casd”, aflat
in centrul istoric al mun. Craiova monument istoric poz. 100, cod DJ-Il-a-A-08068, si aflat in zona protectie
a monumentului istoric, poz. 295, cod DJ-1I-m-B-08100 -Casa conform LMI din Ordinul Ministerului Culturii
si Patrimoniului National nr. 2828/2015.

Data fiind importanta clddirii, se impune necesitatea identificirii de solutii care sa vizeze protejarea
si revitalizarea acestui patrimoniu, asigurandu-ne astfel c3 valorile culturale ale trecutului vor rimane vii
si relevante pentru viitor.

La momentul actual, imobilul ce face obiectul proiectului prezintd o stare accentuatd de degradare
fizica ce necesitd interventii urgente de reabilitare. Astfel, proiectul de fat3 isi propune reabilitarea acestui
imobil si reconversia acestuia intr-un spatiu urban cu valente socio-educative, adaptat obiectivelor de
dezvoltare durabila si care sa vizeze un grad ridicat de adresabilitate si accesibilitate.
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2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta
Prin proiect sunt propuse interventii privind consolidarea clidirii si transformarea acesteia intr-un
hub incluziv pentru comunitate care va dispune de spatii functionale si interactive necesare pentru
organizarea de evenimente socio-educative si derularea de activitati cultural-artistice si de comunicare,
dezvoltare personald si competente tehnologice, hub ce va fi dotat cu echipamente moderne siinovative.
Mai mult decat atat, un hub incluziv cu destinatie socio-cultural3 si educativa devine esential intr-
un oras care nu dispune de astfel de facilititi, deoarece oferd locuitorilor un spatiu dedicat coeziunii
sociale si solidaritatii comunitare. Lipsa unor alternative locale ii obligd pe oameni sd caute optiuniin alte
localitati, ceea ce limiteaza accesul copiilor, tinerilor si varstnicilor la activitati sinitoase si accesibile. Un
astfel de hub va stimula coeziunea sociala, economica si teritoriala, va asigura accesul egal la servicii
educative si socio-culturale si ar putea deveni un punct de atractie pentru evenimente culturale sau
sportive, contribuind in acelasi timp la dezvoltarea economici si sociala a orasului.

HUB-ul va integra un ansamblul de procese, relatii si politici care faciliteaza interactiunea, schimbul
de resurse si solidaritatea intre membrii comunitdtii din toate mediile si generatiile (copii, tineri, adulti,
varstnici) in indeplinirea viziunii Strategiei de Echitate Intergenerationald a UE (2025-2026).

Astfel, misiunea sa va fi aceea de a consolida:

- solidaritatea sociald, intergenerationalitatea fiind un pilon al coeziunii sociale, bazat pe
transferul de sprijin material si emotional, iar relatiile intergenerationale reduc izolarea
sociald a seniorilor si ofer3 tinerilor modele de rol;

- combaterea marginalizdrii intrucat atat tinerii, cat si varstnicii, sunt adesea grupuri
marginalizate in procesele decizionale, iar HUB-ul va oferi cadrul propice afirmarii si
manifestdrii opiniilor si initiativelor;

- mentoratul si transferul de capital, permitand transferul de »capital educational” si experiente
de la o generatie la alta si de la un mediu la altul, consolidand mobilitatea social3 si succesul
profesional al tinerilor;

- invdtarea reciprocd (inter-generatii) conceputs drept proces bidirectional care implici un
schimb activ unde tinerii pot oferi competente noi (ex: tehnologice), iar varstnicii ofers
intelepciune si context istoric, formatorii asigurd acumularea si consolidarea de abilitati si
competente noi sau imbunatatite, iar , elevii” transfer3 citre »profesori” modul de a percepe
realitatea si de a-si urmari pasiunile specific noilor generatii, proces care faciliteaza abordarea
coerentad, functionala si empatici a proceselor de invitare;

- adaptarea la schimbare si diversitate prin derularea unor proiecte de incluziune sociala care
integreaza dimensiunea intercultural3 alituri de modele de evolutie sociala si tehnologica,
recunoscand cd experientele generationale diferd semnificativ in functie de mediul geografic,
socio-profesional, etnic sau religios.

- transmiterea patrimoniului prin mecanismul intergenerational care faciliteazd conservarea si
adaptarea la contextul modern a traditiilor, valorilor si a memoriei istorice

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
3.1, Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante
‘ Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritatii Contractante
pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se soliciti realizarea documentatiilor tehnico-
economice in cadrul Contractului ce rezult3 din aceasta procedur3 sunt:
- Justificarea necesitatii si oportunitatii realizérii obiectivului de investitii prin intocmirea Notei
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Conceptuale
- Realizarea Temei de Proiectare. Tema de proiectare constituie date de intrare pentru
realizarea activitdtilor in Contract si este prezentata in anex la prezentul Caiet de Sarcini.
3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Reabilitarea si consolidarea cladirii va crea un loc unde locuitorii orasului s se bucure de evenimente
culturale, sociale si educative intr-un mediu modern, accesibil si prietenos.

Finantarea lucrarilor de reabilitarea si consolidare va genera locuri de munca in timpul procesului de
renovare (constructori, arhitecti, proiectanti) si dupé finalizare, prin activititile de intretinere si organizare
de evenimente.

Modernizarea va permite organizarea unor programe culturale, artistice si educative diverse, care vor
contribui la imbogatirea ofertei cultural-educative a orasului. ;

Astfel, clddirea va deveni un spatiu educativ si cultural, mai ales pentru tineri, stimuland implicarea
comunitatii in activitati artistice, poate deveni astfel un punct de relaxare si divertisment pentru locuitori,
crescand calitatea vietii si satisfactia cetatenilor fatd de serviciile publice.

Un astfel de proiect poate demonstra implicarea administratiei locale in imbunatatirea infrastructurii
urbane si sprijinirea culturii, crescand increderea cetatenilor in capacitatea institutiilor locale de a
gestiona eficient resursele.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Proiectul vizat de municipalitate este reprezentat de reconversia imobilului afectat de activitati
economice in declin, precum si crearea de noi spatii destinate comunitétii locale prin interventii asupra
imobilului care se afld intr-o stare avansata de degradare. Comunitatea are o importanta uriasa in viata
oamenilor care functioneaza ca un spatiu de sprijin, identitate si dezvoltare, iar efectele ei se simt atat la
nivel individual, cat si social. Municipalitatea si doreste o comunitate sinitoasd in care oamenii s3 se
simtd vazuti, ascultati si conectati, ceea ce reduce izolarea si creste bunistarea.

3.4. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

3.4.1 Documentatii
Prin prezentul caiet de sarcini, se solicita elaborarea documentatiei tehnico-economice faza DALI in

conformitate cu prevederile Hotdrarii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.
A. ACTIVITATI PREGATITOARE - elaborare studii, investigatii, avize si acorduri conform certificat de
urbanism:
e Studiu geotehnic;
e Studiul de imunizare a infrastructurii la schimbarile climatice;
e Evaluarea,Do No Significant Harm” (DNSH);
e Studiul privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator
a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficients;
e Expertiza tehnica a structurii de rezistents;
e Raport de audit energetic;
e Certificat de performanta energetica a cladirii;
e Raport de evaluare risc la securitate fizicd intocmit conform prevederilor din Instructiunea
M.A.l. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizicd a unittilor ce fac
obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;
e Expertiza de securitate la incendiu;
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* Elaborare documentatii necesare pentru obtinere avize si acorduri solicitate prin Certificatul
de Urbanism;
* Verificare tehnicd a documentatiei necesare pentru obtinere avize si acorduri solicitate prin
Certificatul de Urbanism.
B. ACTIVITA',I'I DE PROIECTARE SI VERIFICARE:
e Elaborare Documentatie de avizare a lucririlor de interventii (D.A.L.L);
e Verificare tehnica a documentatiei faza D.A.L.I.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite rezultate din
breviare de calcul si nu pot fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor
(producator sau beneficiar).

Lucrdrile de restaurare si conservare vor tine cont de urmitoarele aspecte: acestea trebuie sa adere
la principiile curente ale interventiei asupra patrimoniului construit -minima interventie, compatibilitatea,
reversibilitatea si diferentierea -si s& respecte exigentele tehnice specifice -utilizarea materialelor
compatibile cu cele istorice, cu grija pentru detaliu si calitate a proiectarii si executiei.

Se propun lucrdri de stopare si eradicare a umidititii ascensionale si a infiltratilor de la nivelul
invelitorii, principala sursd de degradare identificatd, urmats de lucriri de conservare si reabilitare a
elementelor arhitecturale si artistice, in conformitate cu recomandarile studiilor si expertizelor tehnice si
artistice.

Interventii directe:

e Lucrdri de eliminare a interventiilor parazitare:

- pe baza studiului istorico-arhitectural, intocmit de personal atestat de catre Ministerul Culturii, se
vor stabili etapele constructive valoroase si elementele corespunzitoare acestor etape, fiind
posibila desfiintarea elementelor parazitare si readucerea monumentului la forma sa initiala. Se
va urmari obtinerea unei imagini estetice si coerente, in acord cu statutul de monument istoric al
casei.

e Lucrari de consolidare:

- interventii structurale de tip consolidare pentru cresterea gradului nominal de asigurare
seismicd, conform concluziilor si recomandarilor expertizei tehnice de rezistents;

- plombari si reteseri in zonele cu avarii nesemnificative;

- curatarea zidariilor si protejarea acestora de atacurile agentilor biologici;

- refacerea sectiunilor de zidarie si a rosturilor;

- lucréri de reparatii prin injectari, matari si cimasuieli locale a fisurilor existente in peretii
structurali de zidarie;

- lucrdri pentru asigurarea integritdtii structurale a planseului, afectat de infiltratiile de la nivelul
invelitorii;

- lucrari de inlocuire ale sarpantei (dacé este cazul).

e Lucrdri de stopare si eradicare a umiditétii ascensionale din peretii structurali. Aceste lucrri vor

consta in principal din urmatoarele:
- desfacerea pardoselilor interioare, in vederea executrii unui strat de rupere a capilaritatii si
a forajelor necesare realizdrii barierei orizontale in zid&riile perimetrale;
- realizarea unei bariere de hidroizolatie orizontald executatd prin injectarea de substante
hidrofobizante in gauri forate;
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refacerea pardoselilor cu stratificatia aferentd si cu prevederea unui rost perimetral de
ventilare, umplut cu piatra spart3;

toate lucrdrile sus-mentionate se vor face sub atenta supraveghere a restauratorului de
specialitate -componente artistice;

refacere trotuar de gardd —aceastd lucrare presupune desfacerea trotuarului existent,
realizarea stratului suport si montarea dalelor de piatra cu rosturi etanse, inclusiv asigurarea
etanseitatii in zona de racord intre planul peretelui si al trotuarului.

e Lucrdri de eradicare a umiditatii de la nivelul invelitorii

reparatii sarpantd —se inlocuiesc elementele din lemn degradate: cosoroabe, cipriori, clesti,
pane, astereala, dupad caz. Elementele din lemn ale sarpantei se trateaza biocid si ignifug.
refacerea invelitorii pentru asigurarea etanseitatii din tabl3 titan zinc prepatinat;

refacerea sistemului de preluare a apelor pluviale cu jgheaburi si burlane.

e Lucrdri de conservare si reabilitare fatade

Dupd eliminarea umiditatii excesive din peretii structurali si asigurarea continuitatii zidariilor prin

injectari, se va trece la reabilitarea si conservarea elementelor arhitecturale (pardoseli, tamplirie,
ancadramente, profilaturi, etc.), respectiva componentelor artistice.

lucrari de restaurare a tencuielilor exterioare;

lucrari de restaurare-conservare a componentelor artistice;

inlocuirea tampldriilor actuale, cu tampldrii noi din lemn stratificat, cu geam
termofonoizolant, dacd este cazul numai in acord cu legislatia in domeniul monumentelor
istorice;

eliminarea echipamentelor parazitare de la nivelul fatadelor;

invelitoare si sarpanta —se va inspecta starea de conservare a sarpantei si a asterelii, ludndu-
se masuri de revizuire/consolidare a sarpantei, dupa caz;

refacerea pardoselilor interioare;

e Instalatii

reabilitarea instalatiilor urmdrindu-se caracteristicile tehnice impuse de functiune; se vor
alege echipamente compatibile cu functiunea de monument;

reabilitarea instalatiilor electrice si termice conform cerintelor de calitate actuale, astfel incat
sa fie eliminate rezolvarile actuale inestetice, in care traseele de instalatii sunt aparente;
realizare iluminat arhitectural exterior si interior cu caracter functional si de punere in valoare
arhitecturald, adaptat plasticii fatadelor;

realizare instalatii de sonorizare, supraveghere video, detectie incendiu.

e Lucrari exterioare

refacerea/reconfigurarea trotuarului de gard3, etans, si prevederea unor rigole perimetrale;

e Lucrdri componente artistice

este necesara realizarea unor sondaje stratigrafice si analize pentru a stabili in ce masura se
mai pastreaza componentele artistice

in functie de rezultatele sondajelor stratigrafice si a analizelor, specialistii / expertii atestati de
Ministerul Culturii pe componente artistice va decide restaurarea elementelor care se
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pastreazad si / sau refacerea componentelor artistice cu elemente noi .

Interventii indirecte:
- asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati in spatiile cu caracter public;
- participarea comunitatilor la implementarea proiectului; ‘
- educarea publicului si cresterea gradului de constientizare a valorii patrimoniului cultural.

Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare:

Echipare: Se va avea in vedere echiparea constructiei la nivelul necesar pentru functionarea optima
a obiectivului.

Finisare: Se vor pastra toate finisajele originale, acolo unde acestea se mai pastreazs si daci starea
de conservare a acestora o permite; acolo unde finisajele originale au fost inlocuite de-a lungul timpului
si nu existd posibilitatea identificarii lor, vor fi propuse materiale similare sau compatibile cu cele istorice.

Dotare: Toate spatiile vor fi mobilate si dotate corespunzitor pentru a asigura desfisurarea la
parametrii normali a activitatilor propuse.

Exigente tehnice: conform programului functional; se va asigura accesibilitatea infrastructurii Si

informatiei pentru persoanele cu dizabilitati in spatiile cu caracter public.

Elementele de rezistenta si cele arhitecturale nou adiugate vor urmiri caracteristicile si tehnicile
originale de prelucrare si vor respecta recomandirile expertizei tehnice si pe cele ale studiului de
fundamentare istorico-arhitectural.

Durata de viata a monumentului istoric este consideratd nelimitatd fiind un monument istoric cu
valoare istorica si patrimoniala deosebite. J

Solutiile tehnice vor trebui sa respecte conditionérile urbanistice in vigoare referitoare la zona in care
este amplasat obiectivul de investitii, specificate in Certificatul de Urbanism, precum si principiile de
interventie impuse de statutul de monument istoric al clddirii.

Principii de interventie avute in vedere:

- fundamentarea interventiilor pe cunoasterea detaliatd a monumentului istoric;

- minima interventie, desemnand lucrarile necesare si suficiente;

- respectul pentru materialul istoric (originar sau adaugat in etapele istorice de transformare care
sunt considerate valoroase);

- compatibilitatea materialelor si tehnicilor noi, utilizate pentru interventie, cu cele istorice;

- reversibilitatea (in sens direct, dar si in sensul mentinerii posibilittii unor interventii ulterioare);

La acestea se adauga criteriile care privesc autenticitatea si integritatea.

Prin propunerea tehnica nu vor fi modificati indicatorii urbanistici existenti, regimul de indltime,
conditiile de protectie a mediului si cele de protejare a patrimoniului.

Vor fi respectate prevederile Legii 422/2001 si a legislatiei conexe.

Principalele criterii de evaluare stabilite in vederea solutiondrii nevoii beneficiarului, coroborate si cu
obiectivele generale ale proiectului, care au ca scop protejarea si promovarea monumentelor istorice,
sunt urmatoarele:

e rigurozitatea si claritatea studiilor de fundamentare si gradul de cunoastere a monumentului
istoric;

e calitatea propunerilor de conservare si restaurare, elaborate in raport cu principiile si
conditionarile enuntate in tema de proiectare;
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e calitatea argumentatiei si a solutiilor propuse pentru scenariul functional;

e calitatea propunerilor arhitecturale si de amenajare a spatiilor;

e calitatea scenariului de interpretare si prezentare a monumentului istoric si gradul de accesibilitate
asigurate prin proiect, fara a cauza pierderi de substantd sau de semnificatie a elementelor
constitutive.

3.4.2 Analiza preliminara privind aspecte economice si financiare
Pe baza rafindrii optiunilor preferate realizate in activitatea de proiectare, Prestatorul va elabora o

analiza preliminara privind aspectele economice si financiare a proiectului, inclusiv estimarea costurilor,
in vederea determindrii indicatorilor tehnico-economici de cost si a indicatorilor de eficienta financiara si
economica specifici proiectului, considerand elemente detaliate de cost, precum si intreaga gama de
beneficii si efecte ale realizarii obiectivului de investitii

Proiectantul va intocmi devizul general si devizele pe obiecte in conformitate cu HG nr. 907/2016.
Proiectantul va intocmi D.A.L.I. in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

3.4.3 Avize si Acorduri
Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in certificatul de urbanism, in special

conditiile referitoare la restrictiile impuse, precum si conditiile mentionate in avizele si acordurile pe care
le va obtine.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oriciror documentatii de specialitate
necesare in conformitate cu cele previzute de legea romand in vigoare si va obtine in numele
Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare.

Prestatorul va intocmi documentatii si studii de specialitate pentru obtinerea avizelor si
acordurilor in conformitate cu cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Costul lor va fi
evaluat si estimat in propunerea financiara. Tn cazul in care in propunerea financiard nu este o linie
separatd pentru aceste studii, se considerd cd Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul
de oferta financiara.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si
autoritati emit initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii
sau completari sd fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea
tuturor aprobarilor/avizelor/autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea
conditionalitdtilor din avize. Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor si avizelor.

Imediat ce un aviz, acord sau autorizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil cu analizarea in
detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza prompt conditiile,
restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/ aprobéri/acorduri/ autorizatii si va
propune in scris cu promptitudine solutii de rezolvare a tuturor aspectelor intdmpinate.

Prestatorul va fi responsabil in legdtura cu orice aviz, acord autorizatie va fi necesar si isi obtina
pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, atat in perioada
executarii masuratorilor, a studiilor si a oricdror investigatii de teren pe amplasamentul proiectului, cat si
ori de cate ori va fi necesar. Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice
aviz, acord si orice autorizatie in scopul elaborarii DALI.

Totodata va pune la dispozitia Beneficiarului cate un exemplar al documentatiilor care au stat la
baza obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD) pentru a putea fi utilizate ulterior.
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Taxele si/sau tarifele percepute de citre Autorititi/Detinitorii de utilitati, in vederea obtinerii
avizelor/ acordurilor, vor fi suportate integral de citre autoritatea contractantsi.

3.4.4 Verificarea Proiectelor
Verificarea documentatiilor tehnice face de asemenea obiectul prezentei proceduri de achizitie

publica, urmand a fi asigurata de ofertant pe cheltuiala sa prin verificatori de proiecte atestati de
M.D.L.P.A., in conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Proiectantul raspunde in mod solidar cu verificatorul de proiecte in ceea ce priveste asigurarea nivelului
calitatii corespunzator cerintelor esentiale ale proiectului.

Beneficiarul solicitd ca activitdtile de proiectare din cadrul DALI, inclusiv documentatiile necesare
obtinerii avizelor/ acordurilor s3 fie certificate de citre verificatori de proiecte atestati, asigurati de
prestator. Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare DALI vor fi prezentate si asumate implicit de
prestator, cat si de verificatorii de proiect atestati atat inainte de prezentarea in CTE, dar si dupa avizare,
in conformitate cu documentul de avizare.

in conformitate cu Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG 925/1995 cu modificrile si completarile ulterioare,
astfel acesta va asigura verificatori de proiecte atestati pentru verificarea tehnici de calitate a
documentatiilor pentru toate domeniile necesare. Verificatorii de proiecte trebuie s3 fie atestati conform
prevederilor Ordinului nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionala
a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici, cu modificirile si completirile ulterioare.

Costurile aferente verificatorilor de proiect sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat,
prestatorul neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de verificatorii de proiect.

Ulterior semnarii contractului, prestatorul va transmite o list3 cu verificatorii pe care intentioneaza
sd-i foloseascd pentru verificarea tehnicd de calitate a proiectelor care va contine minim: numele
verificatorului de proiect, domeniul de expertiz3, legitimatia verificatorului de proiect, precum si alte date
pe care le considera relevante.

3.4.5 Tndeplinirea cerintelor DNSH
n elaborarea documentatiilor tehnice se va avea in vedere faptul ca proiectul trebuie sa fie conform cu

principiul DNSH — ,;a nu prejudicia in mod semnificativ” (,do no significant harm”). Tn vedere realizirii
acestui deziderat se vor consulta urmatoarele documente:
*Comunicarea Comisiei Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu prejudicia in mod
semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C 58/01);
in aplicarea principiului DNSH este evaluat modul in care interventiile raspund urmatoarelor
obiective de mediu:
1.Atenuarea efectelor schimbarilor climatice;
2.Adaptarea la efectele schimbérilor climatice;
3.Protectia si utilizarea sustenabila a resurselor de apa;
4.Economia circulara, prevenirea generarii deseurilor si reciclarea;
5.Prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si solului;
6.Protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor.
Tn acest sens ofertanti vor prezenta Declaratie privind respectarea aplicarii principiului DNSH
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3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie s3

conducd cel putin la atingerea urméatoarelor rezultate finale masurabile:

Etapa

Rezultat asteptat

Etapa | Elaborare studii, investigatii si documentatii necesare pentru

obtinere avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism
Prestatorul notificd achizitorul faptul ca a intocmit documentatiile
pentru obtinerea de avize si acorduri, studii de teren.

Prestatorul predd la autoritatea contractantd documentatiile
pentru obtinerea de avize si acorduri, solicitate prin Certificatul de
Urbanism.

Se va asigura de prestator si verificare tehnicd a documentatiilor
acolo unde este cazul

Etapa ll Elaborare Documentatie de avizare a lucrérilor de interventii

(D.A.L.L)

Prestatorul va sustine avizarea DALI in cadrul Comisiei Tehnico -
Economice a Primariei Craiova.

Se va asigura de prestator si verificare tehnicd a documentatiilor

Prestatorul se obligd sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentatia elaborata,
achizitorul urménd a avea dreptul de a utiliza documentatia fird acordul scris al Prestatorului.
3.6. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a.

Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicit3 realizarea documentatiilor tehnico-
economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si
a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar
fdra a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat,
rapoarte de progres;

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.);

Transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate.
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea Contractants;
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat si tind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile
de utilizatori;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/ formatele care si respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractants;
Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calititii in

constructii;
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Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legitura cu realizarea activitatilor din
Contract;

Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invitate in vederea imbunatatirii activitatilor din
contract;

Indexarea tuturor documentelor transmise Autorititii Contractante atat pe perioada derularii
activitatilor cat si inainte de finalizarea Serviciilor;

Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractants, autoritati, experti etc.)
implicati in realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in
vederea optimei efectuari a acestora;

Asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio misurs, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in m3sura in care partile convin altfel printr-o
modalitate prevazuta in contract.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor

documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentatiilor

tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat si poat3 furniza in orice moment evidente,

atat Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile

tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru

a da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitiri ce deriva din natura serviciilor

care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea s& fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea

Contractanta Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a

obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a.

punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiz3
a progresului in cadrul Contractului

desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea
si suportul oferit Contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;

achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia final3 a lucrarilor;
Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementérile tehnice in vigoare si la
cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.
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4. IPOTEZE SI RISCURI
in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aib3 in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise

exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

n acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a.

serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

nu se prevdd schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in misura
in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.

Tn pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aib3 in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate de

Autoritatea Contractantd in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

Vi.

vii.

aparitia unor eventuale dificultdti de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractants, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante

existenta de erori/ omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractants,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta din aceast3
procedura;

aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/ proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/ activitati stabiliti de autoritdtile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

adaugarea de activitati/ solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantad nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca

Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea

sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. ABORDARE S| METODOLOGIE TN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractanta nu solicita o abordare specifica in realizarea serviciilor avand in vedere ca

etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea

obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.
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Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizat. Metodologia prezentata
trebuie sd corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod
concret in Propunerea Tehnica, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia
propusa.

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE

Activitatile din cadrul Contractului se desfisoara pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus in
Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitdtile din cadrul Contractului se actualizeazi imediat dupa semnarea
Contractului si devine datd de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului activitatilor in
cadrul Contractului. Planul de lucru al activitatilor acceptat in ultima sedintd de progres devin referint3
pentru derularea activitatilor in perioada urmétoare.

7. LOCUL S| DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
7.1. Locul desfasurarii activitatilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul
Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implic3 si:
i.  Derularea de activitdti la amplasamentul obiectivului de investitii
ii.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii, acorduri
in legdtura cu obiectivul de investitii
iii.  Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante
Pentru desfasurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata prestirii serviciilor

Data de inceput: Data prevazuta in ordinul administrativ de incepere a serviciilor de proiectare emis
dupa semnarea contractului de servicii.

Data de incheiere a prestarii serviciilor: Data la care se va incheia Receptia serviciilor prestate.

Autoritatea Contractanta intentioneazd ca inceperea serviciilor s se realizeze imediat dup3
semnarea Contractului.

Data intrarii in vigoare a contractului va fi data semndrii contractului de ambele parti. Contractantul
are obligatia sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile lucritoare de la
data intrdrii in vigoare a contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificati a
contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnadrii contractului de achizitie publica.

Durata prestarii serviciilor este de 5 luni si este stabilitd de Autoritatea Contractanti ca incluzand toate
etapele necesare finalizarii obiectivului de investitii, respectiv:
Nr. Activitate Durata estimata (in luni)

1 | ACTIVITATI PREGATITOARE - elaborare studii, |3 luni de data prevdzutid in Ordinul de

investigatii, avize si acorduri conform certificat de | incepere a prestarii serviciilor

urbanism

e Studiu geotehnic

e Studiul de imunizare a infrastructurii la
schimbarile climatice

e Evaluarea,Do No Significant Harm” (DNSH)

e Studiul privind fezabilitatea din punct de
vedere tehnic, economic si al mediului
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inconjurator a utilizarii  sistemelor
alternative de inalta eficienta

e Expertiza tehnica a structurii de rezistenta

e Raport de audit energetic

e Certificat de performanta energetica a
cladirii

e Raport de evaluare risc la securitate fizica
intocmit  conform  prevederilor  din
Instructiunea M.A.l. nr. 9/2013 privind
efectuarea analizelor de risc la securitatea
fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

e Expertiza de securitate la incendiu

e Elaborare documentatii necesare pentru
obtinere avize si acorduri solicitate prin
Certificatul de Urbanism

e Verificare tehnica a documentatiei necesare
pentru obtinere avize si acorduri solicitate
prin Certificatul de Urbanism

2 | ACTIVITATI DE PROIECTARE SI VERIFICARE 5 luni de data prevazutda in Ordinul de

* Elaborare Documentatie de avizare a |incepere a prestsrii serviciilor si numai dup
lucrarilor de interventii (D.A.L.1.)

e Verificare tehnicd a documentatiei faza
D.A.L.IL

Perioada necesarad elaborarii fazelor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice nu include si

obtinerea avizelor si acordurilor de la avizatori

perioadele necesare obtinerii avizelor si acordurilor necesare, verificarii si avizérii documentatiilor de
catre autoritatea contractanta si institutiile avizatoare.
Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul in care
toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.
8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACTIVIT[\TILOR TN CONTRACT SI
OBTINEREA REZULTATELOR

Pe parcursul derularii contractului, prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care
sa acopere intreaga durata a contractului. Prestatorul este liber s3-si stabileasc3 strategia proprie privind
personalul, astfel incat sa se asigure serviciile pe toata durata contractului.

Tn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului Si
intr-o faza ulterioara a proiectului, prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
caietul de sarcini si in oferta tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane,
fara a solicita costuri suplimentare.

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru toti expertii trebuie descris in Propunerea Tehnicd modul
in care s-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Pentru implementarea tuturor operatiunilor aferente proiectarii in faza de DALI, sunt necesare
urmatoarele autorizari / atestate / certificari, in conformitate cu reglementérile legale aplicabile, astfel:
> Atestat eliberat de ANRE de tip Bp conform Ordinului nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului

pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazd, executa si verifica instalatii electrice;
> Autorizatie tip PDIB — proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan, avand
regimul de medie, redusa si ‘joasé presiune, emisa de Autoritatea Nationald de Reglementare in
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Domeniul Energiei Electrice (A.N.R.E.), in baza Ordinului nr. 132/2021 privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfisoar activitati in domeniul
gazelor naturale;
> Certificat de atestare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010, cu modificirile si completarile ulterioare,
pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si
alertare in caz de incendiu;
> Certificat de atestare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010, cu modificdrile si completirile ulterioare,
pentru efectuarea lucrdrilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor;
> Certificat de atestare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru efectuarea lucrdrilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural organizat,
in propunerea tehnics, ofertantii vor prezenta informatii in legatura cu modul de asigurare a prestirii
serviciilor in conformitate cu reglementarile legale aplicabile, mai sus mentionate, urmand ca autorizarile/
atestatele / certificarile sa fie transmise citre autoritatea contractants, dupa semnarea contractului, in
termen de 5 zile lucratoare.

8.1. Numarul de experti pe categorie de expertizd necesara
Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta anticipeazi c3 sunt
necesare anumite domenii de expertiza sau urmatoarele categorii de profesii:

. - . . e e Numar minim de
Categorie de profesii/domeniu al specializarii .
experti

Experti cheie
1) Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/manager proiect) 1
2) Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul studii,

cercetari si inventariere monumente istorice - 3 L
3) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
consolidare/restaurare structuri de rezistenta istorice - 4
4) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii electrice)
5) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii sanitare si instalatii termice)
Experti non-cheie
1) Verificator de proiecte domeniul Al- Rezistentd mecanica si stabilitate pentru
constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru 1

telecomunicatii si constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie
comunala cu structura de rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn

2) Verificator proiecte domeniul B1- siguranta si accesibilitate in exploatare pentru
constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru 1
telecomunicatii;

3) Verificator proiecte domeniul D1 - Igiend, sanatate si mediu inconjurator pentru
constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru 1
telecomunicatii

4) Verificator de proiecte domeniul Is - Instalatii sanitare aferente constructiilor,
cu exceptia instalatiilor de gaze naturale combustibile si a instalatiilor de gaze 1
petroliere lichefiate
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5)

Verificator de proiecte domeniul It - instalatii termice aferente constructiilor:

Securitate Fizica

instalatii de incalzire si instalatii de ventilare-climatizare .
6) Verificator de proiecte domeniul Ig - Instalatii de alimentare cu gaze aferente
constructiilor: instalatii de gaze naturale combustibile si instalatii de gaze 1
petroliere lichefiate
7) Verificator de proiecte domeniul le - Instalatii electrice aferente constructiilor 1
8) Verificator de proiecte domeniul Cc - securitate la incendiu pentru constructii 1
9) Verificator de proiecte domeniul Ci - securitate la incendiu pentru instalatii 1
10) Expert/ specialist inscris in Registrului National al Evaluatorilor de Risc la 1

11) Alti experti necesari

Va fi estimat de
catre contractant

8.2. Numarul de zile/expert pe categorie

Rol expert

Numar de zile pe
expert

Experti cheie

Va fi estimat de

1) Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/manager proiect) &
catre contractant

2) Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul studii, | Va fi estimat de
cercetari si inventariere monumente istorice - 3 catre contractant

3) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul | Va fi estimat de
consolidare/restaurare structuri de rezistents istorice - 4 catre contractant

4) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul | Va fi estimat de
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii electrice) catre contractant

5) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul | Va fi estimat de
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii sanitare si instalatii termice) catre contractant

Experti non-cheie

1) Verificator de proiecte domeniul Al- Rezistentd mecanici si stabilitate pentru | Va fi estimat de
constructii  civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru | citre contractant
telecomunicatii si constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie
comunala cu structura de rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn

2) Verificator proiecte domeniul B1- sigurant3 si accesibilitate in exploatare pentru | Va fi estimat de
constructii  civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru | citre contractant
telecomunicatii;

3) Verificator proiecte domeniul D1 - Igiend, sdnatate si mediu inconjurator pentru | Va fi estimat de
constructii  civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru | citre contractant
telecomunicatii

4) Verificator de proiecte domeniul Is - Instalatii sanitare aferente constructiilor, | Va fi estimat de
cu exceptia instalatiilor de gaze naturale combustibile si a instalatiilor de gaze | citre contractant
petroliere lichefiate

5) Verificator de proiecte domeniul It - instalatii termice aferente constructiilor: | Va fi estimat de
instalatii de incdlzire si instalatii de ventilare-climatizare; catre contractant

6) Verificator de proiecte domeniul Ig - Instalatii de alimentare cu gaze aferente | Va fi estimat de
constructiilor: instalatii de gaze naturale combustibile si instalatii de gaze | citre contractant
petroliere lichefiate;

7) Verificator de proiecte domeniul le - Instalatii electrice aferente constructiilor; | Va fi estimat de

catre contractant
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Va fi estimat de
catre contractant
Va fi estimat de
catre contractant
Va fi estimat de
catre contractant

8) Verificator de proiecte domeniul Cc - securitate la incendiu pentru constructii

9) Verificator de proiecte domeniul Ci - securitate la incendiu pentru instalatii

10) Alti experti necesari

8.3. Profilul expertilor principali

Avand in vedere ca obiectivul investitiei se incadreazi in domeniul protejarii si restaurarii
monumentelor istorice, conform Ordinului nr. 2866/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind atestarea personalului de specialitate in domeniul protejarii monumentelor istorice , personalul
ce va realiza efectiv activitatile care fac obiectul contractului ce urmeazs a fi atribuit, conform art. 3 alin.
(1), (3) si (4) din Instructiunea 1/2017 trebuie sa prezinte certificiri specifice, fara de care acestia nu au
dreptul de a exercita activitatea in cauza, in acest fel fiind legati indisolubil de implementarea propriu-zis3
a respectivului contract.

1) Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/manager proiect)

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii,-
Calificare educationala specializarea D - sef de proiect, in domeniul 1 - restaurare arhitectura,
si/sau profesional3 conform Ordin nr.2866/14.05.2025. Arhitect cu drept de semnatura,
membru O.A.R./U.A.R.

Cerinta minima pentru experienta profesionali specifici se concretizeazs
in implementarea unui (1) contract similar in care s fi desfisurat activititi
specifice cu cele ce urmeaza a fi implementate in cadrul contractului.
Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea

Experienta profesionala
specifica atributiilor ~ specifice de coordonator colectiv__proiectare _(sef

proiect/manager) in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire

si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice in domeniul
constructiilor civile pentru obiective de investitii — monumente istorice.

Coordoneazd intreaga activitate pe parcursul contractului, mentine
legatura cu Autoritatea Contractanta pentru obtinerea tuturor informatiilor
necesare desfasurdrii activitatilor, coordoneazi intreaga echipi de
elaborare a documentatiei contractate.

Verifica respectarea continutului cadru al documentatiilor conform
Responsabilitati in legislatiei in vigoare, oferd asistenta tehnica intregii echipe de proiectare pe
cadrul Contractului parcursul prestdrii  activitatilor, asumarea intregii responsabilititii
profesionale fata de Autoritatea Contractantd cu privire la calitatea
solutiilor propuse.

Realizeaza documentatia de proiectare (machete de design arhitectural,
estimari, tabele si calcule), desene pentru constructie (in partea
arhitecturala).
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2) Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul studii, cercetari
si inventariere monumente istorice - 3

Calificare educationala
si/sau profesional3

Atestat Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii specializarea A
- elaborare de studii, cercetari, inventariere si/sau expertize monumente
istorice, dupa caz, in domeniul 3 - studii, cercetiri si inventariere
monumente istorice, conform Ordin nr.2866/14.05.2025

Experienta profesional3
specifica

Cerinta minima pentru experienta profesionali specifici se concretizeazi
in implementarea unui (1) contract similar in care s fi desfisurat activitsti
specifice cu cele ce urmeazi a fi implementate in cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul
Culturii, specializarea A - elaborare de studii, cercetiri, inventariere si/sau
expertize monumente istorice, dupa caz, in domeniul 3 - studii, cercetiri si
inventariere monumente istorice in cadrul contractelor pentru elaborare
si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice
in domeniul constructiilor civile pentru obiective de investitii —monumente
istorice.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

Realizeaza documentatia de proiectare — studii, expertize, cercetiri in
domeniul monumentelor istorice

3) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
consolidare/restaurare structuri de rezistent3 istorice - 4

Calificare educationala
si/sau profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii
specializarea A - elaborare de studii, cercetiri, inventariere si/sau
expertize monumente istorice, dupa caz, sau specializarea D — sef de
proiect, pentru domeniul 4 - consolidare/restaurare structuri de rezistents
istorice conform Ordin nr.2866/14.05.2025.

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minima pentru experienta profesionald specifici se concretizeazi
in implementarea unui (1) contract similar in care s fi desfisurat activititi
specifice cu cele ce urmeaza a fi implementate in cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de  Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de
Ministerul Culturii, specializarea A - elaborare de studii, cercetiri,
inventariere si/sau expertize monumente istorice, dupid caz, sau
specializarea D - sef de proiect, pentru domeniul 4 -
consolidare/restaurare structuri de rezistentd istorice in cadrul
contractelor pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare documentatii tehnice in domeniul constructiilor civile pentru
obiective de investitii — monumente istorice.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

Planifica si proiecteazd sisteme si structuri pentru constructii, instalatii, etc.
utilizand programe de design computerizat si instrumente de desen tehnic.
Verifica planul arhitectural al constructiei si se asigurd de viabilitatea
proiectului.

Determina procedurile de constructie in concordanta cu proiectul lucrarii si
cu materialele folosite.

Realizeaza planuri tehnice pe baza proiectului arhitectural (sectiuni, calcule,
specificatii tehnice).
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4) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii electrice)

Calificare educationala
si/sau profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii
specializarea A - elaborare de studii, cercetiri, inventariere si/sau
expertize monumente istorice, dupa caz, sau specializarea D — sef de
proiect, pentru domeniul 5 - inginerie instalatii, conform Ordin
nr.2866/14.05.2025. Autorizat conform Ordin ANRE nr. 66/2023 privind
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in domeniul
instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor
tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice
tehnologice cu modificdrile si completérile ulterioare min gradul 1A

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minima pentru__experienta profesionald specifici se
concretizeaza in implementarea unui (1) contract similar in care si fi
desfasurat activitati specifice cu cele ce urmeazi a fi implementate in
cadrul contractului. Prin implementarea de contract similar se va
intelege indeplinirea atributiilor specifice Specialist/ Expert/ Expert
tehnic atestat de Ministerul Culturii specializarea A - elaborare de studii,
cercetari, inventariere si/sau expertize monumente istorice, dupa caz,
sau specializarea D — sef de proiect, pentru domeniul 5 - inginerie
instalatii, in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare documentatii tehnice in domeniul
constructiilor civile pentru obiective de investitii — monumente istorice
pentru instalatii electrice.

Responsabilitati in cadrul
Contractului

Intocmeste documentatiile tehnice pentru specialitatea instalatii electrice
si retele electrice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Proiectarea instalatiilor/retelelor electrice exterioare/interioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, bransamentele aeriene si
subterane de joasa tensiune. Proiectare sisteme de iluminat.

5) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii sanitare si termice)

Calificare educationala
si/sau profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii
specializarea A - elaborare de studii, cercetari, inventariere si/sau
expertize monumente istorice, dupa caz, sau specializarea D — sef de
proiect, pentru domeniul 5 - inginerie instalatii, conform Ordin
nr.2866/14.05.2025.

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minima pentru experienta profesionald specifici se
concretizeaza in implementarea unui (1) contract similar in care sa fi
desfasurat activitati specifice cu cele ce urmeaza a fi implementate in
cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de
Ministerul Culturii specializarea A - elaborare de studii, cercetari,
inventariere si/sau expertize monumente istorice, dupd caz, sau
specializarea D — sef de proiect, pentru domeniul 5 - inginerie instalatii,
in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare documentatii tehnice in domeniul constructiilor civile
pentru obiective de investitii — monumente istorice pentru instalatii

sanitare si termice
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Intocmeste documentatiile tehnice pentru specialitatea instalatii sanitare,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Proiectarea instalatiilor sanitare si termice

Responsabilitati in cadrul
Contractului

Ofertantii trebuie sd prezinte pentru fiecare expert-cheie solicitat, urmitoarele informatii/
documente:

1. Numele persoanei propuse pentru fiecare pozitie;

2. CV semnat de titular, datat;

3. documente din care sd rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionald si

calificarea persoanei propuse, in conformitate cu cerintele stabilite;

4. documente suport relevante care atest3 experienta specifici (de ex: fisa de post, contractul de

munca, recomandarea sau orice alte documente similare);

5. documente care sa probeze modul in care va fi asiguraté participarea persoanei propuse in

cadrul contractului (contract de munca/ extras Revisal, in cazul in care aceasta este salariat3 a

ofertantului; in situatia in care la data limita de depunerea ofertei persoana nominalizata nu este

salariata a ofertantului, se va prezenta o Declaratie de disponibilitate semnati de acesta).

Nota: Pentru a demonstra respectarea cerintelor minime prevazute in prezentul caiet de sarcini, precum
si pentru aplicarea corectd a factorilor de evaluare si metodologiei de calcul aferentd criteriului de
atribuire stabilit, documentele justificative prezentate pentru experienta specifici a expertilor cheie - vor
contine in mod obligatoriu toate informatiile din care sd reiasd implementarea de contracte similare
pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completatare documentatii tehnice in domeniul
constructiilor civile pentru obiective de investitii - monumente istorice, conform cerintelor stabilite.

Certificatele/ diplomele/ documentele justificative emise in alt3 limb3 decat limba roman vor fi
prezentate in limba de origine, insotite de traducerea autorizats in limba romani.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a verifica exactitatea informatiilor si a dovezilor furnizate
de ofertanti si de a solicita si alte documente/ informatii care si clarifice experienta similar3 a expertilor.

Tn urma verificarii exactitatii informatiilor si a dovezilor furnizate de catre ofertanti, Autoritatea
Contractanta poate solicita si alte documente/informatii care si clarifice experientd profesionald
solicitata. De asemenea, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a contacta beneficiarii finali ai
contractelor prezentate la experienta profesionald, in vedere confirmérii celor prezentate de citre
ofertanti.

Persoanele propuse vor fi de preferat vorbitori de limba roman4. In cazul persoanelor care nu sunt
vorbitori de limba romand, prestatorul va pune la dispozitie interpreti/traducitori autorizati in vederea
comunicdrii cu personalul Autoritatii Contractante, si in vederea traducerii livrabilelor ce trebuie predate
Autoritatii Contractante in limba romana. Ofertantul declarat castigitor este responsabil de acoperirea
tuturor cheltuielilor referitoare la interpreti traducatori/ traduceri.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita inlocuirea oricarui expert, in cazul in care
considera ca acel membru al personalului Contractantului este ineficient, sau nu isi indeplineste sarcinile
la nivelul cerintelor stabilite, printr-o cerere scrisd adresata Contractantului, in care isi va prezenta
motivatia.

Contractantul poate solicita inlocuirea unui expert pe durata desfasurérii contractului. Tn acest caz,
Contractantul va prezenta, in scris, propunerea de inlocuire, ce va contine justificarea si motivarea
actiunii, iar expertul propus va fi acceptat numai cu acordul scris al Autoritatii Contractante. Propunerea
de inlocuire si documentele suport trebuie transmise Autoritatii Contractante spre evaluare si aprobare
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cu cel putin 5 zile Thainte ca noul expert sa-si inceapd activitatea, in conformitate cu alocarea resurselor
din planul de proiect.

Tn ambele situatii mentionate anterior, noul expert propus va trebui sa aiba cel putin nivelul de
pregatire, experienta si calificarea/certificarea celui pe care il inlocuieste (cel putin acelasi punctaj), pentru
ca in acest fel sd nu fie alterat rezultatul procedurii de achizitie. inlocuirea unui expert se realizeaz3 cu
respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificarile si completérile ulterioare.

Neindeplinirea de cdtre Contractant a acestor cerinte d3 Autoritétii Contractante dreptul de
reziliere unilateralad a Contractului, in baza unei notificiri scrise.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Tn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada
derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fira costuri suplimentare. In
acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractantd accepta
documente (diplome, atestate, certificate de studii) echivalente celor solicitate, emise de citre
organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene, sau cu care Romania are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificirilor/autorizarilor in cauza.

Este permisa prezentarea de catre personalul nerezident a certificarilor/autorizirilor
corespunzatoare emise in tara de rezidenta.

Fiecare ofertant isi va dimensiona personalul care va presta activitatile precizate in prezentul caiet
de sarcini astfel incat scopul proiectului sa fie atins.

Note:

Experienta specifica a expertilor cheie, concretizata in numarul de contracte similare, in care
respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineascd in
viitorul contract, constituie un avantaj suplimentar pe care autoritatea contractanta il va puncta in cadrul
criteriului de atribuire.

Prin implementarea de contracte similare se va intelege indeplinirea atributiilor specifice de
fiecare expert in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare
documentatii tehnice in domeniul constructiilor civile pentru obiective de investitii— monumente istorice.

Punctajul se va acorda pentru experientd constand in implementarea de contracte pentru
elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice in domeniul
constructiilor civile pentru obiective de investitii monumente istorice.

Cerinta minima pentru experienta expertilor cheie concretizata in implementarea unui (1) singur
contract similar se va puncta cu 0 (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fatd de cerinta minima
a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

8.4. Experti secundari (experti non-cheie)

Expertii secundari se definesc ca fiind toti expertii care vor avea un rol in indeplinirea activitatilor
Contractului in legatura directa de obiectivele acestuia.
Expertii secundari pot fi:

i. ceicare au rol crucial in activitatile din cadrul contractului, chiar daca, prin raportare la durata
Contractului sau cantitatea de efort in realizarea activitatii reprezinta o pondere relativ mica
in totalul efortului, furnizand informatii specifice, din domenii de nisa dar care sunt absolut
esentiale pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea rezultatelor;

ii.  ceicare ofera suport expertilor cheie.
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Calificdrile educationale si profesionale ale expertilor secundari nu sunt parte a procesului de
evaluare, insd rolul acestora in activitdtile Contractului trebuie evidentiat.

8.5. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificirii
educationale si profesionale si alocérii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficienta a tuturor activititilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie s3 fie independenti si sd nu se afle
in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu activitatile pe care
le vor desfasura in cadrul Contractului. Tn plus, pe toati durata de implementare a Contractului,
Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de natura sa
compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activititilor desfasurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sd se asigure si s§ urmireasci cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si
reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi s le desfasoare in cadrul
Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sd garanteze Autoritatii Contractante ci “expertii-cheie” pe
care i propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatilor prevazute
si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numérul de zile lucritoare
prevazute pe expert si/sau perioada de desfdsurare a activitatilor in cadrul Contractului.

8.6. Infrastructura Contractantului necesari pentru desfisurarea activitatilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie sa se asigure ci personalul care isi desfasoara activitatea in
cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesari pentru a permite acestuia
sa se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnic3 trebuie s3 fie corespunzatoare scopului
Contractului si sa indeplineascd toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte
legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la
infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI

CONTRACTANT (INCLUSIV TN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

n executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de'a respecta obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii
enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

o o

Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortats;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munci;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munc3 si profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

S
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h. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
i. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;
j. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
eliminarii acestora (Conventia de la Basel);
k. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);
|l Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmant prealabil in cunostint3 de cauzs,
aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international
(UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.]
Legislatia, reglementdrile tehnice si altele asemenea indicate la prezentul Caiet de Sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceastd anexd este oferiti ca
referinta si nu trebuie considerata limitativa.
Documentatii de referintd, care nu sunt limitative, in vederea prestarii serviciilor:

* Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si completirile ulterioare;

* Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificirile si completarile
ulterioare;

* Llegea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatd, cu modificirile Si
completarile ulterioare;

e Ordinul nr. 2866 din 14 mai 2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;

* Ordinul nr. 817/2021 al Ministrului Dezvoltérii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru aprobarea
Procedurii privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici,
cu modificarile si completarile ulterioare;

* H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantare din fonduri publice, cu modificirile Si
completarile ulterioare;

e H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a
proiectelor, a executiei lucrdrilor si constructiilor, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

* H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea 98 /2016 — privind Achizitiile Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. 395/2016 — pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea Contractului de achizitie publica / Acordului cadru din legea nr. 98/2016, cu modificrile si
completarile ulterioare

e Legea 319/2006 — Legea securitatii si sandtatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

e OUG 195/ 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completérile ulterioare;

Orice alte norme tehnice si standarde romanesti in vigoare, precum si cele care vor apdrea sau vor
face obiectul revizuirilor in perioada de derulare a proiectului.

10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITZ\TI DE RAPORTARE IN CADRUL
CONTRACTULUI

Managementul Contractului include o componenta de management si o componentd

administrativa — de administrare efectiva a Contractului — si presupune coordonarea continu3,
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monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, avind ca date de
intrare:

a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract;

b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie;

c. Comunicarile intre Contractant si tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului;

d. Pozitia tertului sustindtor in legatura cu informatiile comunicate.

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurarii cd la finalizarea Contractului,
Autoritatea Contractanta a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea obiectivelor si obtinerea
beneficiilor.

Coordonarea implica:

a. Organizarea intalnirii de demarare a activitdtilor in Contract, pentru obtinerea asigurarii ca
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor din
Contract;

b. Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analizd a
rezultatelor intermediare, corespunzatoare fiecdrei etape sau activitate din Contract, dupé caz;

c. Coordonarea resurselor si activitdtilor de catre fiecare parte Contractanta separat si impreun3;

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor interesati
relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnica.

Monitorizarea implica:
a. Masurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru masurarea
progresului de utilizeaza in practica cel putin urmatoarele elemente:
i. Planul de lucru inclus de Contractant in Propunerea Tehnica pe baza cerintelor din Caietul de
Sarcini, asa cum este acesta acceptat de parti;
ii. Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea de plats;
iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil;
iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:
1. constituie planuri pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma planului de management  al partilor  interesate, planului  de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica, dupa caz;
2. au stat la baza obtinerii de catre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea criteriului
de atribuire si in stabilirea Ofertantului castigator la momentul atribuirii Contractului;
b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in Contract.

Avand in vedere volumul si complexitatea activitatilor din Contract, coroborat cu necesitatea
aprobarii rezultatelor de catre Autoritatea Contractantd, obtinerea avizelor implicate etc. se vor avea in
vedere urmatoarele:

a. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd, din perspectiva
managementului si administrarii acesteia.

Se va avea in vedere o buni comunicare si asigurarea transparentei in decursul implementarii
contractului, in scopul atingerii obiectivului.

b. Raportarea in cadrul Contractului.
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Contractantul va intocmi lunar rapoarte de progres, in form3 scrisi si va evidentia activitatile
desfasurate, rezultatele obtinute, intarzieri neprevazute, probleme si dificultiti in derularea activitatilor.

Contractantul va intocmi un raport final, ce va fi depus cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit
pentru receptia documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini. Raportul final va include, fir3
a se limita la aceasta, descrierea tuturor activitdtilor desfasurate pe parcursul realizirii documentatiei ce
face obiectul prezentului caiet de sarcini.

Autoritatea Contractanta va analiza si va aproba rapoartele mai sus mentionate. Tn cazul in care unul
dintre acestea se respinge, Autoritatea Contractantd va comunica in scris Contractantului motivele
respingerii si va solicita retransmiterea acestuia, completat si modificat corespunzator, in termen de 3 zile
lucratoare de la data respingerii.

c. Acceptarea rezultatelor intermediare/finale in cadrul Contractului.

Nu se admit si nu se accepta receptii partiale, sau rezultate intermediare, contractul avand un scop
unitar, rezultatul fiind tratat in mod unitar, asteptandu-se ca la finalizarea acestuia si se receptioneze
livrabilele solicitate conform cu prezentul caiet de sarcini.

d. Monitorizarea performantei pe perioada deruldrii Contractului.

Conform cu metodologia si planul de lucru abordate si aprobate cu ocazia semnirii contractului,
periodic se va urmdri implementarea acestora conform graficului de prestiri, Contractantul avand
obligatia de a incheia lunar rapoarte de progres.

e. Evaluarea performantei Contractantului la finalul Contractului.

La finalul contractului, Autoritatea Contractantd evalueazd performanta de ansamblu a
Contractantului in legaturd cu executarea contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati
indicatorii de performanta prezentati in continuare.

Performanta contractului se va analiza conform capitolului Evaluarea performantei Contractului,
din prezentul caiet de sarcini.

Informatiile si cerintele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea in
care Contractantul trebuie sa realizeze activitatile si sa obtind rezultatele asteptate, asa cum este stabilit
prin Contractul ce rezulta din aceastd procedurd, astfel incat pana la finalizarea duratei Contractului s3 fie
realizate si acceptate conform planificarii si cerintelor.

Pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contractanta verifica la intervale stabilite si comunicate
prin Caietul de Sarcini daca toate activitatile planificate au fost realizate conform cerintelor si c3
rezultatele au fost livrate si acceptate. Autoritatea Contractantd trebuie s3 se asigure pe toat3 perioada
derularii Contractului si nu doar la finalizarea/terminarea acestuia c3 activititile planificate au fost
realizate, cerintele stabilite au fost indeplinite, ca rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate de citre
factorii interesati relevanti.

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor citre Contractant, conform
Contractului si a Planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de
Contract. '

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac
obiectul Contractului.
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Autoritatea Contractanta si Contractantul fisi transmit reciproc notificiri de indatd ce una dintre
parti devine constienta de aparitia in perioada imediat urm3toare a unui eveniment sau a unei situatii
care ar putea:

i.  sa conducd la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract;

ii. sa conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat;

iii. sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;

iv. sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in
legatura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determin3 cresterea costurilor la nivel de
Autoritate Contractanta. Toate notificarile pe perioada deruldrii activitatilor in Contract sunt analizate in
cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul riscurilor utilizat ca data
de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

Se va avea in vedere ca periodic, sau ori de cite ori este nevoie, Autoritatea Contractanta si
Contractantul vor lua toate masurile necesare in vedere realizérii sedintelor de monitorizare a progresului
in cadrul contractului.

10.2. Rapoartele/ Documentele solicitate de la Prestator
Termenele pentru acceptanta / receptia livrabilelor realizate pe parcursul implementarii
contractului sunt urmatoarele:

Faza Livrabil Termen pentru acceptanta / receptia
livrabil
1 Studii, investigatii, avize si acorduri conform |3 luni de data previzutid in Ordinul de
certificat de urbanism: incepere a prestarii serviciilor

e Studiu geotehnic

e Studiul de imunizare a infrastructurii la
schimbarile climatice

e Evaluarea,Do No Significant Harm” (DNSH)

e Studiul privind fezabilitatea din punct de
vedere tehnic, economic si al mediului
inconjurator a  utilizérii  sistemelor
alternative de inalta eficienta

e Expertiza tehnica a structurii de rezistenta

e Raport de audit energetic

e Certificat de performantd energetici a
cladirii

e Raport de evaluare risc la securitate fizica
intocmit  conform  prevederilor  din
Instructiunea M.A.l. nr. 9/2013 privind
efectuarea analizelor de risc la securitatea
fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

e Expertiza de securitate la incendiu

e Elaborare documentatii necesare pentru
obtinere avize si acorduri solicitate prin
Certificatul de Urbanism

e Verificare tehnica a documentatiei
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necesare pentru obtinere avize si acorduri
solicitate prin Certificatul de Urbanism

2 ®

Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii
tehnica a documentatiei faza D.A.L.I.

(D.A.LL),

inclusiv  Verificare
obtinerea avizelor si

avizatori

Contractantul va intocmi lunar rapoarte de activitate, in forma scrisa si va evidentia activititile
desfasurate, rezultatele obtinute, intarzieri neprevizute, probleme si dificultiti in derularea activitatilor.
Contractantul va intocmi un raport final, ce va fi depus cu cel putin 10 zile inainte de termenul
stabilit pentru receptia documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini. Raportul final va
include, fdrd a se limita la aceasta, descrierea tuturor activitatilor desfisurate pe parcursul realizirii

documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

Autoritatea Contractanta va analiza si va aproba rapoartele mai sus mentionate.

n cazul in care unul dintre acestea se respinge, Autoritatea Contractantd va comunica in scris
Contractantului motivele respingerii si va solicita retransmiterea acestuia, completat si modificat

corespunzator, in termen de 3 zile lucratoare de la data respingerii.

Autoritatea Contractanta va analiza si va aproba rapoartele retransmise in termen de trei zile de

la data la care Contractantul a transmis raportul modificat.

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:

documente in
format letric

Cerinte Detaliere cerinte
Format Forma finald a tuturor documentatiilor de proiectare verificate, avizate si
document/ aprobate vor fi predate in format electronic (CD/ DVD sau memorie USB) si
Numar 4 exemplare in original cu respectarea urmatoarelor cerinte ale
exemplare beneficiarului:
pentru e Documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi, inscriptionate cu

denumirea proiectului, volumul, faza de proiectare;

Documentatia va fi scrisd cu acelasi font, iar plansele vor fi
prevazute cu sistem anti rupere / intarite in zona de indosariere sau
introduse in folii de plastic transparent;

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii ,Piese desenate” va
avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei
sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau
numarul autorizatiei, dupad caz, titlul proiectului si al plansei,
numadrul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea
si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect;

Toate paginile vor fi numerotate, stampilate si semnate in original
conform competentelor;

Formatul electronic va cuprinde toata documentatia de proiectare,
atat in format .pdf cat si scanat cu semnaturi si stampile.

in caz de nerespectare a cerintelor de mai sus beneficiarul isi rezervi
dreptul de a respinge receptia documentatiei serviciilor de proiectare.

Limba
document

Limba romana
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10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Solutiile vor fi supuse analizarii si vor fi avizate, DALI-ul se va analiza si aviza in Comisia Tehnico
Economica a Primdriei Municipiului Craiova. Prestatorul, in calitate de proiectant va acorda asistentd
Achizitorului in procesul de avizare si aprobare a indicatorilor tehnico-economici.

Analizarea rezultatelor se va face prin urmatorul mecanism de evaluare a livrabilelor intocmite de
Contractant:

v Furnizarea rezultatelor/documentelor/rapoartelor de activitate/rapoartelor finale de citre
Contractant cu 3 zile lucratoare inainte de organizarea intalnirii de monitorizare si control a
activitatii;

v' analiza rezultatelor/documentelor/ rapoartelor de activitate/rapoartelor finale de citre
personalul Autoritdtii Contractante si a Contractantului in intalniri comune, la date stabilite
conform planului de lucru ca fiind evenimente/momente importante in derularea Contractului Si
asociate de reguld finalului unei activitdti, a unui pachet de activititi sau a unei etape/faze in
derularea Contractului;

v' discutarea aspectelor care necesits imbunatatiri/detalieri intr-o intdlnire comun3 intre expertii
Contractantului si personalul din Autoritatea Contractants.

Tn analiza rezultatelor/documentelor/rapoartelor de activitate/rapoartelor finale de citre
Autoritatea Contractantad si in analiza realizata in cadrul intalnirilor cu Contractantul se utilizeaz3 ca date
de intrare informatii din:

v" cerintele din Caietul de Sarcini;

v’ informatiile furnizate in Propunerea tehnici pentru a demonstra indeplinirea cerintelor, pentru
aplicarea criteriului de atribuire si orice alte beneficii oferite de Contractant pentru obtinerea
avantajului competitiv pe perioada evaluarii;

v contract;

v' rezultatele/documentele/rapoartele de progres/rapoartele finale puse la dispozitie de
Contractant;

v’ orice alte evidente considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare/finale.

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obtinute din derularea Contractului se finalizeazd prin
semnarea, dupa caz, a proceselor-verbale de receptie/acceptare partiald si a unui proces-verbal de
acceptare finald de catre comisia de receptie.

Procesul de receptie al livrabilelor se va desfiasura astfel:

In baza documentelor intocmite de Contractant se vor identifica defectele care nu au fost
identificate de acesta. Acestea vor fi clasificate in: defecte majore, defecte medii sau defecte minore.
Rezultatul procesului de acceptanta poate fi: Acceptare fdrd rezerve, Acceptare cu rezerve si Refuz.

Clasificarea defectelor:
a) Defecte majore;
- Interpretarea si dezvoltarea eronatd a unei cerinte, sau lipsa unei cerinte din caietul de
sarcini;
b) Defecte medii:
- Descriere incompleta a unui Raport final;
- Lipsa litere din text, greseli gramaticale, care schimba intelesul textului;
c) Defecte minore:
- Lipsa litere din text, greseli gramaticale, dar care nu schimba intelesul textului;
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Rezultat acceptanta:
1) Acceptare fira rezerve:
- 0 defecte majore, 0 defecte medii si 0-10 defecte minore.
2) Acceptare cu rezerve:
- 0 defecte majore, 0 defecte medii, 11-20 defecte minore;
- 0 defecte majore, 1 defect mediu, 0-10 defecte minore.
3) Refuz:

- 0 defecte majore, 0 defecte medii, mai mult de 20 de defecte minore;

- 0 defecte majore, 1 defect mediu, mai mult de 11 de defecte minore;

- 0 defecte majore, 2 sau mai multe defecte medii;

- Unul sau mai multe defecte majore.

Tn eventualitatea in care livrabilul contine defecte, in functie de rezultatul acceptantei,
Contractantul este obligat sa le remedieze fara costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante,
dupa cum urmeaza:

1) Acceptare fara rezerve — maxim 3 zile calendaristice.

2) Acceptare cu rezerve — maxim 7 zile calendaristice.

3) Refuz — maxim 14 de zile calendaristice.

Tn cazul in care rezultatul acceptantei este Refuz, dupa remedierea defectelor, se va parcurge din
nou procesul de receptie.

Livrabilul poate trece prin maxim doua procese de receptie. Dacd ambele au ca rezultat Acceptare
cu rezerve sau Refuz, Autoritatea Contractantd poate decide retinerea garantiei de bun3 executie sau
rezilierea contractului.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractanta va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in
care:

a) Contractantul a realizat toate activitatile planificate pan3 la data finalizarii si toate cerintele
cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este asimilata cu
realizarea tuturor activitatilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini,
astfel incat Autoritatea Contractanta si alti factori interesati sd poata utiliza documentatiile
tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitatile
incidentale pe care Contractul le implicd, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului);

b) Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentind un
impediment fie pentru Autoritatea Contractanta in utilizarea documentatiilor tehnico -
economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati in realizarea
activitatilor lor. Deficienta este consideratd ca fiind o parte a rezultatului serviciilor,
respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si
reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini;

c) Rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantd, pe baza cerintelor incluse in
Contract.

10.5. Monitorizarea realizarii activitatilor si a rezultatelor pe perioada derularii Contractului

Monitorizarea

Pentru masurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract se utilizeaz3
informatiile din Caietului de Sarcini, Propunerea tehnica, Propunerea financiara si clauzele contractuale
privind modalitatea de plata. Se va constata conformitatea prin acceptarea rezultatelor/documentelor
partiale si finale, pe baza criteriilor predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de
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la cerintele incluse in Contract. Astfel performanta Contractantului in timpul implementarii proiectului va
fi monitorizata pe baza:

® capacitatii de initiere, mobilizare, implementare a activitatilor proiectului;

e calitatii livrabilelor furnizate;

e cresterea eficientei pe parcursul derularii contractului;

* respectdrii in intregime a obligatiilor contractuale si a planului de derulare a proiectului;

¢ nivelului de comunicare cu toti factorii implicati in proiect.

Controlul
Controlul implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract constatate.
Pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea Contractant va verifica daci toate activititile planificate
au fost realizate conform cerintelor si c rezultatele au fost livrate si acceptate.
10.6. Evaluarea performantei Contractantului
Autoritatea Contractanta utilizeazd indicatorii de performants stabiliti in tabelul de mai jos:
Atribut Descrierea atributului

Reprezinta expresia factorului critic de succes identificat de Autoritatea
Contractanta, respectiv nivelul de calitate.
Numar de neconformitdti privind elaborarea documentatiei pentru
obtinerea avizelor.

Denumire  indicator  de | Numar de neconformitati privind elaborarea DALI
performanta

Categorie indicator

Respectarea termenelor etapelor din cadrul Planului de lucru convenite
de catre parti

Reprezintd identificarea cerintei din Caietul de Sarcini, clauza
contractuala sau informatia din Oferta Contractantului care este
utilizata in legatura cu indicatorul de performanta.

Referinta din Caiet de Sarcini/ | Predarea documentatiei pentru obtinerea avizului CTE- Comisia Tehnico
Contract/ Ofertd, dupa caz Economica a Primdriei Municipiului Craiova, respectarea termenelor
etapelor din cadrul Planului de lucru de citre proiectant care sunt in
conformitate cu informatiile de la cap. 10. Managementul/Gestionarea
Contractului si activitati de raportare in cadrul Contractului.

Reprezinta expresia cantitativd sau calitativa a performantei asteptate.
Documentatia elaborata si efectuarea platii, fara neconformitati si
clarificari din partea Autoritdtii Contractante, sau a altor factori
interesati, cu incadrare in termenul de predare convenit.
Documentatia elaborata si efectuarea platii, fard neconformitati si
clarificari din partea Autoritatii Contractante, sau a altor factori
interesati, cu incadrare in termenul de predare convenit.

Respectarea termenelor etapelor din cadrul Planului de lucru asa cum
au fost convenite de parti.

Reprezinta modalitatea de calcul a indicatorului de performanta.
Numarul de neconformitati constatate si numarul de clarificari solicitate
de catre Autoritatea Contractantd pentru documentatia elaborata,
datoritd nerespectarii conditiilor din caietul de sarcini, in vederea
efectuarilor de ajustari/corecturi de catre Contractant.

Numarul de neconformitati constatate si numarul de clarificari solicitate
de catre Autoritatea Contractanta pentru documentatia proiectului
tehnic, datorita nerespectdrii conditiilor din caietul de sarcini, in
vederea efectuarilor de ajustari/corecturi de catre Contractant.
Numarul de termene depasite ale etapelor din cadrul Planului de lucru.

Nivelul de performanta
asteptat

Formula de calcul
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Reprezinta descrierea modalitdtii in care datele/informatiile sunt
colectate pentru stabilirea indicatorului de performants.

Foarte satisfacator (5 puncte) — Documentatia elaborat3 a fost livrat
si au fost respectate termenele etapelor din Planul de lucru in
concordantd cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, dar nu
au fost constatate neconformitati, nu au fost solicitate clarificari, nu au
fost consemnate depasiri si nu au fost returnate niciodatd de citre
Autoritatea Contractantd, Contractantului, pentru efectuarea de
ajustdri/corecturi din cauza nerespectdrii unor cerinte din Caietul de
Sarcini.

Satisfacator (4 puncte) — Documentatia elaborati a fost livrat3 si au fost
respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind in concordant3
cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, ins3 au fost constatate
neconformitati, au fost solicitate clarificidri sau au fost consemnate
depdsiri ale termenelor o _singurd datd de citre Autoritatea
Contractanta acestea fiind returnate Contractantului pentru efectuarea
de ajustdri/corecturi din cauza nerespectrii unor cerinte din Caietul de
Sarcini.

Acceptabil (3 puncte) — Documentatia elaborat a fost livrat3 si au fost
respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind in concordant
cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, ins3 au fost constatate
neconformitati, au fost solicitate clarificdri si au fost consemnate
depasiri ale termenelor de doud ori de citre Autoritatea Contractants
fiind returnate Contractantului pentru efectuarea de ajustiri/corecturi
din cauza nerespectarii unor cerinte din Caietul de Sarcini.
Nesatisfacator (2 puncte) — Documentatia elaborati a fost livrats si au
fost respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind in
concordanta cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, ins3 au
fost constatate neconformitati, au fost solicitate clarificiri si au fost
consemnate depasiri ale termenelor de trei ori de citre Autoritatea
Contractanta fiind returnate Contractantului pentru efectuarea de
ajustdri/corecturi din cauza nerespectdrii unor cerinte din Caietul de
Sarcini.

Foarte nesatisfacator (1 punct) Documentatia elaborata a fost livrat3 si
au fost respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind in
concordanta cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, insd au
fost constatate neconformitdti, au fost solicitate clarificiri si au fost
consemnate depasiri ale termenelor mai_ mult de trei ori de citre
Autoritatea Contractanta fiind returnate Contractantului pentru
efectuarea de ajustari/corecturi din cauza nerespectirii unor cerinte din
Caietul de Sarcini. Tn urma respingerilor au fost cauzate intarzieri in
realizarea activitatilor din calendarul general al proiectului.

Modalitatea de masurare

11. EFECTUAREA PLATILOR IN CADRUL CONTRACTULUI

Plata care urmeazad a fi realizata in cadrul contractului se va face numai dupa emiterea facturii ca
urmare a receptionadrii de catre Autoritatea contractanta a serviciilor prestate de Contractant, in conditiile
prezentului Caiet de sarcini.

Factura va fi emisa de cdtre prestator numai dupa intocmirea procesului-verbal de receptie final3,
semnat de cdtre prestator si achizitor, fara obiectii.
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Plata pentru serviciile prestate si acceptate se va face in termen de 30 zile de la data comunicirii
facturii electronice, de cdtre Contractant, citre Autoritatea contractants, prin sistemul national privind
factura electronica RO E-factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021, cu modificirile si completarile
ulterioare.

Factura furnizata va fi emisd si completata in conformitate cu legislatia roman3 in vigoare.

Daca factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul identificate de Autoritatea Contractanta,
si sunt necesare revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului,
termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspenda. Repunerea in termen se face de la momentul
indeplinirii conditiilor de forma3 si de fond ale facturii.

12. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Conform prevederilor art. 187, alin. (3), lit. a) si alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completdrile ulterioare, criteriul de atribuire stabilit pentru procedura
de achizitii ce face obiectul prezentului caiet de sarcini este ,Cel mai bun raport calitate - pret”.

Denumire factor evaluare Descriere Pondere
P1 -Pretul ofertei Componenta financiara 40%
Punctaj maxim factor: 40

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a. Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b. Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeazd conform formulei:

Pp = (Pret minim/Pl’et n) x 40
Unde:

- Pret minim— cel mai mic pret dintre toate ofertele;

- Pret n —pretul ofertei operatorului economic.
Preturile care se compard in vederea acordarii punctajului sunt preturile totale ofertate fira TVA,
pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, prezentate in cadrul ofertelor admisibile
P2 — Experienta profesionala | Componenta tehnica -1 20%
specifica detinutd de expertul | Experienta expertului cheie - | Punctaj maxim factor: 20
cheie - Coordonator colectiv de | Coordonator colectiv de
proiectare (sef de proiect/ | proiectare (sef de proiect/
manager proiect) manager proiect), concretizata
in numarul de contracte similare
in care acesta a indeplinit acelasi
tip de activitati ca cele pe care
urmeaza sa le indeplineasca in
viitorul contract.
Prin implementarea de
contracte similare se va intelege
indeplinirea atributiilor specifice
de fiecare expert in cadrul
contractelor pentru elaborare si/
sau revizuire si/ sau actualizare
si/ sau completare documentatii
tehnice pentru lucrari de
interventii  si/sau  construire
si/fsau  modernizare  si/sau
reabilitare si/sau consolidare
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si/sau extindere in domeniul
constructiilor  civile  pentru
obiective de investitii -
monumente istorice, in care s fi
indeplinit acelasi tip de activitati
ca cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in viitorul
contract.

Algoritm de calcul:

a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 3 contracte a persoanei propuse se acords 5
puncte;

b) pentru experienta constdnd in implicarea intre 4 si 5 contracte a persoanei propuse se acordi 10
puncte;

c) pentru experienta constand in implicarea in peste 5 contracte a persoanei propuse se acordd 20
puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune documente suport relevante care atesta experienta specificd a expertului
cheie propus (de ex: fisa de post, contractul de muncd, recomandarea sau orice alte documente similare
din care sa rezulte documentele necesare acordarii punctajului)

Nota 2: Numarul contractelor similare care se vor lua in considerare la calculul punctajului va fi
individual, pentru fiecare persoana propusd. Exemplu: Dacd se vor propune mai multe persoane, nu se
va cumula numarul contractelor similare in care a fost implicatd persoana X cu numarul contractelor
similare in care a fost implicatd persoana Y. Tn aceast3 situatie se va lua in considerare persoana care
are cel mai mare numar de contracte similare in care a fost implicata.

Nota 3: Cerinta minimd pentru experienta expertilor cheie concretizatd in implementarea unui (1)
singur contract similar se va puncta cu O (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fatd de
cerinta minima a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

P3 - Experienta detinuta de | Componenta tehnica -1 10%

expertul cheie - Expert/ Expert | Experienta expertului cheie - | Punctaj maxim factor: 10
Tehnic atestat de Ministerul | Expert/ Expert Tehnic atestat de
Culturii, pentru domeniul studii, | Ministerul  Culturii,  pentru

cercetari si inventariere | domeniul studii, cercetari si
monumente istorice - 3 inventariere monumente
istorice - 3, concretizata fin

numarul de contracte similare in
care acesta a indeplinit acelasi
tip de activitati ca cele pe care
urmeaza sa le indeplineasca in
viitorul contract.

Prin implementarea de
contracte similare se va intelege
indeplinirea atributiilor specifice
de fiecare expert in cadrul
contractelor pentru elaborare si/
sau revizuire si/ sau actualizare
si/ sau completare documentatii
tehnice pentru lucrari de
interventii  si/sau  construire
si/sau modernizare  si/sau
reabilitare si/sau consolidare
si/sau extindere in domeniul
constructiilor  civile  pentru
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obiective de investiti —
monumente istorice, in care sa fi
indeplinit acelasi tip de activitati
ca cele pe care urmeaza si le
indeplineasca in viitorul
contract.

Algoritm de calcul:

a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 3 contracte a persoanei propuse se acorda 2,5
puncte;

b) pentru experienta constand in implicarea intre 4 si 5 contracte a persoanei propuse se acorda 5
puncte;

c) pentru experienta constand in implicarea in peste 5 contracte a persoanei propuse se acorda 10
puncte.

Notd 1: Ofertantii vor depune documente suport relevante care atest3 experienta specifica a expertului
cheie propus, de ex: fisa de post, contractul de muncs, recomandarea sau orice alte documente similare
din care sd rezulte documentele necesare acordarii punctajului)

Nota 2: Numarul contractelor similare care se vor lua in considerare la calculul punctajului va fi
individual, pentru fiecare persoand propusa. Exemplu: Dacé se vor propune mai multe persoane, nu se
va cumula numdrul contractelor similare intocmite de persoana X cu numérul contractelor similare
intocmite de persoana Y. In aceast3 situatie se va lua in considerare persoana care are cel mai mare
numar de contracte similare intocmite.

Nota 3: Cerinta minima pentru experienta expertilor cheie concretizati in implementarea unui (1)
singur contract similar se va puncta cu 0 (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fata de
cerinta minima a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

P4 - Experienta detinuta de Componenta tehnica -1 10%

expertul cheie - Specialist/ Experienta expertului cheie- | Punctaj maxim factor: 10
Expert/ Expert tehnic atestat de | Specialist/ Expert/ Expert tehnic

Ministerul Culturii pentru atestat de Ministerul Culturii

domeniul consolidare/ pentru domeniul consolidare/

restaurare structuri de restaurare structuri de

rezistenta istorice - 4 rezistenta istorice - 4,

concretizatd n numarul de
contracte similare in care acesta
a indeplinit acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeaza
sa le indeplineasca in viitorul
contract.

Prin implementarea de
contracte similare se va intelege
indeplinirea atributiilor specifice
de fiecare expert in cadrul
contractelor pentru elaborare si/
sau revizuire si/ sau actualizare
si/ sau completare documentatii
tehnice pentru lucrari de
interventii  si/sau  construire
si/sau modernizare si/sau
reabilitare si/sau consolidare
si/sau extindere in domeniul
constructiilor  civile  pentru
obiective de investitii -
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monumente istorice, in care sa fi
indeplinit acelasi tip de activitati
ca cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in viitorul
contract.

Algoritm de calcul:

a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 3 contracte a persoanei propuse se acords 2,5
puncte;

b) pentru experienta constand in implicarea intre 4 si 5 contracte a persoanei propuse se acords 5
puncte;

c) pentru experienta constdnd in implicarea in peste 5 contracte a persoanei propuse se acord3 10
puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune documente suport relevante care atest3 experienta specifici a expertului
cheie propus, de ex: fisa de post, contractul de munci, recomandarea sau orice alte documente similare
din care sa rezulte documentele necesare acordérii punctajului)

Nota 2: Numadrul contractelor similare care se vor lua in considerare la calculul punctajului va fi
individual, pentru fiecare persoana propusa. Exemplu: Dacé se vor propune mai multe persoane, nu se
va cumula numarul contractelor similare intocmite de persoana X cu numarul contractelor similare
intocmite de persoana Y. Tn aceasts situatie se va lua in considerare persoana care are cel mai mare
numar de contracte similare intocmite.

Notd 3: Cerinta minima pentru experienta expertilor cheie concretizatd in implementarea unui (1)
singur contract similar se va puncta cu 0 (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fatd de
cerinta minima a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

P5 - Demonstrarea unei | Componenta tehnici 20%
metodologii adecvate de | Atributile  membrilor  echipei | Punctaj maxim
implementare a contractului, | implicate  in implementarea | factor: 20

precum si o planificare | activitatilor contractului precum si
adecvata a resurselor umane si | alocarea si interactiunea sarcinilor
a activitatilor — Atributiile | si responsabilitatilor dintre ei
membrilor echipei implicate in
implementarea activitatilor
contractului precum si alocarea
si interactiunea sarcinilor si
responsabilitatilor dintre ei

Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului,
precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor — Atributiile membrilor echipei
implicate in implementarea activitatilor contractului precum si alocarea si interactiunea sarcinilor si
responsabilitatilor dintre ei", se acorda astfel:

Se va analiza informatia furnizata de catre ofertant in propunerea tehnica prin raportare la cerintele
autoritatii contractante regasite in Caietul de sarcini si formularul de propunere tehnica.

i. Sunt indicate in mod limitat® responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre membrii
echipei de proiectare (*Organigrama se limiteazd la indicarea personalului minim solicitat prin Caietul
de Sarcini, precum si a altor specialisti, suplimentar fatd de acesta) — 5 puncte

ii. Sunt indicate partial* responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre membrii echipei
de proiectare, inclusiv cele referitoare la managementul contractului [*Organigrama indicd,
suplimentar fata de personalul minim solicitat, urmdtoarele categorii: management, personal
proiectare direct productiv (incadrat pe categorii de specializare)]. - 10 puncte
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iii. Sunt indicate Tn totalitate* responsabilititile in executia contractului si interactiunea intre membrii
echipei de proiectare, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitatile de suport
[*Organigrama indicd, suplimentar fatd de personalul minim solicitat, urmdtoarele categorii: -
management, personal proiectare direct productiv (incadrat pe categorii de specializare),
subcontractanti, personal suport (de ex. soferi, economisti, devizist etc. )]

- 20 puncte

Punctaj maxim total: 100

Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea pentru fiecare ofertd admisibil3 a unui punctaj rezultat
ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul.

Punctajul total final acordat pentru fiecare oferts se calculeazs pe baza formulei:

P(final) = Punctaj pentru “P1 -Pretul ofertei” + Punctaj pentru ,P2 — Experienta profesionala specifica
detinuta de expertul cheie - Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/ manager proiect)” +
Punctaj pentru “P3 - Experienta detinutd de expertul cheie - Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul
Culturii, pentru domeniul studii, cercetéri si inventariere monumente istorice - 3”+ Punctaj pentru “P4 -
Experienta detinuta de expertul cheie - Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii,
pentru domeniul consolidare/ restaurare structuri de rezistenta istorice - 4” + Punctaj pentru “P5 -
Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare
adecvata a resurselor umane si a activitatilor — Atributiile membrilor echipei implicate in implementarea
activitatilor contractului precum si alocarea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei”

Stabilirea ofertei castigdtoare se va realiza pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare
precizati, ofertelor admisibile. Va fi desemnatd castigitoare oferta admisibils care intruneste punctajul
cel mai mare rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare precizati.

/Director executiv, Intocmit,
Maria Nuta Dumitru Cricorian
Tmi asum responsabilitatea privind realitatea si legalitateain Tmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
solidar cu intocmitorul inscrisului realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial
pata: (7 O % 102 ' Data/ 7+ D 7 2096
Semndtura: ] Semndtura;_ _
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