ANEXE

ANEXA 1 - Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere

ANEXA 2 - Proces verbal de trasare a lucrarilor

ANEXA 3 - Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante

ANEXA 4 - Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse

ANEXA 5 - Proces verbal de receptie calitativa

ANEXA 6 - Raport de neconformitate

ANEXA 7 - Fisa rezumativa pentru certificatul intermediar de plata

ANEXA 8 - Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari

ANEXA 9 - Liste de cantitati

ANEXA 10 - Restituirea avansurilor

ANEXA 11 - Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare

ANEXA 12a - Sumarul situatiei lucrarilor executate

ANEXA 12b - Sumarul certificarilor lunare

ANEXA 12c - Registrul NCS – NR

ANEXA 12d - Recuperarea avansului platit

ANEXA 12e - Sumarul calculului cotei datorate Inspectoratului de Stat in Constructii

ANEXA 13 - Foaie de atasament

ANEXA 14 - Nota de comanda suplimentara/de renuntare

ANEXA 15 - Raport de inspectare lucrari

ANEXA 16 - Minuta sedintei lunare

ANEXA 17 - Jurnal de santier

ANEXA 18 - Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor

ANEXA 19 - Cerere aprobare material

Anexa 1

SANTIER_____ PUNCT DE LUCRU_____

OBIECTUL_____

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE

Nr._____ Data_____

1.Delimitarea terenului conform planului nr._____ avand coordonatele (axele): _____

Plansa nr._____ Proiect nr._____

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.): _____
_____

Indicativul bornei de referinta_____ Cota_____ Cota absoluta_____

		Borna 1	Borna 2	Borna 3	Borna 4
Coordonata (Axa)	X				
	Y				
	Z				

2.Constructii – instalatii existente pe amplasament sau in subsol: _____
_____

3.Alte mentiuni:

CONSTRUCTORUL se obliga:
a) sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;
sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;

BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;
b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;

PREDAT:	Numele	Prenumele	Functia	Semnatura
BENEFICIAR /DIRIGINTE SANTIER:				
PROIECTANT:				

PRIMIT:	Numele	Prenumele	Functia	Semnatura
CONSTRUCTOR:				

Anexa 2

SANTIER_____ PUNCT DE LUCRU_____

OBIECTUL_____

PROCES VERBAL
DE TRASARE A LUCRARILOR

_____
_____
_____

Nr._____ Data_____

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr._____ din proiectul nr._____.

Elementul de reper si verificare este: (borna, constructia invecinata etc)
_____
_____

avand coordonatele:

X _____

Y _____

Z _____

Cota _____

	Executat trasarea:	Verificat:
Numele:	_____	_____
Prenumele:	_____	_____
Semnatura:	_____	_____

Anexa 3

INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII
ISC_____

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE

Nr._____ Data_____

Nr. inregistrare ISC_____
Nr. de inregistrare de la societatea de constructii controlata_____.
Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de Dirigintele de specialitate_____ la obiectivul_____
codul_____ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire nr._____
valabila pana la data de _____ executata pe baza proiectului nr. _____ elaborat de _____
verificat de:

numele si prenumele:	atestat nr.:	in domeniile:
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	____	_____
4. _____		_____

responsabil tehnic cu executia:

numele si prenumele:	atestat nr.:	in domeniile:
_____	_____	_____

la faza determinanta: _____
in prezenta Executantului:_____
reprezentat de : _____
cu participarea investitorului: _____
reprezentat de: _____
Dirigintelui de santier: _____
autorizat nr. _____
si a proiectantului: _____
reprezentat de: _____

In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind:

- calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera;
- calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;
- calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale

se constata ca:

- SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor;
- SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele:

_____
_____

- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare:

_____
_____

MENTIUNI SPECIALE:

_____

_____

_____

In baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZA

CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare semnatar si originalul la ISC _____

ISC: _____
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnatura: _____

INVESTITOR
/DIRIGINTE SANTIER _____
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnatura: _____

PROIECTANT _____
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnatura: _____

Executant _____
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnatura: _____

Anexa 4

SANTIER_____ PUNCT DE LUCRU_____

OBIECTUL_____

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr._____ Data_____

Faza din lucrare supusa verificarii:

_____

_____

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

_____

_____

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr._____ plansele nr.___ sau a dispozitiei de santier nr._____ din data de _____.

Concluzii:

_____

_____

	CONSTRUCTOR:	BENEFICIAR /DIRIGINTE SANTIER:	PROIECTANT:
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnatura:	_____	_____	_____

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

	CONSTRUCTOR	BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER	PROIECTANT
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnatura:	_____	_____	_____

Anexa 5

PUNCT DE LUCRU_____

SANTIER_____

OBIECTUL_____

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Nr._____ Data_____

Cu ocazia verificarii efectuate la:

_____

_____

Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:

_____

_____

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

_____

_____

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

_____

_____

Mentiuni speciale:

_____

_____

	BENEFICIAR /DIRIGINTE SANTIER	PROIECTANT	CONSTRUCTOR
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnatura:	_____	_____	_____

Anexa 6

Beneficiar	<INTRODUCETI>	Data <INTRODUCETI>
Diriginte santier	<INTRODUCETI>	
Executant	<INTRODUCETI>	
Santier	<INTRODUCETI>	
Obiectul	<INTRODUCETI>	

RAPORT DE NECONFORMITATE (RNC) nr. <INTRODUCETI>

Referitor la:		
Descrierea neconformitatii si a cauzei:		
Intocmit, Diriginte santier _____ Semnatura _____		
Luat la cunostinta, Responsabil Tehnic cu Executia_____ Semnatura _____		
Actiunea corectiva propusa:		
Termen de remediere:		
Vizat sef santier Data:	Numele si Prenumele	Semnatura
Verificat eliminare neconformitate:		
	Numele si Prenumele	Semnatura
Responsabil Tehnic cu Executia Diriginte santier Data:		

Anexa 7

FISA REZUMATIVA PENTRU CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

BENEFICIAR: <INTRODUCETI>

CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>

DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>

DATA TRANSMITERII SITUATIEI DE LUCRARI: <INTRODUCETI>

PERIOADA DE REFERINTA PENTRU LUCRARI: <INTRODUCETI>

DATA APROBARII DE CATRE DIRIGINTELE DE SANTIER: <INTRODUCETI>

MII LEI

Ref.		**TOTAL**
	A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA	
a	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior	
b	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent	
c= b-a	Valoarea lucrarilor in certificatul curent	
d	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior	
e	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent	
f= de-d	Valoarea variatiilor in certificatul curent	
a+d	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior	
b+e	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent	
c+f	Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent	
(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta	{A=c+f}	
	B. AVANSUL CONTRACTULUI	
g	Avansuri platite (art.... din contractul de lucrari)	
h	Avans cumulat recuperat in certificatul anterior	
i.	Avans cumulat recuperat in certificatul curent	
j=i-h	Recuperarea avansului in certificatul curent	
(B) Total avans contract in acest certificat	{B=-j}	
	C. SUME RETINUTE	
k	Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior	
l=k+m	Valorea cumulata a retinerilor in acest certificat	
m= A*X%	Sumele retinute in certificatul curent (<<INTRODUCETI>% cf. Anexa la Oferta)	
n	Eliberarea sumelor retinute	
(C) Total retineri in acest certificat	{C=n-m}	
	D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE	
o	Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anterior	
p.	Penalitati (art..... din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe	

	zi din valoarea contractului		
q.	Penalitati (art..... din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata neefectuata		
r=o+s	Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent		
s=q-p	Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent		
(D) Diverse debite si credite in acest certificat		{D=-s}	
(T) Total general		T=A+B+C+D	
(TA) Total general actualizat conform contract		TA=TxK(A)	

Certific ca suma <INTRODUCETI>Suma in litere <INTRODUCETI> Lei este datorata
Constructorului in conformitate cu termenii Contractului

Semnatura

_____

Diriginte Santier

Aprob suma <INTRODUCETI>Suma in litere <INTRODUCETI> Lei care este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului.

Semnatura

_____

Ordonator de credite

Anexa 8

DENUMIRE A PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
NR. DE RE ERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
BENEFICIA R: <INTRODUCETI>
CONSTRUC TOR: <INTRODUCETI>
DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>
CERTIFICA TUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

CENTRAL ZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

NR.	LIST A DE CANTITATI	VALOAREA DIN CONTRACT (mii lei)	CUMULAT (mii lei)	ANTERIOR (mii lei)	CERTIFICATUL CURENT (mii lei)
1	<INT RODUCETI>{Ex.:Terasamente}		0.00		0.00
2	<INT RODUCETI>		0.00		
3	<INT RODUCETI>		0.00		
4	<INT RODUCETI>		0.00	0.00	
5	<INT RODUCETI>		0.00	0.00	
Etc.			0.00	0.00	
VALOARE A LUCRARI OR	**TOTALA A**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VALOARE A VARIATII OR	**TOTALA A**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
DIVERSE I NEPREVAZUTE					
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Întocmit Dir ginte Santier,

Anexa 9

DENUMIRE A PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
NR. DE REF ERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
BENEFICIA R: <INTRODUCETI>
CONSTRUC TOR: <INTRODUCETI>
DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>
CERTIFICA TUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

LISTE DE CANTITATI - BALANTA CANTITATILOR DECONTATE

List a nr.<INTRODUCETI>

Nr.	Articol	Descrierea articolului	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Total (4x5)	Cantitati			De plata (mii Lei)		
							Cumulat	Anterior	Certificat curent	Cumulat	Anterior	Certificat curent
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<INTRODUCET>	m^3									
2		<INTRODUCET>										
3		<INTRODUCET>										
4		<INTRODUCET>										
6		Etc										
		Total Lista										

Intocmit Diriginte Santier,

Anexa 10

DENUMIRE A PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
NR. DE RE ERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
BENEFICIA R: <INTRODUCETI>
CONSTRUC TOR: <INTRODUCETI>
DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>
CERTIFICA TUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

RESTITUI EA AVANSULUI

Certificat nr.	AVANSUL PLATIT (mii Lei)	RESTITUIREA AVANSULUI		
		CUMULAT (mii Lei)	ANTERIOR (mii Lei)	CERTIFICATUL CURENT (mii Lei)
1				
2				
3				

Intocmit Diriginte Santier,

Anexa 11

DENUMIRE A PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
NR. DE REI ERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
BENEFICIA R: <INTRODUCETI>
CONSTRUC TOR: <INTRODUCETI>
DIRIGINTE DE SANTIER: <INTRODUCETI>
CERTIFICA TUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

CENTRAL ZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE

NR.	Descrierea	Aprobat/ In asteptare	Valoarea totala a variatiei (+/-)	VALOAREA VARIATIILOR		
				CUMULAT	ANTERIOR	CERTIFICATUL CURENT
1	<INTRODUCETI>					
2						
3						
4						
5						
TOTAL VALOARE VARIATII						

Intocmit Diriginte Santier,

ANEXA 12a

ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

POR

CONTRACT No: **Cod SMIS :**

Constructor :

SUMARUL SITUATIEI LUCRARILOR EXECUTATE

Certificat de plata nr. _____

Data incheierii perioadei certificate: _____

Nr.	Descriere	Valoarea contractului (fara TVA)	Lucrari executate (LEI)			Realizarea exprimata in procente(%)		
			Anterioara	Pentru luna curenta	La data curenta	Anterioara	In luna curenta	La data curenta
1	Obiectiv 1							
2	Obiectiv 2							
3	Obiectiv							
	Sub Total (fara TVA)							
	Modificari *Zile-macara* *Revendicari*							
	Sub Total (fara TVA)							
	Neprevazute **Sub Total (fara TVA)**							
	Total (fara TVA)							

Diriginte de santier *Nume* *Semnatura* _____ *Data*

Beneficiar
UAT Municipiul Craiova *Nume* *Semnatura* _____ *Data*

Constructor *Nume*

Semnatura _____ *Data*

ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

POR

CONTRACT No: Cod SMIS :

Constructor

Certificat de plata nr.

Data incheierii perioadei certificate:

SUMARUL CERTIFICARILOR LUNARE (situatiilor de plata)

Certificatul Nr.	Period / Year *Perioada / An*	Valoarea Lucrarilor Executate			*Retineri garantie 10% executie buna*	*Recuperarea avansului platit - Nu este cazul*	*Valoarea certificata la plata*
		Anterioara	*Luna curenta*	*La data curenta*			
		(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)
.....							
TOTAL							

Diriginte de santier *Nume* *Semnatura* _____ *Data*

Beneficiar *Nume* *Semnatura* _____ *Data*

UAT Municipiul Craiova

Constructor *Nume*

Semnatura _____ *Data*

ANEXA 12c

ROMANIA
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
POR

CONTRACT No: **Cod SMIS:**
Constructor :

Certificat de plata nr.

REGISTRUL NCS – NR

Data incheierii perioadei certificate:

Dispozitia a santier nr.	*NR/NCS nr.*	*Situatia de plata nr.*	*Perioada aferenta executarii lucrarilor*	*Descriere*	*Costul aprobat*	*Costul certificat*		*Observatii*
						Pentru luna in curs	*La data curenta*	
Obiect nr. 1 :								
Obiect nr.2 :								
Obiect nr.....								
TOTAL								

Diriginte de santier *Nume* *Semnatura* *Data*

Beneficiar *Nume* *Semnatura* *Data*

UAT Municipiul Craiova

Constructor *Nume* *Semnatura* *Data*

ANEXA 12d

ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

POR

CONTRACT No: **Cod SMIS :**
Constructor :

Situatia de plata nr. 0

Data incheierii perioadei certificate:

RECUPERAREA AVANSULUI PLATIT

Certificatul Nr.	*Perioada / An*	*Valoarea lucrarilor executate(LEI)*	*Valoarea cumulata (LEI)*	*Avansul platit (LEI)*	*Recuperararea avansului platit (LEI)*		
					Valoarea precedenta	*Pentru luna in curs*	*La data curenta*
.....							
Total avans recuperat							**0,00**

Diriginte de santier *Nume* Semnatura _____ *Data*

Beneficiar
UAT Municipiul Craiova *Nume* Semnatura _____ *Data*

Constructor *Nume* Semnatura _____ *Data*

ANEXA 12e

ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

POR

CONTRACT No: **Cod SMIS :**
Constructor :

Certificat de plata nr.

SUMARUL CALCULULUI COTEI DATORATE INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCTII

Data incheierii perioadei certificate

Numai pentru lucrarile permanente, fara Articole Generale

Certificatul Nr.	*Perioada / An*	Valoarea Lucrarilor Executate			*ISC*	Cumulative
		Anterioara	*Luna curenta*	*La data curenta*		
		(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diriginte de santier *Nume* *Semnatura* _____ *Data*

Beneficiar *Nume* *Semnatura* _____ *Data*
UAT Municipiul Craiova

Constructor *Nume* *Semnatura* _____ *Data*

Anexa 13

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

BENEFICIAR: <INTRODUCETI>

CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>

DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>

CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

FOAIE DE ATASAMENT NR. <INTRODUCETI>
din LISTA <INTRODUCETI>

Constructor: <INTRODUCETI>	Diriginte Santier <INTRODUCETI>

Lista <INTRODUCETI>

Cod art.	**DESCRIEREA ARTICOLULUI**	**U.M.**	**Cantitatea din Contract**
		<INTRODUCETI>	<INTRODUCETI>

CALCULUL CANTITATILOR

	CANTITATEA			**SEMNATURI**	
	CUMULAT	**ANTERIOR**	**IN LUNA**	**CONSTRUCTOR**	**DIRIGINTE DE SANTIER**
Valoric					
Procentual					

COMENTARII:

Intocmit Diriginte Santier,

Vizat Asocia□ia de Proprietari bloc_____

Anexa 14

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE	
DENUMIREA PROIECTULUI <INTRODUCETI>	
BENEFICIAR : <INTRODUCETI>	
CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>	
N.C.S./N.R. nr/data: <INTRODUCETI>	
TITLUL <INTRODUCETI>	
Descriere: <INTRODUCETI>	
Valoarea :	<INTRODUCETI>
Valoarea Contractului	<INTRODUCETI>
Valoare C+M	<INTRODUCETI>
Valoare diverse si neprevazute	<INTRODUCETI>
Valoare initiala al Contractului	<INTRODUCETI>
Valoare initiala C+M	<INTRODUCETI>
Valoare initiala diverse si neprevazute	<INTRODUCETI>
Valoarea revizuita a Contractului	<INTRODUCETI>
Valoare revizuita C+M	<INTRODUCETI>
Valoare revizuita diverse si neprevazute	<INTRODUCETI>
Perioada de timp indusa de N.C.S./N.R.	<INTRODUCETI>
Data finalizarii conform Contract	<INTRODUCETI>
Data finalizarii contractului conform precedentei N.C.S./N.R. Nr.	<INTRODUCETI>
Data finalizarii revizuita	<INTRODUCETI>

Intocmit : Diriginte Santier: <INTRODUCETI> Semnatura : Nume:	Avizat: Proiectant: <INTRODUCET > Semnatura : Nume:	Luat la cunostinta: Constructor: <INTRODUCETI> Semnatura : Nume:	Aprobat: Beneficiar: <INTRODUCETI> Semnatura : Nume:

Vizat Asociatia de Proprietari Bloc_____

Anexa 14 (continuare)

CONTINUT

1. Preambul
2. Justificari
   2.1 Justificari tehnice
   2.2 Justificari financiare
3. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R.
4. Balanta N.C.S./N.R. pe Contract
5. Corespondenta relevanta

1.Preambul

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii <INTRODUCETI> , ca urmare a verificarii efectuate in data de <INTRODUCETI> la obiectul <INTRODUCETI> aflat in faza <INTRODUCETI> s-au constatat urmatoarele aspecte:

{Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren, modificari geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.}

Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de <INTRODUCETI> reprezentantii proiectantului, constructorului si beneficiarului.

In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei.

La data de <INTRODUCETI> a fost emisa Dispozitia de Santier nr.<INTRODUCETI> in urma careia s-a intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr.<INTRODUCETI>.

2.Justificari

2.1 Justificari tehnice

{Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii, intocmite la fata locului in urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar}

2.2 Justificari financiare

{Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant, inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara }.

Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr. <INTRODUCETI> s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de <INTRODUCETI>.

Anexa 14 (continuare)

3. Devizul financiar <INTRODUCETI>.

4. Sumarul variatiilor pe Contract

Nr.	Descriere	Valoare initiala	Variatii		Total variatie	Valoare Revizuita C+M	Valoare Contract revizuita	Diverse si neprevazute
			Cheltuieli Suplimentare	Economii				
1	<INTRODUCETI>							
2								
3								
....								

5.Corespondenta relevanta

- Nota de constatare nr./data <INTRODUCETI>
- Minuta intalnirii nr./data <INTRODUCETI>
- Dispozitia de Santier nr./data <INTRODUCETI>

5. Proces verbal de negociere nr./data <INTRODUCETI>

Anexa 15

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

BENEFICIAR: <INTRODUCETI>

CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>

DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>

RAPORT DE INSPECTARE LUCRARI

DESCRIEREA LUCRARII	
DOCUMENTE DE	
OBSERVATII	CONTACTE
DIRIGINTE SANTIER/DATA	
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA/DATA	

Anexa 16

MINUTA SEDINTEI LUNARE

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

DIRIGINTE DE SANTIER: <INTRODUCETI>

CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>

MINUTA SEDINTEI LUNARE: <INTRODUCETI>

DATA/LOCATIA: <INTRODUCETI>

Au participat:

NUME	**REPREZENTIND**	**SEMNATURA**
<INTRODUCETI>	<INTRODUCETI>	

Minuta agreeata de:

Constructor		**Diriginte Santier**	
Nume	……..	Nume	……..
Functia	……...	Functia	……...
Semnatura	……..	Semnatura	……..
Data	……..	Data	……..

	Introducere	
1.1	Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>, <Functia> care a urat bun venit participantilor.	
1.2	Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre ambele parti.	
2	**Progres**	
2.1	General	
2.2	Lucrari	
2.3	Obstructionari	
3	**Financiar**	
3.1	Plata avansului	
3.2	Variatii si pretul final al contractului	
4	**Asigurari**	
5	**Personal cheie**	
6	**Graficul de esalonare al lucrarilor**	
7	**Programarea derularii fondurilor**	
8	**Organizarea de santier, laboratoare**	
9	**Facilitatile Dirigintelui de santier**	
10	**Subcontractori si furnizori**	
11	**Planul de asigurare a calitatii**	
12	**Materiale**	
13	**SIGURANTA CIRCULATIEI**	
14	**Protectia muncii**	
15	**Protectia mediului**	
16	**Altele**	
17	**Plingeri**	
18	**Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri**	

Minuta pregatita de: <INTRODUCETI>

Anexa 17
Jurnal de s[illegible]antier

Ziua: ,
DENUMIR[illegible]EA PROIECTULUI: <INTRODUCETI> **Data:**)
NR. DE RE[illegible]FERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

1. Lucrari [illegible]n desfasurare

Articolul din lista de cantitati	Locatia/Descrierea art.	Cantitatea	Forta de munca utilizata	Echipamente folosite

2. Materia[illegible]e/Lucrari finalizate si verificate/Locatia

3. Ridicari [illegible]topo efectuate/Verificate/Locatia

4. a) Echi[illegible]amente aduse in santier

4. b) Echipamente indepartate din santier

5. Starea V[illegible]remii

6. Vizitato[illegible]i in santier

7. Alte obs[illegible]rvatii

8.Lista do[illegible]umentelor anexate

Intocmit de <INTRODUCETI>

Anexa 18

INVESTITOR _____ SE APROBA
(Conducatorul institutiei)

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. _____din _____

Privind lucrarea _____ executata in cadrul contractului nr. _____din _____, incheiat intre _____si_____pentru lucrarile de _____

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. _____, eliberata de _____ la _____ , cu valabilitate pana la _____.

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. _____din data _____ si-a desfasurat activitatea in intervalul _____, fiind formata din:

Presedinte_____
(nume si prenume)

Membrii _____
(nume si prenume)

3. Au mai participat la receptie:

_____
_____
(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

_____

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

_____

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

_____

8. Prezentul proces- verbal, continand _____ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file, a fost incheiat astazi _____ la _____ in _____ exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: _____ _____
Membri: _____ _____
(Numele, prenumele) (semnatura)
Specialisti _____ _____

(Numele, prenumele) (semnatura)

Anexa 19

CERERE PENTRU APROBARE MATERIAL

CEREREA NR. 1

Proiect nr.	
Denumire proiect:	
Beneficiar:	
Contractor/Constructor:	
Material :	Origine/ Producator:
Lista de cantitati. :	Documente atasate:
Distribuitor :	

SPECIFICATII

Semnatura si stampila contractorului.

Data:

INSPECTOR DE SANTIER / COMMENTARII: Aprobat ( ) Aprobat cu comentarii ( ) Respins ( )

APROBAT ☐ APROBAT CU COMENTARII ☐ RESPINS ☐

DIRIGINTE SANTIER

Semnatura … … … … … … … … … … … … … …

Data: … … … … … … … … … … … … … ... Data: … … … … … … … … … … … … … ...

DATE TEHNICE

CEREREA NR. 1

Materi al :

Nr.	**Descriere**	**Date tehnice**
1.	Producator - Nume - Tara	
2.	Furnizor:	

CONTRACTOR **DIRIGINTE DE SANTIER**

Semnatura **Semnatura**

…… ……