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Contract de achiziție publică de servicii 

Nr. .................... / ……........ 2026 

 

Cod angajament......................... 

Preambul 

Încheiat în baza Notei justificative privind achiziția directă  nr..................../.......2026, întocmită de catre  Direcţia Investiţii, 

Achiziţii şi Investiţii, Serviciul Licitatii și având în vedere alocarea de la Bugetul local, Fondul European de Dezvoltare 

Regională și Bugetul de stat  conform contractului de finantare nr. 1216/06.08.2025,  la clasificația bugetare: 

81.02.50.58.42.01. 

 

 

Părţile contractante 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 

contract de achiziție publică de servicii, între  

  

MUNICIPIUL CRAIOVA, adresa sediului: str.A. I. Cuza nr. 7, Craiova, jud. Dolj, cod poştal 200585, telefon: +40 

251.416.235/416236/416237, fax: +40 251.411.561, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro, cod fiscal 4417214, cont 

IBAN RO78TREZ24A815000584201X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Craiova, reprezentat prin D-na Primar 

Lia–Olguţa Vasilescu, în calitate de ”Achizitor” sau ”Autoritate contractantă”, pe de o parte 

și  

 ........................................................ , adresa sediului: .................................. , nr .................  județul................... . , telefon: ....., 

fax: .................................................. , E-mail: ............................................... , număr de înregistrare .................., 

CUI:......................................., cont IBAN .......................................... deschis la ........................., reprezentată prin  , în 

calitate de contractant, denumit în continuare ”Prestator” sau ”Supervizor” , de cealaltă parte. 

 

2. Definiții  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) Contract - prezentul contract și toate anexele sale; 

b) ”Achizitor” sau ”Autoritate contractantă” și ”Prestator” sau ”Supervizor” - părțile contractante, așa cum sunt acestea 

numite în prezentul contract; 

c) Prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și 

corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

d) Servicii - activități a căror prestare face obiect al contractului;  

e) Supervizor - operator economic sau echipă din cadrul Beneficiarului, desemnat de către Beneficiar. Supervizorul are 

atribuțiile tehnice, financiare şi contractuale stabilite în Condiţiile Contractuale. Supervizorul are în echipa sa diriginți de 

șantier autorizaţi, potrivit prevederilor Legii şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său; Supervizorul este 

reprezentantul Beneficiarului in  relatia cu Antreprenorul, raportat la toate etapele de implementare a contractului de 

proiectare si  executie de lucrari. Supervizorul are obligatia de a asigura prin diriginții de santier disponibilitatea si prezenta 

personalului implicat in urmarirea desfășurării contractului pe intreaga durata de implementare a proiectului precum si pe 

perioada de garantie a lucrarilor. 

f) Beneficiarul - persoana/e juridică/e care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente în 

sensul legii. 

g) Antreprenorul - persoana  juridică ce a încheiat contractul de proiectare și execuție de lucrări, în urma unei proceduri de 

achiziți publică.  

h) Procedura - mod specific de a efectua o activitate. 

i) Verificare - confirmare prin examinarea și prezentarea de probe obiective a faptului că cerințele specifice au fost 

satisfăcute. 

j) Cerințele profesionale - cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească diriginții de șantier si alt personal specific, 

în funcție de sarcini si domeniile de activitate pentru care aceștia sunt autorizați, corelat cu categoriile de importanță 

stabilite pentru fiecare construcție în parte 

k) Contract de proiectare si execuție de lucrări – contractul ce are ca obiect: Servicii de supervizare a proiectarii si 

executiei lucrarilor aferente obiectivului „Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum 

din surse solare în Municipiul Craiova”, jud. Dolj cod SMIS 319497, încheiat între  Beneficiar și Antreprenor. 

l) Forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, 

care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă 

executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, 

inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 

m)Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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n) Conflict de interese - orice situație căreia îi sunt aplicabile regulile de evitare a conflictului de interese, aşa cum au fost 

acestea prevăzute la art. 58-62 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;  

o) Penalitate contractuală -despăgubirea stabilită în contract, plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă 

parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract (majorări de 

întârziere și/sau daune-interese). 

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și 

vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1 - (1) Prestatorul se obligă să presteze Servicii de supervizare a proiectarii si executiei lucrarilor aferente 

obiectivului „Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în 

Municipiul Craiova”, jud. Dolj cod SMIS 319497, în perioada/ perioadele convenite şi în conformitate cu Caietul de 

sarcini nr. 42933/16.02.2026, cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecată şi prin  prezentul contract.    

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului având ca obiect: 

Servicii de supervizare a proiectarii si executiei lucrarilor aferente obiectivului „Instalarea unei noi capacități de 

producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova”, jud. Dolj cod SMIS 319497.  

4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv valoarea serviciilor prestate plătibilă prestatorului de către 

achizitor este de ............................. Lei (excl. TVA), la care se adaugă TVA ............... Lei. 

4.4 - Plățile către prestator se vor face in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. 42933/16.02.2026 anexa la 

contract. 

 

5. Durata contractului  

5.1 – Durata prezentului contract este de la data semnării lui de către părți si va produce efecte până la data îndeplinirii 

obligațiilor asumate de către parți.  

5.2 – (1) Prestarea serviciilor de supervizare va începe la data prevăzută in ordinul de începere a prestării serviciilor de 

supervizare, emis de beneficiar si transmis Prestatorului.  

(2) Perioada de implementare a contractului (estimata), conform Caietului de Sarcini nr. 42933/16.02.2026 -Mobilizarea: 

maxim 1(una) luna; 

-Proiectare si execuție: 24 luni, detaliată astfel: 

-Proiectare: 1 luna; 

-Executie lucrări: 7 luni; 

-Receptia la terminarea lucrărilor: maxim 2 luni;  

- Perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie acordata lucrarilor) Minim 5 ani, de la receptia la terminarea 

lucrarilor.*;  

-Recepția finală a  lucrărilor: 1 luna. 

* Nota: Dat fiind faptul că perioada de garanție extinsă acordată lucrărilor constituie factor de evaluare in procedura de 

atribuire a contractului de proiectare si execuție lucrări, durata certă a acesteia va fi stabilită la încheierea contractului de 

lucrări (proiectare si execuție). La data inițierii prezentei achiziții procedura de atribuire a contractului de lucrări (proiectare 

și executie) nu este finalizată. 

Graficul de mai sus este estimativ, conform condițiilor de contract din HG nr. 1/ 2018– Anexa 2 ce guvernează contractul 

de lucrări (proiectare si execuție). 

- perioada de constructie se va finaliza la data mentionata in procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (conform 

condițiilor de contract din HG nr. 1/ 2018– Anexa 2); 

- perioada de garanție va incepe de la data aprobării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor; 

(3) Durata serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate durata lucrărilor din cadrul contractului (nu neapărat durata 

menționata in tabelul de mai sus). 

(4) Supervizorul are obligația de a-si adapta programul, respectiv numărul de zile al experților sai, in funcție de stadiul 

lucrărilor si in consecință, in funcție de tipul de servicii prestate. Aceasta cerința de adaptare a programului Supervizorului 

in funcție de evoluția contractului de supervizare, nu va avea nici un impact  asupra bugetului contractului de supervizare, 

asupra perioadelor mai sus definite si in același timp, asupra modalitații de modificare a scopului contractului, a bugetului 

si a perioadei totale a contractului, la care se adaugă perioada de garanție acordata lucrărilor.         

5.3 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin contract. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini nr. 42933/16.02.2026 și documentația anexată, inclusiv clarificarile și/sau remedierile aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice și financiare, daca este cazul; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică și financiara, inclusiv clarificările din perioada de evaluare, daca este cazul; 
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c) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, daca este cazul; 

d) contractele cu subcontractantii, dacă este cazul; 

e) acord de asociere, daca este cazul; 

f) garantia de buna executie; 

g) alte documente ( se enumeră) 

 

7. Obligațiile principale ale prestatorului 

7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite și în 

conformitate cu cerințele Caietului de sarcini nr. 42933/16.02.2026 și cu obligațiile asumate prin oferta adjudecata și prin 

prezentul contract. 

7.2 – Serviciile care trebuie prestate sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea: 

a) Servicii de management de proiect si consultanta pentru Beneficiar referitoare la Contractul de Servicii de proiectare si 

asistenta tehnica, verificare documentatii de catre verificatori atestati si executie lucrari pentru proiectul „Instalarea 

unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova” 

b) Servicii de supervizare privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea acordurilor si autorizatiilor necesare pentru 

derularea Contractului Servicii de proiectare si asistenta tehnica, verificare documentatii de catre verificatori atestati si 

executie lucrari pentru proiectul „Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse 

solare în Municipiul Craiova” 

c) Servicii de supervizare a proiectarii si executiei lucrarilor la standarde de înalta calitate, cu respectarea normativelor, 

standardelor si a legislatiei în vigoare, evaluarea si aprobarea lucrarilor, cantitatilor, materialelor, echipamentelor etc., în 

calitatea sa de „Supervizor” conform prevederilor Conditiilor contractului incheiat cu Antreprenorul, pe durata perioadei de 

proiectare si a perioadei de executie a lucrarilor, astfel încât Antreprenorul sa execute lucrari de buna calitate si sa 

finalizeze executia lucrarilor conform prevederilor contractuale, pentru obiectivul Servicii de proiectare si asistenta 

tehnica, verificare documentatii de catre verificatori atestati si executie lucrari pentru proiectul „Instalarea unei noi 

capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova” 

d) Servicii de supervizare pe durata perioadei de garantie a lucrarilor aferente Contractului Servicii de proiectare si 

asistenta tehnica, verificare documentatii de catre verificatori atestati si executie lucrari pentru proiectul „Instalarea unei 

noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova” astfel încât 

Antreprenorul sa execute lucrarile de remediere a defectelor aparute în perioada de garantie pentru lucrarile executate. 

7.3 - (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate in Caietul de sarcini nr. 

42933/16.02.2026 și oferta adjudecata, anexe la contract.   

(2) În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata că anumite elemente ale ofertei adjudecate sunt 

inferioare sau nu corespund cerințelor precizate în Caietul de sarcini nr. 42933/16.02.2026, prevalează prevederile din 

caietul de sarcini.  

7.4 – Prestatorul este responsabil pentru desfășurarea următoarelor activități specifice, conform cerințelor Caietului de 

sarcini nr. 42933/16.02.2026:   

a) Activitati de informare si analiza 

In vederea pregatirii corespunzatoare a managementului contractului de proiectare si executie lucrari, Supervizorul va 

analiza si se va informa in legatura cu contractul de proiectare si executie lucrari, si prevederile legale in vigoare, iar 

in cazul in care va gasi neconcordante intre prevederile din documentele contractului sau intre prevederile din 

documentele  contractului si prevederile legale in vigoare, va aduce aceste neconcordante in atentia Autoritatii 

Contractante impreuna cu propuneri de solutii de remediere. 

b)  Activitati de management de proiect 

Supervizorul va asigura, pe toata perioada de derulare a contractului de supervizare, in conformitate cu atributiile si 

autoritatea Supervizorului, un management corespunzator al proiectului astfel incat sa se asigure ca proiectul este 

finalizat la timp, la valoarea stabilita prin contractul de proiectare si executie si la un nivel superior de calitate in 

conformitate cu standardele, normativele si prevederile legale in vigoare. 

c)   Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei 

Supervizorul va verifica continutul si existenta tuturor actelor si/sau documentelor, inscrisurilor, datelor si inregistrarilor 

care urmeaza sa ii fie predate de catre Beneficiar si/sau Antreprenor in legatura cu Contractul de proiectare si executie 

lucrari, astfel incat acestea sa fie complete si corecte, apoi le va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si 

exact, grupate  in dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in format tiparit, cat si in format electronic (.pdf cat si 

in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator. 

  d)  Activitati aferente supervizarii in perioada de proiectare 

  Activitatea de proiectare va fi indeplinita de catre Antreprenor in conformitate cu Conditiile contractului avind ca 

obiect proiectarea si executia de lucrari aferente obiectivului de investitii „Instalarea unei noi capacități de producere a 

energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova”, Supervizorul respectand prevederile Legii nr. 

10/1995 cu modificarile s i completarile ulterioare. 

   Sarcinile Supervizorului in perioada de proiectare sunt in conformitate atat cu Conditiile contractului, avand ca 

obiect proiectarea si executia de lucrari aferente obiectivului de investitii „Instalarea unei noi capacități de producere a 
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energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova”, cat s i cu Cerintele Beneficiarului pentru acest  

Contract. 

   7.5 - Supervizorul prin Dirigintii de santier, va trebui sa asiste Beneficiarul in administrarea contractului de proiectare si 

de executie lucrari iar, in acest sens, va avea toate atributiile Supervizorului, asa cum sunt acestea definite in conditiile de 

contract de lucrari din HG nr. 1/ 2018, anexa 2. 

7.6 – Potrivit Condițiilor generale şi specifice și acordului contractual pentru contractele de proiectare și execuție din 

Anexa 2 la Hotărârea nr. 1/2018 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea condițiilor generale și specifice 

pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

Supervizorul are atribuțiile tehnice, financiare și contractuale stabilite în Condițiile Contractuale. 

7.7 - Supervizorul își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relații cu Proiectantul, Constructorul, 

Inspectoratul de Stat în Construcții și alte autorități/entități implicate în proiectarea, avizarea/derularea serviciilor de 

proiectare și a lucrărilor de execuție. 

7.8 – (1) Supervizorul are următoarele responsabilități principale: 

Supervizorul are următoarele responsabilități principale: 

(a) emite Ordine Administrative către Antreprenor; 

(b) emite Ordinul Administrativ de Începere; 

(c) verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuţie al Antreprenorului, inclusiv existenţa fizică a resurselor necesare 

îndeplinirii programului transmis; 

(d) aprobă sau respinge motivat documentaţia de proiectare elaborată de către Antreprenor; 

(e) verifică ritmul execuţiei Lucrărilor; 

(f) verifică respectarea calităţii Echipamentelor şi Materialelor şi metodele de punere în operă a acestora; 

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedească a nu fi în conformitate cu prevederile 

Contractului; 

(h) participă la efectuarea testelor şi la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

(i) măsoară cantităţile de lucrări real executate; 

(j) se asigură de corectitudinea datelor şi detaliilor din Jurnalul de Şantier; 

(k) emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului, numai cu aprobarea Beneficiarului; 

(l) emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului,  

(m) emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului; 

(n) analizează Revendicările Antreprenorului şi ale Beneficiarului; 

(o) asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi de Recepţie Finală; 

(p) îndeplineşte toate celelalte sarcini si obligatii ale Supervizorului stabilite prin Acordul  Contractual și  Anexa 2 la HG 

1/2018. 

(2) Fără a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru îndeplinirea in mod corespunzator a sarcinilor ce ii revin potrivit 

prevederilor contractului de proiectare si executie lucrari, Supervizorul păstrând răspunderea finală, poate nominaliza unul 

sau mai mulţi reprezentanţi, din cadrul echipei sale, pentru a îndeplini oricare dintre responsabilităţile şi autoritatea deţinute 

de Supervizor şi poate revoca în orice moment această nominalizare sau poate înlocui reprezentantul. Orice astfel de 

nominalizare, revocare sau înlocuire se va face în scris şi nu se va implementa până nu se transmite un exemplar 

Antreprenorului şi Beneficiarului. 

7.9 - Supervizorul va emite către Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilităţile, autoritatea şi 

identitatea reprezentantului Supervizorului, la data de începere şi ulterior, ori de câte ori este necesar. Rolul 

reprezentantului Supervizorului va fi cel menţionat în nominalizarea transmisă de Supervizor.  

7.10.1 -  Pentru realizarea sistemului de comunicare si raportare, Prestatorul are următoarele responsabilități: 

(1) Supervizorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile implicate in derularea 

contractului de proiectare si executie. Acest lucru presupune intalniri ale Supervizorului cu una, mai multe, sau toate partile 

mentionate mai jos: 

Beneficiar: Autoritatea Contractanta, PRIMARIA MUNICIPILUI CRAIOVA 

Antreprenor: 

Inspectoratul de Stat in Constructii Dolj 

(2) Supervizorul va avea responsabilitatea organizarii si participarii la intalnirile de lucru lunare, precum si ori de cate ori 

este nevoie, in timpul proiectarii si executiei lucrarilor, cu Beneficiarul si Antreprenorul, pentru care va intocmi minuta 

sedintei, consemnand toate discutiile purtate.  

(3) Supervizorul va avea nevoie de avizarea prealabila a Beneficiarului pentru: 

-a aproba orice modificare a obiectului lucrarilor care ar conduce la modificarea pretului contractului sau, schimba 

substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor; 

-a aproba un subAntreprenor care nu este numit in Contractul cu Antreprenorul pentru a indeplini o parte a sarcinilor 

aferente contractului. 

-a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari; 

-a aproba subcontractarea oricarei parti a serviciilor /lucrarilor de proiectare/ executie.  

Orice aprobare, verificare certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau 

alte acțiuni similare intreprinse de Supervizor (inclusiv absența obiecțiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nici o 
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responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni și 

nonconformități; 

7.10.2 – Asigurari 

Asigurarile incheiate si prezentate de catre Antreprenor, precum si documentele anexate lor, trebuie sa fie in concordanta 

cu prevederile contractului de executie de lucrari. 

7.10.3 - Rapoarte 

(1) Supervizorul va elabora și înainta următoarele rapoarte și documente atât în original pe suport de hârtie, cât și în format 

electronic .PDF si editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) în limba romana 

a)Raportul Inițial va fi prezentat în termen de 1 (una) lună de la data de începere și va cuprinde o analiză generală asupra 

implementării contractului, care va include: 

• datele inițiale existente, problemele care pot apărea și posibilele soluții; 

• un program detaliat de realizare a sarcinilor prevăzute în cadrul contractului; 

• un program de lucru al personalului; 

• datele cu privire la: supoziții, investigațiile de teren suplimentare. 

b)Rapoarte zilnice 

Supervizorul va întocmi rapoarte zilnice. Acestea vor fi transmise către Beneficiar la solicitarea acestuia. Aceste Rapoarte 

vor cuprinde cel puțin următoarele informații: 

• personal Antreprenor: TESA, non-TESA (muncitori calificați, necalificați, manipulatori, 

mecanici, etc.), raportat la resursele menționate în programele de lucrări; 

• utilaje etc. raportat la resursele menționate în programele de lucrări; 

• lucrările executate de către Antreprenor; 

• situația comparativă între programul zilnic de lucrări transmis de către Antreprenor și lucrările executate efectiv de către 

Antreprenor în ziua de raportare, precum și justificarea diferențelor înregistrate; 

• personalul și activitățile prestate de către Supervizor; 

• capturi fotografice care cuprind activitatea Antreprenorului pentru fiecare punct de lucru deschis și mobilizarea acestuia,  

acestea vor avea imprimată data, temperatura, poziția și o descriere succintă a lucrărilor. 

Rapoartele zilnice pot fi completate și cu alte date la solicitarea expresă a Beneficiarului fără ca Supervizorul să solicite 

costuri suplimentare. 

Aceste rapoarte vor fi transmise Beneficiarului în format electronic în ziua următoare zilei in care sunt solicitate. 

Rapoartele zilnice vor fi înaintate Beneficiarului fără ca Supervizorul să solicite costuri suplimentare. 

c)Rapoartele Lunare de Progres în Perioada de Proiectare și în Perioada de Execuție a lucrărilor, prezentând 

activitatea Supervizorului, evenimentele și progresul/stadiul lucrărilor, modul de îndeplinire a obligațiilor în perioada de 

referință, vor fi înaintate în primele 14 zile ale lunii următoare celei la care fac referire, începând cu prima lună. 

Rapoartele lunare vor conține un capitol special referitor la monitorizarea financiară a plaților către Antreprenor, bazată pe 

o evaluare la zi a progresului fizic al lucrării, toate costurile și cheltuielile la care este îndreptățit acesta, ajustarea preturilor, 

dacă este cazul, conform Contractului, penalitățile la contract. Rapoartele lunare de progres vor fi furnizate Beneficiarului 

și vor include o descriere adecvată a progresului lucrărilor, incluzând dificultățile întâmpinate și previzionate, precum și 

metodele concrete de soluționare a acestora cu încadrarea în termenul de execuție, respectarea punctelor de referință și 

valoarea acceptată a lucrărilor.  

Supervizorul va furniza, împreună cu fiecare Raport transmis, în format electronic pe DVD/CD/STICK USB, 

corespondența contractuală purtată între părți (Beneficiar, Antreprenor și/sau Supervizor) și cu terții pentru perioada de 

referință. 

Având în vedere că plata serviciilor se va realiza în baza aprobării Rapoartelor lunare de progres (pe perioada de 

supervizare a execuției lucrărilor), Rapoartele de progres lunare vor conține fișele de pontaj și vor detalia toate activitățile, 

zilele efectiv lucrate de fiecare expert/persoană în parte, onorariile experților/persoanelor (salariul brut/zi + alte 

cheltuieli/zi), toate costurile și toate cheltuielile la care este îndreptățit acesta, cu respectarea condițiilor contractuale. 

Pentru fiecare expert/persoană mobilizat/mobilizată se vor include lunar fișele de pontaj din care să rezulte zilele efectiv 

lucrate și în care să se descrie activitatea realizată pentru fiecare zi de mobilizare. Fișele de pontaj vor fi inserate în cadrul 

Rapoartelor lunare de progres ale Supervizorului și vor fi avizate de către Coordonatorul de proiect, și dacă este cazul, la 

solicitarea expresă a Beneficiarului, de către Beneficiar. 

Fiecare activitate menționată în cadrul fișelor de pontaj va fi susținută de documente justificative și/sau un centralizator al 

documentelor întocmite, vizitelor, discuțiilor, un grafic care să susțină activitățile desfășurate, durata lor și rezultatul 

obținut. Având în vedere că plata se face în baza Rapoartelor lunare si a acestor fișe de pontaj, Supervizorul are obligația de 

a transmite aceste documente cu responsabilitate astfel încât activitatea experților/persoanelor să fie bine justificată, 

transparentă și susținută corespunzător de documente doveditoare. 

În cazul în care documentele respective nu susțin activitatea menționată în Fișa de pontaj, Beneficiarul nu va lua în 

considerare activitatea respectivă și va respinge Fișa de pontaj aferentă. 

În baza acestor Rapoarte lunare se va efectua plata prestației pentru perioada de supervizare a proiectării și execuției 

lucrărilor. 

d) Raportul la Terminarea Lucrărilor se depune la Beneficiar înaintea Recepției la Terminarea Lucrărilor. Acesta va 

include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract (toate sarcinile îndeplinite pentru realizarea activităților de 
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supervizare a lucrărilor) și a tuturor lucrărilor executate. 

e) Rapoartele Intermediare pe Perioada de Garanție a lucrărilor, se vor realiza anual și vor prezenta în mod detaliat 

activitatea Supervizorului desfășurată pentru supervizarea Perioadei de Garanție. Acestea vor fi înaintate în primele 14 zile  

ale lunii următoare finalizării celor 12 luni. Se va prezenta modul de comportare a lucrărilor în perioada de referință, 

defecțiunile identificate și remediate, modul în care a fost asigurată întreținerea și alte aspecte tehnice, financiare și 

contractuale relevante, precum și modul de îndeplinire a obligațiilor Supervizorului în perioada de referință. Supervizorul 

va furniza, împreună cu fiecare Raport transmis, în format electronic pe DVD/CD/STICK USB, corespondența contractuală 

purtată între părți (Beneficiar, Antreprenor și/sau Supervizor) si cu terții pentru perioada de referință. 

 f) Raportul Final după Perioada de Garanție a lucrărilor, se va depune după finalizarea perioadei de garanție și după 

aprobarea Certificatului Final de Plată de către Beneficiar și va conține o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract 

și a lucrărilor executate de către Antreprenor. De asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrărilor în 

Perioada de Garanție a Lucrărilor precum și defecțiunile apărute și modul în care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi 

formulate recomandări cu privire la urmărirea specială a anumitor lucrări sau părți de lucrări în perioada post-garanție. 

Acest raport va include și versiunea finală a raportului de întreținere: raportul de operare, inclusiv dotările, echipamentul , 

echipa de lucru și programul aferent, precum și raportul privind activitățile de întreținere necesar a fi asigurate pentru o 

perioadă de 15 ani, împreună cu programul, planificarea, organizarea și estimările de costuri privind activitatea de 

întreținere. 

g) Rapoartele Speciale solicitate de Beneficiar emise în mod punctual în legătură cu orice aspect referitor la 

implementarea contractului sau la cererea expresă a Beneficiarului, în termenul solicitat de acesta, fără a fi solicitate 

costuri/plăți suplimentare. 

7.11 – În vederea asigurării activității de monitorizare a programului de lucrări, Prestatorul este responsabil pentru: 

a. Verificarea si amendarea programului de lucrări 

Supervizorul va verifica respectarea graficului de executie al lucrarii (programul de lucrari) inaintat de catre Antreprenor. 

Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecarei parti, sector, sau articol important din lucrare. 

Programul lucrarii va fi refacut lunar sau, ori de cate ori este nevoie astfel incat, sa indice modul de abordare al lucrarilor, 

pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari. 

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta din motive imputabile Antreprenorului graficul de executie al 

lucrarilor, Supervizorul are obligatia de a notifica Antreprenorul in vederea luarii de masuri imediate pentru recuperarea 

intarzierilor. Supervizorul va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/ recuperare, propuse de catre Antreprenor 

si aprobate de catre Supervizor. 

b. Asistența Beneficiarului privind planificarea plăților către Antreprenor 

Se va realiza pe baza graficului de executie al lucrarilor intocmit de catre Antreprenor si a estimarii fluxului de numerar. 

Dirigintele de santier va verifica estimarea fluxului de numerar si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va 

instrui Antreprenorul in vederea reesalonarii fondurilor necesare. 

Odata cu inaintarea situatiilor de plata, Antreprenorul are obligatia de a actualiza previzionarea derularii platilor, in stransa 

legatura cu graficul de esalonare al lucrarilor. 

7.12 – În vederea asigurării activității de Completare a  jurnalului de șantier, Prestatorul este responsabil pentru: 

Antreprenorul va constitui şi va menţine la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat de 

Supervizor. Jurnalul de Şantier va fi ţinut pe Şantier şi Antreprenorul va înregistra zilnic cel puţin următoarele informaţii:  

(a) condiţiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile;  

(b) numărul de ore lucrate;  

(c) numărul şi calificarea personalului muncitor prezent pe şantier;  

(d) Materialele achiziţionate, livrate şi depozitate în Şantier şi în alte locuri, precum şi Materialele încorporate în Lucrări;  

(e) Utilajele utilizate în Şantier şi alte locuri şi cele nefuncţionale sau ieşite din uz;  

(f) testele efectuate şi probele prelevate;  

(g) lucrările executate;  

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei lucrărilor din ziua 

respectivă;  

(i) incidente şi/sau accidente;  

(j) Ordinele Administrative primite. 

Înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării şi 

verificate şi contrasemnate de Supervizor în termen de 5 zile de la data înregistrării. În cazul în care Supervizorul nu 

verifică Jurnalul de Şantier în termenul mai sus menţionat se consideră că înregistrările Antreprenorului sunt corecte. 

Supervizorul va fi raspunzator pentru eventualele deficientele survenite in urma neverificarii Jurnalului de Santier in timp 

util ce ar putea cauza vicii ale  obiectivului de investitii sau care pot aduce prejudicii beneficiarului. 

În cazul în care Supervizorul notează în Jurnalul de Şantier dezacordul său asupra unei înregistrări, Antreprenorul va 

comunica în scris Supervizorului comentariile sale în termen de 10 zile de la data la care Supervizorul a notat dezacordul 

său în Jurnalul de Şantier. În cazul în care Antreprenorul nu transmite comentariile sale în termenul dat, se consideră că 

Antreprenorul acceptă poziţia Supervizorului.  

La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispoziţia Supervizorului, în locul specificat de acesta, o copie a 

Jurnalului de Şantier. 
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7.13 - În vederea asigurării activității de Emitere a dispozitiilor de santier,  Prestatorul este responsabil pentru: 

(1) Modificarile pot fi initiate de catre Supervizor, Antreprenor, Inspectoratul de Stat in Constructii si Beneficiar, pe 

parcursul executiei lucrarilor. Antreprenorul va avea obligatia de a executa orice modificare, numai dupa ce a fost emisa o 

dispozitie de santier de catre acesta si aprobata de Supervizor si Beneficiar. 

    O modificare poate include: 

    (a)  modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din contract; 

    (b)  modificari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari; 

    (c)  modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari; 

    (d)  omiterea unor lucrari, cu exceptia celor realizate de catre alti Antreprenor; 

    (e) orice lucrare suplimentara, echipament, materiale sau servicii necesare pentru lucrarile permanente, impreuna cu 

testele la terminare aferente, foraje si alte activitati de testare si investigare sau, 

    (f) modificarea succesiunii sau programului de executie al lucrarilor. 

Antreprenorul nu va face nici o transformare sau modificare a lucrarilor permanente, pana cand nu exista o dispozitie de 

santier aprobata. 

(2) Se vor întocmi Note de Constatare ale situaţiilor nou apărute, care conduc la modificări ale proiectului, semnate de  

Antreprenor şi vor conţine  termene de rezolvare ale problemelor semnalate, respectiv emiterea de Dispoziţii de Şantier, 

etc. 

(3) Orice modificare adusa din motive obiective proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati, va fi facuta numai 

de catre Antreprenorul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma 

de dispozitie de santier a Proiectantului.  

(4) Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat să emită Ordine Administrative către Antreprenor, 

inclusiv cu documente suplimentare şi instrucţiuni necesare pentru proiectarea şi executarea corespunzătoare şi adecvată a 

Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Pentru evitarea oricărui dubiu, dispoziţiile de şantier emise de către 

proiectantul Lucrărilor vor fi implementate de către Antreprenor numai după ce (şi dacă) sunt incluse într-un Ordin 

Administrativ emis de către Supervizor. 

(5) Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de catre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin 

Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un registru, iar copiile vor fi transmise 

personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenorului.Supervizorul poate emite ordine administrative, dar fara a modifica 

proiectul, caietele de sarcini sau listele de cantitati. Aceste instructiuni se emit numai in vederea respectarii de catre 

Antreprenor a clauzelor contractuale.  

(7) Dispozitiile de santier vor fi  solid motivate si vor fi semnate de Antreprenor si aprobate de Beneficiar cu aprobarea 

prealabila a Supervizorului. 

(8) Orice modificare care conduce la suplimentarea sau renuntarea unor cantitati de lucrari se regularizeaza prin  note de 

comanda suplimentara/renuntare emise de Antreprenor, semnate, parafate si inregistrate de Antreprenor si Supervizor. 

(9) Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici, fara aprobarea 

Supervizorului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico-economici, vor fi avizati de catre Comisia tehnico-

economica a Beneficiarului. Toate dispozitiile de santier emise de catre Antreprenor vor fi numerotate si indosariate, iar 

atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie, vor fi insotite de justificari.  

(10) Supervizorul are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Antreprenor, a dispozitiilor de santier emise de 

acesta.  

(11) In cazul in care dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia tehnica de 

executie, lucrarile prevazute in acestea, se vor executa pe cheltuiala Antreprenorului. 

(12) In situatia in care, pe parcursul derularii contractului de proiectare si executie, apare necesitatea unei modificari a 

conditiilor de implementare stabilite prin clauzele initiale ale contractului, aceata se va face cu respectarea  a HG nr. 

1/2018, anexa 2. 

7.14 – Pentru asigurarea controlului financiar al contractului, Prestatorul are următoarele responsabilități: 

(1) Supervizorul va avea responsabilitatea intocmirii certificatelor de plata pentru lucrarile executate de Antreprenor 

conform clauzelor 50 si 51 din HG 1/ 2018 si a instructiunilor A.M. POR incidente. 

    Supervizorul va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plata inaintate de catre Antreprenor, certificatul de 

plata, in termen de maxim 30 zile de la depunerea situatiei de plata.  

Inainte de emiterea unui certificat  de plata, Supervizorul trebuie sa rezolve orice comentariu facut de Beneficiar. 

(2) Situatiile de lucrari vor fi insotite de foile de atasament si de documentele aferente Cartii Tehnice corespunzatoare 

situatiei respective, in conformitate cu HG.273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, in copie certificata 

„conform cu originalul”, de catre Supervizor. 

(3) Nu vor fi admise situatii de lucrari pentru lucrarile suplimentare pentru care, nu s-a emis o dispozitie de santier emisa de 

Antreprenor si aprobata de Beneficiar.  

(4) Toate certificatele de plata vor contine in afara platilor curente, situatia clara a platilor precedente si a platilor cumulate. 

(5) Supervizorul nu poate emite un  certificat de plata ce ar face ca valoarea cumulata aprobata pentru plata, sa 

depaseasca valoarea contractului.  

(6) Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si inscrise in foile de 

atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia 
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si denumirea lor), din devizele anexa la contract. 

(7) Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in caietele de sarcini sau, in 

alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre Supervizor impreuna cu reprezentantul Antreprenorului. 

Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse, masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen 

de maxim 5 zile de la notificarea Antreprenorului), odata cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor 

ce devin ascunse. 

(8) Dirigintii de Santier desemnati de Supervizor, vor dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi 

verificate si ori de cate ori sunt necesare, verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si vor dispune 

refacerea lor, daca este cazul. 

(9) Pentru fiecare articol de lucrari, tariful sau pretul corespunzator articolului, va fi tariful sau pretul specificat pentru 

articolul la care se face referire in contract respectiv, in formularele de liste de cantitati de lucrari, formulare incluse in 

oferta financiara anexa la contract. 

(10) Pentru lucrarile suplimentare, evaluarea acestora se va face astfel: 

1. Pentru cantitati suplimentare din oferta se vor utiliza preturile unitare din oferta; 

2. Pentru lucrari care nu au corespondent in oferta, preturile unitare se vor determina astfel: 

• pentru manopera se va utiliza manopera din oferta de baza; 

• pentru materiale se vor prezenta facturi de procurare, cu 3 oferte de la 3 furnizori diferiti de materiale similare; 

• pentru utilaj si transport se vor utiliza tarifele din oferta  de baza si in cazul in care, nu exista tarife similare, 

preturile vor fi justificate cu facturi de inchiriere sau, analize de pret emise de Antreprenor;  

• cheltuielile indirecte si profitul, vor fi cele din oferta de baza.  

Supervizorul va aproba preturile materialelor/tarifelor utilaje si transport, tinand cont de preturile existente pe piata. 

(11) Certificatul de plata va fi alcătuit din: 

1.  “Fisa rezumativa a certificatului de plata” in care, se vor evidentia valorile lucrarilor real executate la data de 

decontare, valorile variatiilor in situatia in care sunt lucrari suplimentare sau renuntari, retinerile si restituirea lor (garantia 

de buna executie, daca este cazul), penalitatile si recuperarea avansului, toate acestea fiind evidentiate pentru perioada 

certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat. Avansul la lucrare va fi acordat in conditiile legislatiei in vigoare, 

respectiv HG 264/13.03.2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor 

pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice (Anexa Nr. 1, Capitolul I, alineatul 6). Fisa rezumativa va fi 

documentul prin care se face certificarea platii de catre Supervizor. Dupa aprobarea certificatului, Antreprenorul va putea 

inainta factura de plata pentru sumele cuvenite.  Fisa rezumativa va fi datata pentru a se urmari respectarea clauzelor 50 si 

51 din HG 1/2018 referitoare la plati. 

2.“Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari” va cuprinde balanta decontarii categoriilor de lucrari pentru 

perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat (Anexa 8). 

3.“Liste de cantitati - Balanta cantitatilor decontate” (Anexa 9) reprezinta detalierea articol cu articol a decontarii 

cantitatilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat. 

4.“Restituirea avansurilor” cuprinde balanta recuperarii sumelor avansate de catre Beneficiar, Antreprenorului. 

5.“Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/renuntare” va cuprinde balanta centralizata a decontarilor pentru 

cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare nota de comanda suplimentara/renuntare, se intocmeste o lista de 

cantitati separata careia, ii va fi intocmita o “Balanta a cantitatilor decontate”. 

In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cat mai scurt a situatiilor de plata inaintate de catre Antreprenor, 

Supervizorul va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate de 

catre Antreprenor, in conformitate cu specificatiile contractului. 

Situatia de lucrari inaintata de catre Antreprenor va avea ca suport foi de atasament, masuratori post executie, desene, 

facturi si alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor la care Antreprenorul este indreptatit. 

(12) Dupa terminarea lucrarilor Antreprenorul va inainta Supervizorului situatia de plata in care, va fi evidentiata 

valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului precum si alte sume la care Antreprenorul considera ca este 

indreptatit. Aceasta situatie de plata va fi insotita de documente si justificari referitoare la sumele cerute la plata. 

(13) Daca Supervizorul nu este de acord cu situatia de plata sau, documentatia nu este completa sau edificatoare, 

Antreprenorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care Supervizorul le solicita, pentru clarificarea 

problemelor aparute. 

(14) Supervizorul va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plata inaintate de catre Antreprenor, certificatul 

final de plata. 

(15) In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de cantitati din documentatia 

tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre Antreprenor, urmand ca ele sa fie regularizate prin note de 

comanda suplimentara/renuntare. 

(16) In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, Antreprenorul se va confrunta cu alte conditii decat cele prevazute in contract, 

temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare. 

(17) Supervizorul va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Antreprenorului, va pregati notele de comanda 

suplimentara/renuntare numai in cazul in care, acestea sunt solid motivate, prin dispozitii de santier emise de Antreprenor si 

acceptate de Beneficiar. 
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7.15 – În ceea ce privește Cartea tehnică a construcției, Prestatorul este responsabil pentru: 

(1) Supervizorul se obliga sa intocmeasca Cartea tehnica a constructiei conform legislatiei in vigoare. Cartea tehnica va 

sta in permanenta la santier si va fi verificata de reprezentantii Inspectoratului de stat in constructii si ai organismelor de 

control. 

(2) Supervizorul va raspunde pentru calitatea si corectitudinea documentelor din Cartea constructiei. 

(3) Supervizorul trebuie sa ataseze la situatiile de plata documentele aferente Cartii tehnice a constructiei pentru perioada 

respectiva. 

(4) Supervizorului i se aduce la cunostinta ca, la verificarea cererilor de rambursare, va fi verificata cartea tehnica la santier. 

Vor fi verificate urmatoarele elemente: 

- autorizația de construire; 

- autorizatia de construire pentru lucrari cu caracter provizoriu (organizare de santier); 

-procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor topografice 

care, trebuie sa fie datat, semnat (cu numele mentionat in clar) si stampilat de toate persoanele mentionate in Programul de 

urmarire si control al calitatii lucrarilor; 

-Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor vizat de Inspectia de stat in constructii, semnat de reprezentantul 

legal al proiectului, de Proiectant si Executant; 

-Ordinul de incepere al lucrarilor; 

-Procesele verbale de receptie calitative, pentru lucrari ascunse si faze determinante elaborate in conformitate cu Programul 

de urmarire si control al calitatii lucrarilor, semnate de toti participantii la elaborarea lor; 

-Procesele verbale de receptie calitative trebuie completate, datate si semnate si de catre reprezentantii Antreprenorului si 

Beneficiarului; 

 -Procesele verbale de  lucrari ascunse trebuie completate, datate si semnate de catre reprezentantii Antreprenorului;  

-Procesele verbale pe faze determinante  trebuie completate, datate, semnate si sa aiba o concluzie favorabila; 

-Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor trebuie completate corespunzator, datate, semnate si trebuie sa 

mentioneze ca lucrarile au fost acceptate de Beneficiar; 

-Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si sa reiasa clar ca Beneficiarul 

si-a insusit bunurile achizitionate; 

 -Procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate si semnate. 

(5) Supervizorul trebuie sa se asigure ca buletinele de analize si certificatele de calitate / conformitate a materialelor 

folosite la lucrari sunt datate, semnate si stampilate de Autoritatea emitenta (trebuie sa aiba inscrise numele in clar al 

persoanelor imputernicite care au emis aceste documente). Buletinele de analiza vor fi emise de laboratoare autorizate, iar 

autorizarea acestora trebuie sa fie in termenul de valabilitate. 

(6) Documentele si inregistrarile privind asigurarea calitatii in constructii sunt: certificate de calitate, buletine de incercari, 

declaratii de conformitate a calitatii produselor, procese verbale de receptie pentru produsele procurate, agremente tehnice. 

Produsele noi, pentru care s-au eliberat agremente tehnice, sunt supuse activitatii de certificare si conformitate. 

7.16 -  Referitor la Arbitraj, Prestatorul este responsabil pentru: 

(1) Supervizorul va transmite Beneficiarului rapoarte speciale complete si confidentiale cuprinzand detalii si comentarii 

legate de reclamatiile si instiintarile de reclamatii, inaintate de catre Antreprenor. Comentariile vor indica scenarii posibile 

si recomandari pentru solutionarea corespunzatoare a reclamatiilor, precum si pentru apararea intereselor Beneficiarului. 

(2) Beneficiarul  si Antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 

neintelegere sau disputa care, se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

7.17 – Referitor la Controale și auditări efectuate de organisme române și ale Uniunii Europene, Prestatorul este 

responsabil pentru: 

Supervizorul are obligatia sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau financiara legate de proiect solicitate de catre 

Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plata/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia 

Europeana sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 

cofinantate din instrumente structurale. Supervizorul trebuie sa asigure o pista de audit care sa permita posibilitatea 

verificarii documentelor originale de catre reprezentantii Autoritatii de Management, Organismului Intermediar, Comisiei 

Europene, ale Biroului European Anti-Frauda si de catre Curtea Europeana a Auditorilor. 

7.18 – Sarcinile Supervizorului in ceea ce priveste monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii sunt in 

conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind Calitatea in Constructii, Ordinul 1496/2011 privind Procedura de 

Autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si completarile ulterioare cat si cu prevederile clauzelor din Conditii 

generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de proiectare si executie de lucrari, anexa 2 la HG nr.1/2018 

7.19 – Supervizorul va trebui să obțină aprobarea scrisă a Beneficiarului înainte de începerea oricăreia dintre următoarele 

acțiuni: 

- emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor; 

- emiterea procesului verbal de receptie finala;  

- modificari care ar conduce la o modificare a proiectului si/sau care ar face ca pretul contractului sa depaseasca 

valoarea contractului sau, orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor, in cadrul unor acte 

aditionale la contract;  



MUNICIPIUL CRAIOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Contract de achizitie publică de servicii având ca obiect: Servicii de supervizare a proiectarii si executiei lucrarilor aferente obiectivului 

„Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova”, jud. Dolj cod SMIS 319497 

finanţat din Fondul pentru modernizare, Program cheie I: Sprijinirea investițiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din 

surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice,  încheiat cu .............................................................................................. 

 

10 

 

- emiterea aprobarii subcontractantilor care nu sunt nominalizati in contract pentru realizarea unei parti a serviciilor 

sau lucrarilor; 

- emiterea unei dispozitii sau aprobari pentru prelungirea duratei de executie; 

- emiterea certificatului de buna executie. 

7.20 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile 

prestate, și 

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare 

rezultă din respectarea caietului de sarcini nr. 42933/16.02.2026  întocmit de către achizitor. 

7.21 – Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, 

în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați/foști angajați 

ai autorității contractante a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei 

perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului 

respectiv. 

7.22 – Prestatorul este responsabil de îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina sa prin caietul de sarcini nr. 

42933/16.02.2026 , care se corelează și se completează cu prevederile contractului de lucrări (proiectare și execuție) ce se 

va încheia intre Achizitor (Beneficiar)  și Antreprenor. 

7.22 – Prestatorul are obligația să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de 

către Autoritatea de Management, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt 

organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din 

instrumente structurale. Supervizorul trebuie să asigure o pistă de audit care să permită posibilitatea verificării 

documentelor originale de către reprezentanții Autorității de Management, Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-

Frauda și de către Curtea Europeana a Auditorilor. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului  

8.1 –(1) Atribuțiile și responsabilitățile Achizitorului cu privire la implementarea contractului se referă, fără a se limita, la: 

- obligatia de a pune la dispozitia Supervizorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le considera necesare pentru 

indeplinirea contractului.  

- obligatia de a se implica activ, prin reprezentantii sai, pentru a rezolva toate problemele ce pot  aparea pe parcursul 

derularii activitatilor a caror supervizare face obiectul contractului incheiat cu antreprenorul, care sunt in responsabilitatea 

sa si de care depinde indeplinirea obligatiilor contractuale ale Supervizorului.  

- obligatia de a furniza toate autorizatiile si avizele pe care le detine, conform prevederilor legale, daca nu s-a prevazut 

altfel in prezentul caiet de sarcini sau in contract. 

- transmiterea catre Supervizor a aprobarii scrise inainte de inceperea oricareia dintre urmatoarele actiuni: 

- emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea lucrarilor; 

- emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala;  

- oricarei Modificari care ar conduce la o modificare a proiectului si/sau care ar face ca Pretul Contractului sa 

depaseasca Valoarea Contractului sau, orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor, in cadrul 

unor acte aditionale la Contract;  

- emiterea aprobarii subcontractantilor care nu sunt nominalizati in contractul incheiat cu Antreprenorul; 

- emiterea Certificatului de Buna Executie. 

8.2 - Achizitorul va analiza și formula comentarii, dacă este cazul, asupra Rapoartelor emise de Supervizor, în termen de 5 

zile lucrătoare de la primirea acestora. Daca nu au fost formulate comentarii, solicitări de completări, și altele asemenea, la 

împlinirea termenului de 5 zile lucrătoare de la data primirii rapoartelor, acestea se consideră aprobate din oficiu. 

8.3 – (1) Achizitorul se angajează să efectueze plata Prețului Contractului către Supervizor exclusiv sub condiția 

îndeplinirii de către acesta în mod corespunzător a obligațiilor contractuale, pe baza rapoartelor corespunzătoare transmise 

către Achizitor. Astfel, se vor efectua plăți interimare în baza Rapoartelor aferente perioadei de prestare a serviciilor 

solicitate la plată. 

(2) Supervizarea Activității de Proiectare va reprezenta maxim 10% din Prețul Contractului; se va deconta după aprobarea 

documentațiilor de proiectare în Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Craiova; plățile se vor efectua în baza 

facturilor emise de Supervizor în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii de către Autoritatea contractantă; 

(3) Supervizarea Execuției Lucrărilor va reprezenta minim 90% din Prețul Contractului; plăți interimare în baza 

Rapoartelor aferente perioadei de prestare a serviciilor solicitate la plată; plățile se vor efectua în baza facturilor emise de 

Supervizor în termen de 30 de zile de la înregistrarea  facturii de către Autoritatea contractantă. 

8.4 – Achizitorul este responsabil de îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina sa prin caietul de sarcini nr. 

42933/16.02.2026, care se corelează și se completează cu prevederile contractului de lucrări (proiectare și execuție) ce se 

va încheia intre Achizitor (Beneficiar)  și Antreprenor. 

 

9. Incetarea contractului si Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
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9.1  - În cazul în care prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește 

necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalităţi o dobândă legală penalizatoare, calculată conform 

art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se 

calculează asupra valorii fără TVA a serviciilor contractate şi neprestate/prestate în mod necorespunzător, de la data la care 

prestatorul  este în întârziere faţă de termenul prevăzut pentru îndeplinirea obligațiilor şi  până la data finalizării obligațiilor 

neonorate.  Prestatorul este în întârziere faţă de termenul din contract, începând cu prima zi care urmează după data la care 

termenul s-a împlinit, fără a fi nevoie de nicio procedură  prealabilă de notificare a întârzierii. 

9.2 – În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale în termenii şi condiţiile prevăzute prin contract, 

Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite daune pentru prejudiciul cauzat. Prejudiciul sesizat reprezintă echivalentul 

valorii totale a fondurilor ce puteau fi atrase pentru realizarea proiectului, cuantumul prejudiciului putând ajunge până la 

valoarea totală eligibilă a proiectului, inclusiv TVA eligibil, conform contractului de finanțare 1216/06.08.2025. 

9.3 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul stabilit la art. 8.3 alin (2) sau (3), atunci prestatorul 

are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 

cu modificările și completările ulterioare, asupra sumei legal facturate conform prezentului contract și neachitată, dar nu 

mai mult decat valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată. 

9.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a 

considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.5 - În cazul în care prestatorul nu onorează obligațiile asumate  din prezentul contract pe întreaga durată a acestuia, 

achizitorul îl va soma în acest sens, iar dacă prestatorul nu dă curs somației, achizitorul este în drept să presteze serviciile  

pe cheltuiala prestatorului și să pretindă plata prejudiciului produs.  

9.6 – Prestatorul își va asuma răspunderea financiară, conform prevederilor legale, în fața Autorității Contractante, și va 

acoperi daunele financiare produse Beneficiarului din vina sa, în următoarele circumstanțe: 

• Lucrările sunt semnificativ întârziate și astfel de întârzieri ar putea fi evitate prin implicarea Supervizorului, sub 

orice formă (condițiile de contract din HG nr. 1/ 2018 – Anexa 2); 

• Calitatea lucrărilor este sub cerințele contractului și Supervizorul ar fi putut să îmbunătățească prin acțiuni de 

preîntâmpinare sau în orice modalitate prevăzută în condițiile de contract din HG nr. 1/ 2018 – Anexa 2; 

• Pe parcursul perioadei de garanție sunt constatate defecțiuni, deficiențe și neconformități față de cerințele 

contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a Supervizorului (condițiile de contract din HG nr. 1/ 

2018 – Anexa 2); 

• Prețul contractului este depășit și creșterea ar fi putut fi evitata prin directa implicare a Supervizorului (condițiile 

de contract din HG nr. 1/ 2018– Anexa 2); 

• Se descoperă nereguli severe imputabile Supervizorului, și astfel de nereguli conduc la prejudicii financiare 

Autorității Contractante (Beneficiarul), prejudicii care s-ar putea manifesta prin refuzul Comisiei Europene de a rambursa 

cheltuielile sau revendicările Comisiei Europene pentru recuperarea cheltuielilor tardive, etc.; 

• Apariția accidentelor în teren datorate măsurilor de sănătate și siguranța necorespunzătoare luate de către 

Antreprenor, accidente care ar fi putut fi evitate prin acțiunea Supervizorului (condițiile de contract din HG nr. 1/ 2018– 

Anexa 2); 

• Daunele financiare produse Beneficiarului din vina Supervizorului se acopera de catre acesta din urma 

9.7 -  (1) Achizitorul va fi îndreptățit să rezilieze unilateral contractul și dacă prestatorul: 

 a) nu constituie garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

 b) subcontractează sau cesionează obligațiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul contract; 

 c) nu îndeplinește total sau parțial obligațiile prevăzute în contract cu plata unei despăgubiri în sarcina contractantului; 

      -(2) În cazurile prevăzute la lit.a) și c), rezilierea intervine cu efecte depline fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei 

formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrare la expirarea 

termenului prevăzut în cadrul unei notificări prealabile transmise cu cel puțin 15 zile anterior datei de încetare a 

contractului. 

   - (3) În cazurile prevăzute la litera  b) rezilierea intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei 

formalități şi fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe  judecătorești şi/sau arbitrale. 

9.8 -  Contractul încetează în următoarele situaţii: 

a) de drept 

a1) prin încetarea activității contractantului (faliment, dizolvare, desființare, lichidare voluntară, etc); 

a2) la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către părți; 

a3) dacă forța majoră acționează pe o durată egală sau mai mare de  15 zile și care face imposibilă executarea obligațiilor 

de către părțile semnatare ale prezentului contract, în condițiile art.19.   

b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor                                                                                                                                        

contractuale. 

c) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce atingere 

dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea 

nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în una dintre 

următoarele situații:  
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c1) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din 

procedura de atribuire potrivit  art. 164-167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care 

rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiție a Uniunii Europene. 

d) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante în situația în care intervin modificări ale prezentului 

contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016,  cu 

modificările şi completările ulterioare care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu 

dispozițiile legii. 

e) prin acordul părţilor semnatare, prin act aditional la contract. 

 

Clauze specifice 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1 – Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului conform legii,  în termen de 5 zile 

lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a 

contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică. Cuantumul garanției de bună 

execuție este de 10% din prețul contractului fără TVA, adică ........... lei. 

10.2 – (1) Garanţia de bună execuţie este irevocabilă, necondiţionată  şi  se va constitui prin:  

a) virament bancar. În termenul prevăzut la art.10.1, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 

contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma  care se 

depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis va fi în cuantum de 10% din prețul, fără TVA, al 

contractului. 

       Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către 

Prestator, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului 

la solicitarea scrisă a Achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.  

b) Instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:  

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;  

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;  

(iii) asigurări de garanţii emise: 

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii 

Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;  

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere 

Financiară;  

      In termenul prevazut la art.10.1, contractantul are obligaţia de a prezenta în original Instrumentul de garantare 

autoritatii contractante, emis în favoarea Municipiului Craiova, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate a 

contractului şi care devine anexa la contract. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă. 

      Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a 

beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

c) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În termenul prevazut la art.10.1, contractantul are obligaţia  

să deschidă un cont la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de 

disponibil distinct la dispoziţia autoritatii contractante. Suma initială care se depune de către contractant în contul de 

disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din prețul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul 

îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta va alimenta acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele 

datorate şi cuvenite contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garanție de bună execuție. 

d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)- b). 

(2) In cazul in care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Contractantul are obligația de a 

completa garanția de bună execuție în corelare cu nouă valoare a contractului de achiziție publică. 

În situația în care instrumentul de garantare prevăzut la art. 10.2 alin (1) lit. b) nu acoperă toată perioada de valabilitate a 

contractului, Contractantul are obligația prelungirii acestuia cu 30 de zile înainte de data de expirare. Perioada pentru care 

se constituie garanția de bună execuție trebuie să acopere întreaga durată de valabilitate a contractului, conform clauzei de 

la pct.5. 

10.3 - În situația în care Contractantul nu constituie garanția de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 10.1 și 10.2, 

achizitorul îl va notifica pe Contractant în vederea respectării obligațiilor contractuale privind constituirea garanției de bună 

execuție. În situația în care, urmare notificării, Contractantul nu dă curs solicitărilor achizitorului, vor fi aplicate prevederile 

art. 9.7 alin. (1) lit. a) și alin (2). 

10.4 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce Contractantul a făcut dovada constituirii 

garanției de bună execuție. 

10.5 - (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Contractantul nu își îndeplinește din culpa sa 

obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația 
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de a notifica pretenția atât Contractantul, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost 

respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. In situația executării garanției de bună execuție parțial sau total, 

Contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 

Achizitorul va executa garanția de bună execuție și în eventualitatea în care Contractantul nu reușește să prelungească 

valabilitatea Garanției de bună execuție, asa cum este prevăzut la art. 10.2 alin. (2). 

(2) În cazul rezilierii contractului ca urmare a îndeplinirii cu intârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor de către 

prestator, achizitorul va reține de drept garanția de bună execuție. 

10.6 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție  în conformitate cu prevederile 154^2  alin. (4) din Legea 

nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.           

    

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile Caietul de sarcini nr. 42933/16.02.2026 şi oferta 

adjudecata. 

            (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, 

echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care 

necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. 

Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 

personalului folosit pe toată durata contractului.   

11.3 - Prestatorul are obligația de a-și adapta programul de lucru, respectiv numărul de zile efectiv lucrate pentru personalul 

său, în funcție de situația existentă la un moment dat a prezentului Contract de Servicii sau a Contractului de proiectare și 

execuție, sau în funcție de progresul fizic/stadiul fizic al lucrărilor;  

11.4 - Supervizorul va lucra pe teren si va asigura in mod continuu, pana la finalizarea proiectului, prezenta personalului 

angajat sau a altor specialiști pe care considera necesar a-i implica la locul de execuție a lucrărilor. 

De asemenea se solicita și prezența sa regulată la sediul beneficiarului pentru a participa la întâlniri și pentru a asigura 

asistență de specialitate beneficiarului în relația cu organele de control și alți factori implicați. 

 Toate costurile aferente desfășurării activității Supervizorului, așa cum este ea specificată în caietul de sarcini, sunt 

în sarcina sa și sunt incluse în prețul contractului. Beneficiarul nu are nici o obligație de a suporta alte costuri pentru 

activitatea desfășurată de Supervizor, deplasări, acomodare, diurne, chirii, asigurarea logisticii corespunzatoare, etc. 

 Supervizorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise. În cazul în care 

pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul contractului, Supervizorul va avea nevoie de mai mult 

personal, decât cel specificat în ofertă, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita 

alte costuri suplimentare. În acest caz, Supervizorul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.    

Prestatorul va adapta programul de lucru al personalului utilizat în funcție de evoluția contractului de lucrări (proiectare și 

execuție), inclusiv în cazul prelungirii termenului acestuia.  

11.4 -  Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează cu respectarea în 

totalitate a prevederilor art. 162 din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

12.1 -  obligatia de a pune la dispozitia Supervizorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le considera necesare 

pentru indeplinirea contractului.  

12.2 - obligatia de a se implica activ, prin reprezentantii sai, pentru a rezolva toate problemele ce pot  aparea pe parcursul 

derularii activitatilor a caror supervizare face obiectul contractului incheiat cu antreprenorul, care sunt in responsabilitatea 

sa si de care depinde indeplinirea obligatiilor contractuale ale Supervizorului.  

12.3 - obligatia de a furniza toate autorizatiile si avizele pe care le detine, conform prevederilor legale, daca nu s-a prevazut 

altfel in prezentul caiet de sarcini sau in contract. 

- transmiterea catre Supervizor a aprobarii scrise inainte de inceperea oricareia dintre urmatoarele actiuni: 

- emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea lucrarilor; 

- emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala;  

- oricarei Modificari care ar conduce la o modificare a proiectului si/sau care ar face ca Pretul Contractului sa 

depaseasca Valoarea Contractului sau, orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor, in cadrul 

unor acte aditionale la Contract;  

- emiterea aprobarii subcontractantilor care nu sunt nominalizati in contractul incheiat cu Antreprenorul; 

- emiterea Certificatului de Buna Executie. 

 

13. Recepţie şi verificări  

13.1 - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu oferta adjudecată şi 

prevederile din Caietul de sarcini nr. 42933/16.02.2026.    

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor, în conformitate cu prevederile din prezentul contract şi caietul de 

sarcini nr. 42933/16.02.2026. 

13.3 – În cazul în care se constată executarea necorespunzătoare a serviciilor, prestatorul are obligaţia de remediere 
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imediată a deficienţelor, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile art. 5.2 din prezentul 

contract. 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează 

de la data începerii prestării serviciilor. 

           (2) În cazul în care:  

 i)orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

 ii)alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 

prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, 

atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.  

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, pentru motivele expuse la 

art.14.2 alin.(2) acesta are obligația de a notifica acest lucru, cu minim 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de 

prestare a serviciilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin act 

adițional. 

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în 

îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.  

14.5– (1) În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării Contractului.  

           (2) În cazul suspendării/sistării temporare a prestării serviciilor, durata Contractului se va prelungi automat cu 

perioada suspendării/sistării. 

 

15.Modificarea contractului  

15.1 - (1) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate se face în 

condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

           (2) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică  altfel decât în cazurile prevăzute la art. 221 din Legea 

98/2016 ,cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 

conformitate cu dispoziţiile legii. 

15.2 - (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părți, în scris, prin act 

adițional. 

           (2) Partea care solicită modificarea contractului are obligația de a notifica cealaltă parte, în scris, în termen de 

maxim 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația ce poate conduce la modificarea contractului. 

 

16. Ajustarea prețului contractului- nu este cazul 

16.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract.  

16.2 - Pretul unitar al serviciilor are caracter ferm si nu se modifica pe perioada valabilitatii contractului. 

 

17. Subcontractanți  

17.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achizitie publică sau atunci când se introduc 

noi subcontractanti, toate contractele încheiate între acesta şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau 

declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în 

contractul de achiziţie publică. 

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(1) trebuie sa fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la 

contractul de achiziție publică. Contractele vor conţine obligatoriu denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale 

acestora, reprezentantii legali, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se 

ridică partea/părţile respective. 

(3) Prestatorul are obligația de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, datele de 

contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, în măsura în care aceste 

informații sunt cunoscute la momentul respectiv. 

(4) Prestatorul are obligaţia de a notifica autoritații contractante orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin.(3) pe 

durata contractului de achiziție publică.  

17.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) În situaţia prevăzută în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, 

prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest 

subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art.17.3. 

17.3 - (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu 

condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, in 

conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) prestatorul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la art. 17.1 
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alin.(3) şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea 

contractului.   

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, prestatorul are 

obligația de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De asemenea, 

prestatorul are obligatia de a transmite achizitorului o declarație pe propria răspundere din partea noilor subcontractanți prin 

care aceștia îşi asumă respectarea prevederilor Temei de proiectare şi a propunerii tehnice depuse de către executant la 

ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 

(4) Prestatorul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanţă cu oferta depusă. 

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. 

(6) Contractele încheiate cu noii subcontractanţi, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin.(3) vor fi 

prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestaţilor de către noii subcontractanţi.  

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. 

17.4 - (1) Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul 

introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea 

contractantă. 

(2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este 

confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, executant şi subcontractant sau de 

autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării 

obligaţiilor asumate de subcontractant. 

17.5 - Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează 

cu acordul autorităţii contractante. 

 

18. Terţi susţinători – nu este cazul 

 

19. Forţa majoră 

19.1  -  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care aceasta acţionează. 

19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li 

se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 

producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

19.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în 

maximum 15 zile de la încetare. 

19.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă 

celeilalte daune-interese. 

 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 

divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti  din România în 

a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, competente conform prevederilor legale în vigoare. 

 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

22. Comunicări 

22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România 

 

       24. Cesiunea 

24.1 – Transferul total sau parțial al obligațiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict interzis, cu excepția 

cesiunilor prevăzute În contract și actele normative în vigoare. 
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24.2 – Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract în condiţiile Codului Civil, prin acordul scris al 

ambelor părţi. 

24.3 – Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, este permisa cesiunea de creanță în favoarea 

subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia.  

Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract 

aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

contractul de subcontractare. 

 

25. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

25.1-Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și 

executării Contractului drept strict confidențiale. 

25.2-Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, din 

partea autorităților publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, autorități contractante etc.), în cazul în care legea prevede 

obligația autorității contractante de a furniza aceste informați. 

25.3- În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile 

stabilite conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor 

Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”). 

25.4-În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor putea prelucra o serie de date cu caracter personal, 

precum datele de identificare și datele de contact de tipul nume, prenume, funcția ocupată, adresă de email, număr de 

telefon, semnătură ale persoanelor fizice desemnate în mod direct sau indirect, de către oricare dintre Părți în calitate de 

persoane de contact în vedere executării contractului precum și datele de identificare și date de contact ale 

administratorilor, directorilor sau altor reprezentanți legali sau convenționali ai Părților responsabili cu semnarea, 

executarea, încetarea sau efectuarea oricăror formalități ce rezultă din lege sau din convenția părților în vederea ducerii la 

îndeplinire a obligațiilor stabilite prin prezentul Contract. 

25.5-Părțile declară și garantează că se vor informa reciproc și în prealabil cu privire la activitățile de prelucrare a datelor 

cu caracter personal, cu respectarea prevederilor articolului 13 din GDPR și a legislației în materie, și că vor asigura 

informarea adecvată a tuturor persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate și dezvăluite în contextul 

încheierii și executării prezentului Contract. 

25.6-În vederea asigurării securității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal, Părțile vor implementa 

măsuri tehnice și organizatorice adecvate și se vor asigura că persoanele care efectuează operațiuni de prelucrare a datelor 

persoanelor vizate cunosc și respectă cerințele legale în materie precum și politicile și procedurile interne implementate la 

nivelul fiecărei Părți.  

25.7-Fiecare dintre Părți se obligă să informeze cealaltă Parte cu privire la existența unor breșe de securitate sau a unor 

încălcări a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată și să ia măsurile care se impun pentru 

remedierea acestora. 

 

26. Dispoziţii finale 

26.1 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Direcţia Elaborare si 

Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, tel. +40 251-416236/416236/416237, email: 

implementare@ primariacraiova.ro. 

 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) exemplare la Achizitor şi 1 exemplar 

la Prestator. 

 

ACHIZITOR, 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

  

 

 

PRESTATOR, 

 

 

Direcția Juridică Asistență de Specialitate 

și    Contencios Administrativ, 

 

 

 

 


